



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
ДОКТААЛ

от 11 сентября 2024 г. № 445

г. Кызыл

**Об одобрении доклада о ходе реализации
государственной программы Республики Тыва
«Формирование современной городской
среды за 2018-2024 годы» за период
с 2018 года по 2023 год**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 19 июля 2023 г. № 528, Правительство Республики Тыва **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Одобрить прилагаемый доклад о реализации государственной программы Республики Тыва «Формирование современной городской среды за 2018-2024 годы» за период с 2018 года по 2023 год.

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
первого заместителя Председателя
Правительства Республики Тыва



М. Хомушку

Одобен
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 11 сентября 2024 г. № 445

ДОКЛАД
о ходе реализации государственной
программы Республики Тыва «Формирование
современной городской среды за 2018-2024 годы»
за период с 2018 года по 2023 год

1. Общая часть

В Республике Тыва в период с 2018 по 2023 годы реализована государственная программа Республики Тыва «Формирование современной городской среды за 2018-2024 годы» (далее – Программа), утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 4 сентября 2017 г. № 398.

Срок фактической реализации Программы – 2018-2024 годы.

Государственный заказчик Программы: Министерство строительства Республики Тыва.

Ответственный исполнитель Программы: Министерство строительства Республики Тыва.

Соисполнители Программы: Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию), государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ».

Участники Программы: муниципальные образования Республики Тыва (по согласованию), муниципальные унитарные предприятия (по согласованию), управляющие компании (по согласованию), товарищества собственников жилья (по согласованию), жилищно-строительные кооперативы (по согласованию), проектные институты, архитекторы, дизайнеры (по согласованию), собственники жилых и нежилых помещений (по согласованию), индивидуальные предприниматели (по согласованию), общественные организации и объединения (по согласованию), подрядные организации (по согласованию), государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ».

Сроки реализации Программы: 2018-2024 годы.

Основные цели Программы:

создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований Республики Тыва путем реализации проектов по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования и мест массового отдыха населения (городских парков) муниципальных образований Республики Тыва и реализация проектов благоустройства муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших про-

ектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях муниципальных образований Республики Тыва.

Ожидаемый эффект Программы:

повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Республики Тыва:

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 60 процентов;

увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 60 процентов, в том числе по годам:

в 2018 году – 10 процентов;

в 2019 году – 15 процентов;

в 2020 году – 20 процентов;

в 2021 году – 25 процентов;

в 2022 году – 35 процентов;

в 2023 году – 45 процентов;

в 2024 году – 60 процентов;

увеличение доли дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Республики Тыва, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, на 15 процентов;

вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных образованиях Республики Тыва – 75 процентов.

реализация проектов муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, – 2 ед.

2. Результаты реализации государственной программы «Формирование современной городской среды за 2018-2024 годы» за период 2018-2023 годы


За период с 2018 года по 2023 год реализованы мероприятия по благоустройству 145 общественных территорий городов и районов республики, являющихся местами массового посещения населения, и 2 проекта муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в результате чего удалось обеспечить повышение уровня благоустроенности общественных территорий муниципальных образований Республики Тыва.

В настоящее время все 19 муниципальных образований Республики Тыва обеспечены объектами благоустройства, такими как пешеходные зоны, зоны отдыха, детские игровые площадки, спортивные площадки, территории памятных мест, тротуары, парковки, объекты уличного освещения, которые способствуют комфортным условиям жизнедеятельности населения.

В соответствии с отчетом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. один город признан городом с благоприятной городской средой – г. Шагонар Республики Тыва, получивший 181 балл.

До 2023 года значительно выросла доля граждан, вовлеченных в решение вопросов развития городской среды, от общего количества граждан старше 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях республики, посредством проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в предшествующем году.

Так, за 2021 год в рейтинговом голосовании на территории республики приняли участие 35 546 жителей, что составляет 16,01 процента от установленного показателя (15 процентов), в 2022 году за объекты благоустройства проголосовало 50 125 человек или 22,39 процента от установленного показателя (20 процентов). По итогам голосования в 2023 году принял участие 102 701 житель республики, что составляет 34,3 процента от установленного показателя (25 процентов).



Доля вовлеченности жителей республики, старше 14 лет, в вопросы формирования комфортной городской среды

Реализация Программы также имеет значительные социально-экономические последствия для общества. Экономический эффект от реализации Программы неоспорим. Одними из примеров положительного социального последствия являются реализованные проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселения – «Парк первых русских переселенцев» в г. Туране Пий-Хемского района стоимостью 76 500,000 тыс. рублей, «Парк кочевников Центра Азии» в г. Шагонаре Улуг-Хемского района стоимостью 72 000,000 тыс. рублей.

При реализации проекта «Парк кочевников Центра Азии» заложены внебюджетные средства в размере 8 000,000 тыс. рублей на установку второй юрты.

По итогам реализации парков значительно увеличилась их посещаемость жителями и туристами. Еженедельно наблюдается проведение новых проектов, мастер-классов, лекций на территориях парков.

С помощью данных проектов привлечены внебюджетные средства, заложен путь развитию бизнеса, созданы новые рабочие места, что в настоящее время способствовало экономическому росту и увеличению доходов населения.

**Информация о достигнутом экономическом эффекте от реализации
проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды**

Населенный пункт	Наименование проекта	Год благоустройства территории	Площадь благоустроенной территории, га	Количество предприятий малого бизнеса, предоставляющих услуги общепита и гостеприимства, ед.	Количество созданных рабочих мест, ед.	Среднее время работы магазинов, находящихся в районе благоустройства территории, часов	Количество посетителей и туристов, человек в год	Градостроительные эффекты, связанные с реализацией мероприятий по благоустройству (например, запуск новых проектов по созданию общественных пространств, внедрение городских дизайн кодов и т.д.)	Сумма, внебюджетных средств, привлеченных для благоустройства территории, млн. рублей	Стоимость 1 кв. м недвижимости в районе благоустройства территории, тыс. рублей				Численность населения в населенном пункте, в котором благоустраивалась территория, человек	
										жилая недвижимость		коммерческая недвижимость		за 1 год до устройства	в настоящее время
										до благоустройства	после благоустройства	до благоустройства	после благоустройства		
г. Туран	«Парк первых русских переселенцев»	2022-2023	3	1	5	9	9125	проведение мероприятий республиканского значения, проведение мастер-классов	0,500	22,045	23,072	47,459	51,065	4903	4981
г. Шагонар	«Парк кочевников Центра Азии»	2023	2,06	3	7	10	19000	запуск новых проектов по созданию общественных пространств, внедрение городских дизайн кодов	8,000	18,750	85,000	6,000	50,000	11347	11724

3. Финансирование Программы

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финанси- рования, всего, тыс. рублей	В том числе по годам					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий много-квартирных домов	итого	551 812,24	74 158,76	102 849,06	95 442,24	88 918,27	88 423,71	102 020,20
	федеральный бюджет	525 478,10	65 881,70	96 259,00	89 988,40	86 667,50	86 681,50	100 000,00
	республиканский бюджет	8 101,00	3 467,46	972,31	908,97	875,43	866,73	1 010,10
	местный бюджет	17 183,14	4 759,60	5 117,74	4 544,87	875,34	875,48	1 010,10
	внебюджетные средства	1 050,00	50,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1.2. Благоустройство мест массово-го отдыха населения (городских парков)	итого	3 623,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет	2 825,40	2 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	республиканский бюджет	148,80	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	148,80	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные средства	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Реализация мероприятий про-екта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»	итого	47 500,00	0,000	0,000	0,00	47 500,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	республиканский бюджет	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	500,00	0,000	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	внебюджетные средства	47 000,00	0,000	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
1.4. Реализация проектов благо-устройства муниципальных обра-зований – победителей Всеросий-ского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и историче-ских поселениях	итого	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	74 000,00
	федеральный бюджет	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	70 000,00
	резервный фонд правительства россий-ской федерации	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	республиканский бюджет	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1 000,00
	местный бюджет	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1 000,00
	внебюджетные средства	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	2 000,00
Всего по Программе	итого	753 435,24	77 781,76	102 849,06	95 442,24	136 418,27	164 923,71	176 020,20
	федеральный бюджет	648 303,50	68 707,10	96 259,00	89 988,40	86 667,50	136 681,50	170 000,00
	резервный фонд правительства россий-ской федерации	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	республиканский бюджет	9 999,80	3 616,26	972,31	908,97	875,43	1 616,73	2 010,10
	местный бюджет	19 581,94	4 908,40	5 117,74	4 544,87	1 375,34	1 625,48	2 010,10
	внебюджетные средства	50 550,00	550,00	500,00	0,00	47 500,00	0,00	2 000,00

4. Оценка эффективности реализации государственной программы

В рамках реализации мероприятий Программы предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов:

1) утверждение нормативным правовым актом Республики Тыва правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам городских округов в 2018-2024 годах на поддержку благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков), 100 процентов;

2) утверждение и опубликование порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, и перечня мероприятий по благоустройству в 2018 году, с учетом результатов общественного обсуждения, 100 процентов;

3) утверждение дизайн-проекта благоустройства парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, и перечня мероприятий по благоустройству с учетом результатов общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 календарных дней со дня объявления обсуждения, 100 процентов;

4) доля реализованных муниципальных программ по формированию современной городской среды в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальных программ, достижение 100 процентов из 90 процентов;

5) доля реализованных проектов благоустройства в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальных программ, достижение 100 процентов из 100 процентов;

6) доля реализованных в отчетном месяце проектов благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Республики Тыва в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий, в 2018-2019 годах составил 100 процентов из 100 процентов (с 2020 года дворовые территории не предусмотрены);

7) количество благоустроенных дворовых территорий, достижение до 2023 года – 22 единицы, или 100 процентов;

8) доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, в 2023 году 100 процентов из 100 процентов;

9) прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, по итогам 2023 года – 21 процент, или 100 процентов (достижение сформировано 1 апреля 2024 г.);

10) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан старше 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, по итогам 2023 года количество проголосовавших граждан во Всероссийском голосовании составляет 102 701 чел. что составляет 34,3 процента из 25 процентов;

11) реализация мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственными (муниципальными) программами современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), начиная с 2019 года – 131 единица или 100 процентов;

12) доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50 процентов) по итогам 2023 года составил 20 процентов из 40 процентов (достижение сформировано 1 апреля 2024 г.);

13) количество городов с благоприятной городской средой по итогам 2023 года составило 1 ед. или 50 процентов (достижение сформировано 1 апреля 2024 г.);

14) среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, 157 баллов или 95,7 процента (достижение сформировано 1 апреля 2024 г.);

15) объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, тыс. рублей за период реализации 2018-2023 годы Программы составил:

Объем инвестиций в основной капитал	Ед. измерения	План	Факт
РБ	тыс. рублей	9 999,803	9 999,803
МБ	тыс. рублей	19 581,934	19 581,934
внебюджетные источники	тыс. рублей	50 550,000	50 550,000
Итого	тыс. рублей	80 131,737	80 131,737

16) доля объема оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды по итогам 2023 года составил 100 процентов;

17) реализованные проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях составляет 2 единицы из 1 согласно плану (200 процентов).

По мероприятиям за 2023 год достигнуты в полном объеме 13 показателей, из них частично достигнуты 4 показателя (согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2019 г. № 2625-р Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации индекс качества городской среды ежегодно формируется до 1 апреля года, следующего за годом реализации проекта):

Год	Общее количество целевых индикаторов	Достигнуты	Частично достигнуты	Не достигнуты
2018	17	17	-	-
2019	17	17	-	-

Год	Общее количество целевых индикаторов	Достигнуты	Частично достигнуты	Не достигнуты
2020	17	17	-	-
2021	17	17	-	-
2022	17	17	-	-
2023	17	17	13	4

Реализация Программы способствовала повышению качества городской среды и жизнедеятельности населения республики, развитию различных видов деятельности экономики и социальной сферы. Программа стимулирует рост инвестиций, создание рабочих мест, а также улучшение инфраструктуры. В результате улучшаются показатели социально-экономического развития региона и увеличивается доход бюджета.

5. Итоги

За период реализации Программы общий объем привлеченных средств из федерального бюджета за 2018-2023 г. составил 648 303,500 тыс. рублей, из резервного фонда Правительства Российской Федерации – 25 000,000 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 9 999,803 тыс. рублей, из местного бюджета – 19 581,934 тыс. рублей, внебюджетных источников – 50 550,000 тыс. рублей, количество созданных рабочих мест по итогам реализаций проектов победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах – 12 рабочих мест. Программа выполнена в полном объеме.