



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.09.2021

№ 217

г. Грозный

**О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 25 января 2019 года № 12**

В целях приведения нормативного правового акта Правительства Чеченской Республики в соответствие с действующим законодательством Правительство Чеченской Республики **п о с т а н о в л я е т**:

1. Приложения № 1 и 2 к постановлению Правительства Чеченской Республики от 25 января 2019 года № 12 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Чеченской Республики» (в редакции постановлений Правительства Чеченской Республики от 9 сентября 2019 года № 155, от 10 апреля 2020 года № 74, от 30 сентября 2020 года № 263) изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему постановлению соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя



И.А. Тумхаджиев

национальным проектам, президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, проектного комитета или куратора;

«региональный проект» – проект, обеспечивающий достижение показателей и результатов федерального проекта, которые относятся к законодательно установленным полномочиям Чеченской Республики, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Чеченской Республики;

«ведомственный проект органа исполнительной власти Чеченской Республики» – проект, обеспечивающий достижение целей и показателей деятельности органа исполнительной власти Чеченской Республики;

«проектная деятельность» – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов;

«информация о реализации регионального проекта» – представляемая в подсистему управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – информационная система проектной деятельности) участниками, руководителями и администраторами региональных проектов информация, содержащая сведения о достижении показателей, результатов и контрольных точек, а также прогнозные данные о достижении показателей, результатов и контрольных точек в следующих отчетных периодах, сведения о рисках реализации соответствующих проектов.

4. В целях осуществления проектной деятельности в Правительстве Чеченской Республики и органах исполнительной власти Чеченской Республики формируются органы управления проектной деятельностью.

Функции органов управления проектной деятельностью определяются функциональной структурой проектной деятельности в Правительстве Чеченской Республики, утверждаемой Правительством Чеченской Республики, и реализуются в соответствии с настоящим Положением.

5. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспортов региональных проектов, запросов на изменение паспортов региональных проектов, отчетов об их реализации, а также иных документов и информации, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, за исключением документов и информации, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются в информационной системе проектной деятельности по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей информационной системы проектной деятельности формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление указанных документов и информации осуществляются в форме документов на бумажном носителе, подписанных уполномоченными лицами.

6. Сбор и обработка информации и данных, а также анализ реализации региональных проектов осуществляется в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – информационная аналитическая система реализации национальных проектов) по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Чеченской Республики и органов местного самоуправления, содержащими информацию и данные о реализации национальных, федеральных и региональных проектов.

7. Информация и данные, получаемые и обрабатываемые в информационной аналитической системе реализации национальных проектов, в приоритетном порядке используются в информационной системе проектной деятельности при формировании документов в ходе осуществления проектной деятельности.

8. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта республиканского бюджета и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики на очередной финансовый год и плановый период, и актами, определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований, с учетом результатов реализации региональных проектов за предыдущий период.

9. Расчет показателей региональных проектов должен осуществляться исходя из выполнения одного из следующих условий:

а) значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

б) значения показателей определяются на основе данных федерального статистического наблюдения.

10. Расчет показателей регионального проекта, которые не установлены соглашением (дополнительным соглашением) о реализации регионального проекта на территории Чеченской Республики, обеспечивающим достижение показателей соответствующего национального и федерального проекта и результатов соответствующего федерального проекта (далее – соглашение о реализации регионального проекта), должен осуществляться согласно методикам, по решению руководителя регионального проекта подготовленным и утвержденным исходя из выполнения условий, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, или иных условий.

Методики расчета показателей региональных проектов, указанные в настоящем, пункте должны предусматривать приоритетное использование информации и данных, а также результатов анализа, выводов и предложений, получаемых и обрабатываемых в информационной аналитической системе реализации национальных проектов.

11. Подготовка региональных проектов осуществляется с учетом следующих принципов:

а) отражение в паспортах региональных проектов общественно значимых результатов, непосредственно влияющих на улучшение качества жизни граждан и условий ведения предпринимательской деятельности;

б) обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых результатов региональных проектов, а также отражение их влияния на достижение показателей национальных проектов и показателей федеральных проектов;

в) достижение в первую очередь результатов региональных проектов, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость реализации последующих результатов;

г) проведение оценки востребованности, а также стоимости и источников финансового обеспечения содержания объектов имущества, создаваемых (приобретаемых) в рамках реализации региональных проектов.

12. Инициирование, подготовка, реализация и завершение ведомственных проектов органов исполнительной власти Чеченской Республики осуществляются в соответствии с положениями об организации проектной деятельности, подготовленными с учетом настоящего Положения и утвержденными актами органов исполнительной власти Чеченской Республики.

13. Информация, содержащаяся в паспортах региональных проектов, запросах на их изменение, а также в отчетах об их реализации, до их утверждения в соответствии с настоящим Положением, не подлежит разглашению (распространению), если иное не установлено настоящим Положением или решением Председателя Правительства Чеченской Республики, Совета при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам (далее – Совет по региональным проектам), проектного комитета, куратора регионального проекта, руководителя регионального проекта.

II. Инициирование проектов

14. Инициирование регионального проекта осуществляется предполагаемым руководителем регионального проекта самостоятельно, а также во исполнение поручения и (или) указания Главы Чеченской Республики, поручения Председателя Правительства Чеченской Республики, решения Совета по региональным проектам или куратора регионального проекта.

Основанием инициирования регионального проекта является его вклад в достижение общественно значимых результатов и (или) выполнение задач, показателей федерального проекта, а также соглашение о реализации регионального проекта.

15. При инициировании регионального проекта осуществляется подготовка паспорта регионального проекта в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

III. Подготовка проектов

16. Подготовка паспорта регионального проекта осуществляется предполагаемым руководителем регионального проекта с учетом предложений органов исполнительной власти Чеченской Республики, иных органов и организаций, являющихся предполагаемыми исполнителями регионального проекта.

17. Паспорт регионального проекта включает в себя наименование регионального проекта, общественно значимые результаты и показатели национального проекта, достижение которых предусмотрено паспортом федерального проекта, на реализацию которого направлен региональный проект, дополнительные показатели регионального проекта, значения показателей по годам, месяцам реализации, результаты с указанием значений результатов по годам реализации, контрольные точки, сроки реализации и объемы финансового обеспечения регионального проекта, в том числе по месяцам реализации, информацию о кураторе, руководителе и администраторе регионального проекта, а также иные сведения.

Планирование значений показателей и объемов финансового обеспечения регионального проекта по месяцам его реализации осуществляется в части текущего года (в части очередного года – при ежегодной актуализации и планировании в соответствии с пунктом 52 настоящего положения).

Дополнительные и обосновывающие материалы регионального проекта включают оценку влияния результатов регионального проекта на достижение показателей регионального проекта, а также иные сведения.

Паспорт регионального проекта, дополнительные и обосновывающие материалы регионального проекта подготавливаются в соответствии с методическими указаниями Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации.

При необходимости Советом по региональным проектам утверждаются методические указания, а проектным офисом Чеченской Республики (далее – региональный проектный офис) – методические рекомендации по вопросу подготовки паспорта регионального проекта, а также дополнительных и обосновывающих материалов регионального проекта.

18. Паспорт регионального проекта вносится на рассмотрение, согласование и утверждение вместе с дополнительными и обосновывающими материалами, а также методиками расчета показателей регионального проекта при наличии собственных показателей.

19. Предполагаемый руководитель регионального проекта обеспечивает получение заключения регионального проектного офиса на паспорт регионального проекта, согласование паспорта регионального проекта с заинтересованными органами исполнительной власти Чеченской Республики и предполагаемым куратором регионального проекта в течение 10 рабочих дней со дня подготовки паспорта регионального проекта.

20. Подготовка заключений регионального проектного офиса на паспорт регионального проекта осуществляется в соответствии с методическими указаниями президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации.

21. Разногласия, возникшие в ходе согласования паспорта регионального проекта, устраняются соответствующим проектным комитетом или куратором регионального проекта при участии заинтересованных органов исполнительной власти Чеченской Республики.

22. Предполагаемый руководитель регионального проекта направляет согласованный паспорт регионального проекта вместе с заключением регионального проектного офиса на рассмотрение Председателю Правительства Чеченской Республики.

В случае наличия разногласий в отношении паспорта регионального проекта его направление на рассмотрение Председателю Правительства Чеченской Республики возможно также с таблицами разногласий.

23. Паспорт регионального проекта утверждается Председателем Правительства Чеченской Республики.

24. В целях дополнительной детализации положений соответствующего регионального проекта руководителем регионального проекта обеспечивается разработка рабочего плана регионального проекта. Рабочий план регионального проекта подготавливается в соответствии с методическими указаниями президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации.

При необходимости Советом по региональным проектам утверждаются методические указания, а региональным проектным офисом – методические рекомендации по вопросу разработки рабочего плана регионального проекта.

25. Региональные проекты отражаются в виде структурных элементов в составе соответствующих государственных программ Чеченской Республики, к сфере реализации которых они относятся.

Соглашение о реализации на территории Чеченской Республики регионального проекта

26. В целях достижения показателей национального и федерального проекта и результатов федерального проекта руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта, уполномоченным Председателем Правительства Чеченской Республики, заключается соглашение о реализации регионального проекта.

Заключение соглашения о реализации регионального проекта осуществляется в соответствии с порядком и типовыми формами, определенными методическими указаниями президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации.

Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации регионального проекта подлежит обязательному согласованию с Министерством экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.

27. Разногласия, возникшие при заключении соглашения (дополнительного соглашения) о реализации регионального проекта, рассматриваются и устраняются соответствующим проектным комитетом или куратором при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чеченской Республики, иных заинтересованных органов и организаций.

IV. Реализация проектов

Мониторинг реализации региональных проектов

28. Мониторинг реализации региональных проектов представляет собой систему мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых параметров, утвержденных в паспортах соответствующих проектов и их рабочих планах.

29. Мониторинг реализации региональных проектов осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности.

30. Мониторинг реализации региональных проектов осуществляется с момента принятия решения об утверждении паспортов соответствующих проектов и завершается в момент принятия решения об их завершении.

31. Мониторинг реализации региональных проектов, включая подготовку отчетов, осуществляется с учетом методических указаний президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и (или) методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации.

При необходимости Советом по региональным проектам утверждаются методические указания, а региональным проектным офисом – методические рекомендации по вопросу мониторинга реализации региональных проектов, включая подготовку отчетов.

32. В ходе мониторинга реализации региональных проектов формируются отчеты о ходе их реализации. Отчеты формируются ежемесячно нарастающим итогом.

В отчеты включается достоверная информация о реализации региональных проектов, содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о достижении показателей, результатов, контрольных точек и исполнении бюджетов соответствующих проектов, информация о рисках реализации региональных проектов, а также иные сведения.

33. Подтверждение достоверности информации о реализации региональных проектов осуществляется на основании информации и данных, получаемых и обрабатываемых в информационной аналитической системе реализации национальных проектов, после ее интеграции (передачи данных) с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти,

иных органов и организаций, осуществляющих функции по выдаче и (или) регистрации соответствующих документов (прав, действий, фактов хозяйственной деятельности) либо функции по контролю (надзору) в соответствующей сфере деятельности, а также данных информационной системы проектной деятельности в соответствии с регламентом, разрабатываемым проектным офисом Правительства Российской Федерации.

До интеграции соответствующих информационных систем подтверждение достоверности информации о реализации региональных проектов осуществляется на основании информации и данных, предоставляемых указанными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Чеченской Республики, иными органами и организациями.

34. В целях осуществления мониторинга реализации региональных проектов используется информация, содержащаяся (формируемая) в информационной системе проектной деятельности.

35. Участники регионального проекта представляют в информационную систему проектной деятельности информацию о достижении результатов и контрольных точек, ответственными исполнителями которых они являются, не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения, а также не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, – прогнозные данные о достижении результатов, контрольных точек в следующих отчетных периодах.

Руководитель или администратор регионального проекта не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей представляют в информационную систему проектной деятельности информацию о достижении соответствующих показателей, а также прогнозные данные о достижении показателей в следующих отчетных периодах и сведения о рисках реализации соответствующих проектов.

36. Региональный проектный офис в течение отчетного месяца осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации региональных проектов и не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет при необходимости руководителю регионального проекта предложения по доработке указанной информации.

37. Руководитель регионального проекта не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечивает доработку участниками регионального проекта информации о реализации регионального проекта.

38. Руководитель регионального проекта организует подготовку отчета по региональному проекту, в том числе на основании информации о реализации регионального проекта, и обеспечивает его согласование с региональным проектным офисом не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

39. Региональный проектный офис не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечивает направление информации о

реализации региональных проектов и отчетов по региональным проектам руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации.

40. Региональный проектный офис в соответствии с поручением Главы Чеченской Республики, Председателя Правительства Чеченской Республики, заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, ответственного за организацию проектной деятельности в Чеченской Республике, Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики либо по собственной инициативе в целях осуществления оценки реализации региональных проектов на территории Чеченской Республики запрашивает у органов исполнительной власти Чеченской Республики информацию, характеризующую состояние реализации региональных проектов на территории Чеченской Республики.

Руководители региональных проектов, руководители органов исполнительной власти Чеченской Республики, иных органов и организаций, участвующих в реализации региональных проектов на территории Чеченской Республики, обеспечивают подготовку информации, в том числе получение сведений от органов местного самоуправления муниципальных районов Чеченской Республики, иных органов и организаций, являющихся участниками региональных проектов, и направление обобщенной информации в региональный проектный офис в установленный в запросе срок.

41. Ведомственные проектные офисы органов исполнительной власти Чеченской Республики в течение отчетного месяца осуществляют контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации региональных проектов.

42. Министерство финансов Чеченской Республики ежемесячно, не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет оперативную информацию об исполнении регионального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию региональных проектов, руководителям региональных проектов, а также в региональный проектный офис.

43. Сведения, содержащиеся в отчете по региональному проекту, используются органами исполнительной власти Чеченской Республики при оценке эффективности деятельности участников региональных проектов, а также при подготовке предложений по размеру материального стимулирования государственных гражданских служащих Чеченской Республики, являющихся участниками региональных проектов.

Внесение изменений в региональные проекты

44. В целях исполнения связанных с реализацией регионального проекта поручений и указаний Главы Чеченской Республики, поручений Председателя Правительства Чеченской Республики, заместителей Председателя Правительства Чеченской Республики, решений Совета по региональным проектам и проектного комитета, а также по результатам мониторинга и

анализа реализации этих проектов в паспорта региональных проектов могут вноситься изменения.

Основанием внесения изменений в паспорта региональных проектов также является приведение их в соответствие с параметрами законов Чеченской Республики о республиканском бюджете и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики на очередной финансовый год и плановый период, а также дополнительными соглашениями к соглашениям о реализации регионального проекта и паспортами федеральных проектов.

45. Внесение изменений в паспорт регионального проекта осуществляется посредством подготовки запроса на изменение паспорта соответствующего проекта.

46. Подготовка запроса на изменение паспорта регионального проекта осуществляется в соответствии с методическими указаниями президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации.

При необходимости Советом по региональным проектам утверждаются методические указания, а региональным проектным офисом – методические рекомендации по вопросу подготовки запроса на изменение паспорта регионального проекта.

47. Руководитель регионального проекта обеспечивает подготовку запроса на изменение паспорта регионального проекта в течение 3 рабочих дней со дня возникновения необходимости внесения изменений в паспорт регионального проекта.

48. Подготовка запроса на изменение паспорта регионального проекта осуществляется с учетом предложений заинтересованных органов исполнительной власти Чеченской Республики, иных органов и организаций.

При подготовке запроса на изменение паспорта регионального проекта указывается обоснование необходимости внесения изменений в паспорт регионального проекта, анализируется влияние предлагаемых изменений на иные положения и параметры проекта (в том числе показатели, результаты, контрольные точки, финансовое обеспечение), а также влияние предлагаемых изменений на реализацию иных региональных проектов.

Взаимосвязанные изменения паспорта регионального проекта подготавливаются в рамках одного запроса на изменение соответствующего проекта.

49. Руководитель регионального проекта обеспечивает согласование запроса на изменение паспорта регионального проекта с заинтересованными органами исполнительной власти Чеченской Республики, иными органами и организациями, а также куратором регионального проекта, получение заключения регионального проектного офиса.

Подготовка заключений регионального проектного офиса осуществляется в соответствии с методическими указаниями президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и (или)

методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации.

50. Запрос на изменение паспорта регионального проекта рассматривается заинтересованными органами исполнительной власти Чеченской Республики, иными органами и организациями в течение 2 рабочих дней со дня его поступления на согласование.

Заключение регионального проектного офиса на запрос на изменение паспорта регионального проекта подготавливается в течение 5 рабочих дней со дня его поступления на заключение.

Куратор регионального проекта рассматривает запрос на изменение паспорта регионального проекта в течение 2 рабочих дней со дня его поступления на согласование.

51. Разногласия, возникшие в ходе согласования запроса на изменение паспорта регионального проекта, рассматриваются и снимаются соответствующим проектным комитетом или куратором при участии заинтересованных органов исполнительной власти Чеченской Республики, иных заинтересованных органов и организаций.

52. Согласованный куратором запрос на изменение паспорта регионального проекта в течение 2 рабочих дней со дня его согласования направляется руководителем регионального проекта на рассмотрение Председателю Правительства Чеченской Республики.

53. Региональные проекты подлежат ежегодной актуализации и планированию на очередной финансовый год.

Ежегодная актуализация и планирование региональных проектов на очередной финансовый год осуществляются в порядке, установленном для внесения изменений в паспорта региональных проектов.

V. Завершение проекта

54. Завершение регионального проекта осуществляется:

а) планово – по итогам достижения показателей и результатов регионального проекта;

б) досрочно – при досрочном завершении федерального проекта, на реализацию которого направлен региональный проект, а также в случае возникновения условий, в результате которых реализация регионального проекта представляется невозможной или нецелесообразной.

55. С момента завершения регионального проекта руководитель регионального проекта в течение 5 рабочих дней подготавливает итоговый отчет о реализации регионального проекта и обеспечивает его согласование с заинтересованными органами исполнительной власти Чеченской Республики, иными органами и организациями, а также куратором регионального проекта и региональным проектным офисом.

56. Итоговый отчет о реализации регионального проекта в течение 2 рабочих дней с момента согласования с органами, указанными в пункте 55

настоящего Положения, вносится руководителем регионального проекта на рассмотрение в Совет по региональным проектам.

57. Совет по региональным проектам рассматривает итоговый отчет о реализации регионального проекта в течение 10 рабочих дней со дня его поступления и принимает одно из следующих решений:

- а) решение об одобрении итогового отчета о реализации регионального проекта и его направлении Председателю Правительства Чеченской Республики;
- б) решение о необходимости доработки итогового отчета о реализации регионального проекта, с указанием в протоколе заседания Совета по региональным проектам имеющихся замечаний и срока его доработки.

58. Одобренный Советом по региональным проектам итоговый отчет о реализации регионального проекта в течение 2 рабочих дней со дня его одобрения направляется руководителем регионального проекта на рассмотрение Председателю Правительства Чеченской Республики.

59. Итоговый отчет о реализации регионального проекта утверждается Председателем Правительства Чеченской Республики.

60. Завершение регионального проекта, а также подготовка итогового отчета о его реализации осуществляются в соответствии с методическими указаниями президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации.

При необходимости Советом по региональным проектам утверждаются методические указания, а региональным проектным офисом – методические рекомендации по вопросу завершения регионального проекта, а также подготовки итогового отчета о его реализации.

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Чеченской Республики
от 23.09.2021 № 217



Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Чеченской Республики
от **25.01.2019** № **12**

Функциональная структура проектной деятельности в Правительстве Чеченской Республики

Функциональная структура проектной деятельности в Правительстве Чеченской Республики содержит перечень участников проектной деятельности и их функции.

I. Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам

1. Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам (далее – Совет) осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Чеченской Республики, утвержденным настоящим постановлением (далее – Положение).

2. Совет:

- 1) принимает решение о целесообразности подготовки региональных проектов;
- 2) осуществляет оценку реализации региональных проектов;
- 3) рассматривает информацию о ходе реализации региональных проектов;
- 4) одобряет итоговые отчеты о реализации региональных проектов;
- 5) утверждает подготовленные проектным офисом Чеченской Республики (далее – региональный проектный офис) проекты методических указаний в сфере проектной деятельности;
- 6) координирует развитие и применение системы стимулирования государственных гражданских служащих, участвующих в проектной деятельности;
- 7) выполняет иные функции, предусмотренные Положением, а также иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

3. При необходимости в целях реализации своих полномочий Совет формирует рабочие группы.

II. Проектный комитет

4. Проектный комитет является коллегиальным органом, который утверждается Правительством Чеченской Республики по каждому направлению, определенному Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В состав проектного комитета включаются кураторы региональных проектов, руководители региональных проектов, представители Министерства финансов Чеченской Республики и Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики, руководители либо заместители руководителей органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся исполнителями или соисполнителями регионального проекта.

В состав проектного комитета при необходимости включаются представители структурных подразделений Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, органов исполнительной власти Чеченской Республики, а также иных органов и организаций, по согласованию.

5. Проектный комитет:

1) рассматривает информацию о ходе реализации региональных проектов;
2) при необходимости может рассматривать отчеты о ходе реализации региональных проектов;

3) запрашивает у органов исполнительной власти Чеченской Республики, иных органов и организаций материалы и информацию по вопросам реализации региональных проектов;

4) представляет в Совет доклады и предложения по вопросам реализации региональных проектов;

5) оценивает эффективность и результативность деятельности руководителей региональных проектов;

6) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

6. Председателем проектного комитета является заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики, курирующий соответствующее направление.

7. При необходимости в целях реализации своих полномочий проектный комитет формирует рабочие группы.

8. Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета осуществляет ответственный секретарь проектного комитета.

9. Заседания проектного комитета проводятся при необходимости.

10. Решение о проведении заседания проектного комитета принимается председателем проектного комитета либо по согласованию с председателем проектного комитета его заместителем.

11. Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения оформляются протоколом, который утверждается председателем проектного комитета.

Проектный комитет может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по решению председателя проектного комитета.

12. Члены проектного комитета участвуют в заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена проектного комитета на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

Мнение члена проектного комитета, изложенное в письменной форме, подлежит приобщению к протоколу заседания проектного комитета.

13. При рассмотрении на заседании проектного комитета вопроса, связанного со сферой ведения иного заместителя Председателя Правительства

Чеченской Республики, указанный заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики приглашается на заседание проектного комитета.

14. Кураторы региональных проектов утверждаются Председателем Правительства Чеченской Республики из числа заместителей Председателя Правительства Чеченской Республики.

15. Куратор регионального проекта:

- 1) оказывает содействие успешной реализации региональных проектов;
- 2) согласовывает запросы на изменение паспортов региональных проектов и итоговые отчеты о реализации региональных проектов;
- 3) несет персональную ответственность за достижение показателей и результатов региональных проектов;
- 4) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

III. Проектный офис Чеченской Республики

16. Проектный офис Чеченской Республики – структурное подразделение Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики.

По вопросам организации проектной деятельности в Чеченской Республике и осуществления функций проектного офиса Чеченской Республики проектный офис Чеченской Республики находится в оперативном подчинении заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, ответственного за организацию проектной деятельности в Чеченской Республике, который:

- а) обеспечивает системное развитие проектной деятельности в Чеченской Республике;
- б) оказывает содействие успешной реализации региональных проектов;
- в) организует при необходимости проведение самостоятельных контрольных мероприятий в отношении региональных проектов;
- г) выполняет иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

Проектный офис Чеченской Республики осуществляет следующие функции:

- 1) обеспечивает деятельность Совета;
- 2) согласовывает паспорта региональных проектов, запросы на изменение паспортов региональных проектов, ежемесячные и итоговые отчеты о реализации региональных проектов;
- 3) запрашивает у структурных подразделений Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, органов исполнительной власти Чеченской Республики, иных органов и организаций информационные и аналитические материалы по региональным проектам;
- 4) организует при необходимости рассмотрение вопросов по региональным проектам на заседаниях рабочих групп Совета и направляет при необходимости руководителям соответствующих проектов предложения по доработке паспортов региональных проектов, отчетов о ходе реализации

региональных проектов (далее – отчет по региональному проекту), запросов на изменение паспортов региональных проектов;

5) подготавливает справочные и иные материалы для их последующего рассмотрения на заседании Совета;

6) осуществляет мониторинг реализации региональных проектов;

7) при необходимости инициирует рассмотрение вопросов реализации региональных проектов на заседаниях Совета и проектного комитета;

8) анализирует информацию, содержащуюся в отчете по региональному проекту, на предмет ее достоверности, актуальности и полноты;

9) формирует при необходимости предложения о целесообразности рассмотрения отчетов по региональным проектам на заседаниях Совета;

10) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов;

11) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов региональных проектов на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности и осуществляет подготовку заключений на запросы на изменение паспортов региональных проектов;

12) участвует при необходимости в работе координационных органов, образованных при руководителях органов исполнительной власти Чеченской Республики в целях рассмотрения вопросов организации и реализации проектной деятельности, и проектных комитетов;

13) обеспечивает методологическое сопровождение реализации региональных проектов, в том числе разрабатывает и развивает нормативные правовые акты и методические документы по проектной деятельности в Чеченской Республике;

14) подготавливает методические указания Совета и (или) методические рекомендации регионального проектного офиса в сфере проектной деятельности, а также координирует деятельность по их применению;

15) осуществляет мониторинг организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Чеченской Республики;

16) обеспечивает формирование системы мотивации участников региональных проектов и организации проектной деятельности, подготавливает предложения по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников региональных проектов в целях осуществления их мотивации;

17) организует работу по развитию профессиональных компетенций участников региональных проектов;

18) обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов в Чеченской Республике;

19) представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и иных участников проектной деятельности аналитические и иные материалы о реализации в

Чеченской Республике национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов, за исключением информации и сведений, содержащихся в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – информационная система проектной деятельности);

20) обеспечивает направление информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации региональных проектов руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации в рамках осуществления мониторинга и анализа реализации региональных проектов;

21) осуществляет контроль своевременности представления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в информационной системе проектной деятельности, и формирует предложения по доработке указанной информации;

22) обеспечивает учет участников региональных проектов, а также учет их уровня занятости в реализации региональных проектов;

23) представляет руководителям региональных проектов предложения по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников региональных проектов, осуществляет свод и проверку данных по итогам оценки;

24) осуществляет координацию взаимодействия участников проектной деятельности федерального, регионального и муниципального уровней в Чеченской Республике;

25) подготавливает справочные и аналитические материалы по вопросам реализации национальных проектов Главе Чеченской Республики, Председателю Правительства Чеченской Республики или его заместителю, ответственному за организацию проектной деятельности;

26) обеспечивает работу и координирует участников региональных проектов в информационной системе проектной деятельности и в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – информационная аналитическая система реализации национальных проектов);

27) осуществляет контроль достоверности и обоснованности сведений, содержащихся в документах, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности;

28) подготавливает предложения по доработке отчетов по региональным проектам и при необходимости формирует заключения на отчеты по региональным проектам;

29) осуществляет контроль за соблюдением требований и порядка, установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности, возвращает на доработку паспорта региональных проектов, запросы на их изменение, отчеты о ходе реализации соответствующих

проектов и итоговые отчеты об их реализации, не соответствующие установленным требованиям и порядку;

30) осуществляет контроль сроков исполнения поручений и экспертизу хода исполнения поручений, формируемых в рамках реализации национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов на федеральном и региональном уровнях;

31) осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, политическими и общественными организациями и объединениями;

32) организует и (или) осуществляет проведение социологических опросов и исследований;

33) осуществляет координацию информационного сопровождения реализации национальных проектов в Чеченской Республике;

34) совместно с ответственными органами исполнительной власти Чеченской Республики осуществляет оценку достаточности параметров региональных проектов для достижения показателей и результатов, определенных в соглашении о реализации на территории Чеченской Республики региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей соответствующего национального и федерального проекта и результатов соответствующего федерального проекта;

35) совместно с ответственными органами исполнительной власти Чеченской Республики осуществляет анализ влияния региональных проектов на достижение ключевых показателей эффективности Главы Чеченской Республики;

36) осуществляет выявление, оценку рисков реализации региональных проектов и формирование предложений по их снижению;

37) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

IV. Ведомственный проектный офис органа исполнительной власти Чеченской Республики

17. Ведомственный проектный офис органа исполнительной власти Чеченской Республики (далее – ведомственный проектный офис) формируется в органе исполнительной власти Чеченской Республики, являющемся ответственным исполнителем более 3 региональных проектов, в статусе структурного подразделения с полной занятостью работников и возложением на них задач по организации проектной деятельности.

В случае если орган исполнительной власти Чеченской Республики является ответственным исполнителем не более 3 региональных проектов, функции ведомственного проектного офиса возлагаются на должностное лицо органа исполнительной власти Чеченской Республики.

При необходимости для решения задач ведомственного проектного офиса может привлекаться подведомственная организация.

Руководителем ведомственного проектного офиса является государственный гражданский служащий Чеченской Республики.

18. Ведомственный проектный офис:

1) участвует в мониторинге реализации соответствующих региональных проектов, осуществляет мониторинг реализации ведомственных проектов органа исполнительной власти Чеченской Республики (далее – ведомственный проект);

2) анализирует информацию, содержащуюся в отчете по региональному проекту, а также информацию о реализации региональных проектов на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности данных, осуществляет анализ замечаний и предложений, содержащихся в заключении регионального проектного офиса;

3) представляет по запросу регионального проектного офиса аналитические и иные материалы о реализации региональных проектов, а также иную информацию о проектной деятельности в органе исполнительной власти Чеченской Республики;

4) осуществляет проверку и свод информации о реализации регионального проекта участниками регионального проекта;

5) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов региональных проектов, на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности;

6) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в органе исполнительной власти Чеченской Республики и подведомственных организациях;

7) обеспечивает деятельность ведомственного координационного органа;

8) инициирует при необходимости рассмотрение вопросов реализации ведомственных проектов на заседаниях ведомственного координационного органа, а также может направлять предложения в части организации реализации ведомственных проектов его участникам и в органы исполнительной власти Чеченской Республики;

9) обеспечивает учет участников региональных проектов, а также учет их уровня занятости в соответствующих региональных проектах;

10) представляет руководителям региональных проектов предложения по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников региональных проектов, осуществляет свод и проверку данных по итогам оценки;

11) осуществляет контроль своевременности представления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в информационной системе проектной деятельности;

12) подготавливает заключение на запрос на изменение паспорта регионального проекта;

13) выполняет иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

19. Ведомственный проектный офис курирует определенный руководителем органа исполнительной власти Чеченской Республики его заместитель, ответственный за организацию проектной деятельности в

соответствующем органе исполнительной власти Чеченской Республики, который:

- 1) обеспечивает системное развитие проектной деятельности в органе исполнительной власти Чеченской Республики;
- 2) оказывает содействие успешной реализации в органе исполнительной власти Чеченской Республики региональных и ведомственных проектов;
- 3) организует проведение самостоятельных контрольных мероприятий в отношении региональных проектов и ведомственных проектов;
- 4) осуществляет контроль соблюдения требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности;
- 5) выполняет иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

V. Руководитель регионального проекта

20. Руководителем регионального проекта является лицо, на которое по решению Председателя Правительства Чеченской Республики возлагается персональная ответственность за достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач, указанных в паспорте соответствующего проекта.

21. Руководителем регионального проекта является руководитель органа исполнительной власти Чеченской Республики или его заместитель.

22. Руководитель регионального проекта в отношении регионального проекта:

- 1) обеспечивает подготовку и своевременную актуализацию паспорта регионального проекта;
- 2) осуществляет управление реализацией регионального проекта, обеспечивая достижение показателей, результатов, контрольных точек и мероприятий в соответствии с утвержденным паспортом регионального проекта;
- 3) обеспечивает формирование отчетности, несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетности;
- 4) обеспечивает своевременное представление участниками регионального проекта в информационной системе проектной деятельности достоверной информации о реализации регионального проекта;
- 5) осуществляет мониторинг выполнения мероприятий, содержащихся в паспорте регионального проекта, а также мероприятий, содержащихся в рабочем плане регионального проекта;
- 6) инициирует внесение изменений в паспорт регионального проекта;
- 7) обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся регионального проекта, в информационной системе проектной деятельности;
- 8) дает поручения участникам регионального проекта в рамках его реализации;
- 9) обеспечивает соблюдение исполнительской дисциплины, направляет куратору регионального проекта предложения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении участников регионального проекта;

10) проводит оценку эффективности деятельности участников региональных проектов;

11) организует передачу данных и интеграцию государственных информационных систем и иных информационных систем, содержащих информацию и данные, необходимые для анализа реализации региональных проектов, с информационной аналитической системой реализации национальных проектов;

12) по запросу проектного офиса Чеченской Республики направляет запрашиваемую информацию, подготовленную с учетом сведений, представленных органами местного самоуправления муниципальных районов Чеченской Республики, участвующими в реализации региональных проектов, а также иных органов и организаций, являющихся участниками региональных проектов;

13) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

23. Руководитель регионального проекта определяет достаточность мероприятий, включенных в паспорт регионального проекта, с целью обеспечения достижения показателей, результатов и контрольных точек регионального проекта и при завершении регионального проекта осуществляет оценку достижимости показателей и результатов регионального проекта, а также эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направленных на реализацию регионального проекта.

VI. Администратор регионального проекта (заместитель руководителя регионального проекта)

24. Администратором регионального проекта является руководитель структурного подразделения органа исполнительной власти Чеченской Республики или его заместитель.

25. Администратор регионального проекта в отношении регионального проекта:

- 1) организует подготовку паспорта регионального проекта;
- 2) по поручению руководителя регионального проекта проводит совещания по подготовке и реализации регионального проекта;
- 3) осуществляет ведение мониторинга реализации регионального проекта и формирование отчетности;
- 4) обеспечивает учет методических указаний Совета, методических рекомендаций регионального проектного офиса и иных документов в сфере проектной деятельности, в том числе требований в отношении использования информационной системы проектной деятельности;
- 5) выполняет иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

VII. Участники регионального проекта

26. Участниками регионального проекта являются ответственные работники органов исполнительной власти Чеченской Республики, иных

органов и организаций, деятельность которых направлена на достижение показателей, результатов и контрольных точек, выполнение мероприятий в соответствии с паспортом регионального проекта, указаниями и поручениями руководителя регионального проекта.

Решение о привлечении работника органа исполнительной власти Чеченской Республики, иного органа и организации в региональный проект в качестве участника принимается руководителем или заместителем руководителя соответствующего органа или организации.

27. Участники регионального проекта включаются в паспорт регионального проекта и его рабочий план.

28. Участники регионального проекта в отношении регионального проекта:

1) представляют руководителю регионального проекта информацию о реализации регионального проекта;

2) несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о реализации регионального проекта;

3) направляют руководителю регионального проекта предложения по обеспечению своевременного достижения показателей, результатов и контрольных точек регионального проекта, выполнения его мероприятий;

4) представляют по запросу ведомственных проектных офисов и регионального проектного офиса аналитические и иные материалы в части реализации региональных проектов;

5) выполняют иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

VIII. Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации

29. Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации:

1) обеспечивает информационное освещение хода реализации национальных проектов на территории Чеченской Республики;

2) обеспечивает применение органами исполнительной власти Чеченской Республики, являющимися исполнителями региональных проектов, компонентов единого визуального стиля на введенных в эксплуатацию или строящихся в рамках национальных проектов (программ) объектах, а также при оказании гражданам и организациям услуг по размещению информационных материалов, касающихся реализации национальных проектов (программ).

