

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 110-318

От « 16 » 11 2023 г.



**Министерство экономического развития и внешних связей  
Амурской области**

**ПРИКАЗ**

14.11.2023

№ 11-СЭГП

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта  
регионального проекта  
«Развитие туристической  
инфраструктуры (Амурская  
область)»


В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта Амурской области «Развитие туристической инфраструктуры (Амурская область)» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Начальнику отдела по туризму министерства экономического развития и внешних связей Амурской области (Самариной Э.В.) организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта лицу, указанному в пункте 4 настоящего приказа в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров подготовить проекты изменений Паспорта государственной программы, утвержденного постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 798 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (при необходимости) и Паспорта структурного элемента, утвержденного настоящим приказом.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра экономического развития и внешних связей Амурской области Е.П. Кирееву.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на

«Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Министр



О.В. Кукшенёва

**П А С П О Р Т**  
 регионального проекта  
 «Развитие туристической инфраструктуры (Амурская область)»

**1. Основные положения**

Наименование регионального проекта	Развитие туристической инфраструктуры (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Туристическая инфраструктура (Амурская область)	Срок реализации проекта	16.03.2023 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Пузанов П.И.		
Руководитель регионального проекта	Киреева Е.П.		
Администратор регионального проекта	Самарина Э.В.		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Амурской области»

**2. Показатели регионального проекта (отсутствует)**

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году (отсутствует)**

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
					Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой																
1.1	Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты). Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	По итогам отбора заявок субъектов Российской Федерации и поддержаны общественные инициативы, направленные на создание и (или) развитие пляжей на берегах морей, рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов на территории Амурской	Оказание услуг (выполнение работ)
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездов, в том числе для детей																
1	Введены в эксплуатацию номера в модульных	-	Условная единица	0	2020	-	-	-	-	-	34	60	-	-	По итогам федерального отбора заявок от субъектов	Оказание услуг (выполнение)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	(Справочно)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	некапитальных средствах размещения																

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего (тыс. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой										
1.1	Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36784,06	0,00	36784,06
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17351,75	0,00	17351,75
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19432,31	0,00	19432,31



1.2.	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО:		24233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24233

7. Дополнительная информация (отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
паспорту регионального проекта  
«Развитие туристической  
инфраструктуры (Амурская область)»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
Проекта «Развитие туристической инфраструктуры Амурской области»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
к паспорту регионального проекта  
«Развитие туристической  
инфраструктуры (Амурская область)»

**План реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)	
		Начало	Окончание	предшественники	последователи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой									
1.1	Результат «Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты)»	16.03.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Киреева Е.П., первый заместитель министра МЭРиВС АО	По итогам отбора заявок субъектов Российской Федерации и поддержаны общественные инициативы, направленные на создание и (или) развитие пляжей на берегах морей, рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов на территории Амурской области	Нет	Отчет о достижениях результатов использования субсидии	
1.1.К.1.	Контрольная точка «Акт разработан», значение: 1 Единица	-	22.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Киреева Е.П., первый заместитель министра МЭРиВС АО	Прочий тип документа Проект постановления Правительства Амурской области об утверждении порядка предоставления гранта в форме субсидии	Нет	Внутренний мониторинг министерства (размещения проекта НПА в системе СЭД «Дело»)	
1.1.К.2.	Контрольная точка «Акт согласован заинтересованными	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Киреева Е.П., первый	Прочий тип документа Проект Постановления Правительства Амурской	Нет	Внутренний мониторинг министерства (размещения	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	органами и органами», значение: 1 Единица			и контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует	заместитель министра МЭРиВС АО	области о порядке предоставления гранта в форме субсидии согласован с заинтересованными ИОГВ в системе СЭД «Дело»		проекта НПА в системе СЭД «Дело»
1.1.К.3.	Контрольная точка «Акт утвержден (подписан)», значение: 1 Единица	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Киреева Е.П., первый заместитель министра МЭРиВС АО	Прочий тип документа НПА размещен на портале <a href="http://publication.pravo.gov.ru">http://publication.pravo.gov.ru</a>	Нет	Официальный интернет-портал правовой информации <a href="http://publication.pravo.gov.ru">http://publication.pravo.gov.ru</a>
1.1.К.4.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 2 Единицы	-	24.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Киреева Е.П., первый заместитель министра МЭРиВС АО	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источником финансирования которых является субсидия» значение: 2 Единицы	-	05.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Киреева Е.П., первый заместитель министра МЭРиВС АО	Отчет об осуществлении расходов, источником финансирования которых является субсидия	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.К.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении	-	05.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Киреева Е.П., первый	Отчет об осуществлении расходов, источником фи-	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	расходов, источником финансирования которых является субсидия» значение: 2 Единицы			и контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует	заместитель министра МЭРиВС АО	насового обеспечения которых является субсидия		
1.1.К.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результатов предоставления субсидии» значение: 2 Единицы	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Киреева Е.П., первый заместитель министра МЭРиВС АО	Отчет о достижении значения результатов предоставления субсидии	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2	Результат «Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Киреева Е.П., первый заместитель министра МЭРиВС АО	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения, созданные в рамках реализации инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения на территории Амурской области	Нет	Отчет о достижении результатов использования субсидии
1.2.К.1	Контрольная точка «Акт разработан», значение: 1 Единица	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Киреева Е.П., первый заместитель министра МЭРиВС АО	Прочий тип документа Проект постановления Правительства Амурской области об утверждении порядка предоставления гранта в форме субсидии	Нет	Внутренний мониторинг министерства (размещения проекта НПА в системе СЭД «Дело»)
1.2.К.2	Контрольная точка «Акт согласован с заинтересованными органами и организациями», значение:	-	18.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Киреева Е.П., первый заместитель	Прочий тип документа Проект Постановления Правительства Амурской области о порядке предоставления гранта в форме	Нет	Внутренний мониторинг министерства (размещения проекта НПА в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 Единица			точками отсутствует	ными точками отсутствует	министра МЭРиВС АО	субсидии согласован с заинтересованными ИОГВ в системе СЭД «Дело»		системе СЭД «Дело»
1.2.К.3	Контрольная точка «Акт утверждения (подписан)», значение: 1 Единица	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Киреева Е.П., первый заместитель министра МЭРиВС АО	Прочий тип документа НПА размещен на официальном интернет-портале правовой информации <a href="http://publication.pravo.gov.ru">http://publication.pravo.gov.ru</a>	Нет	Официальный интернет-портал правовой информации <a href="http://publication.pravo.gov.ru">http://publication.pravo.gov.ru</a>
1.2.К.4	Контрольная точка «Заключено соглашение предоставления субсидии юридическому (физическому) лицу» (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 5 Единиц	-	07.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Киреева Е.П., первый заместитель министра МЭРиВС АО	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источником финансирования которых является субсидия» значение: 5 Единиц	-	05.12.2023			Киреева Е.П., первый заместитель министра МЭРиВС АО	Отчет об осуществлении расходов, источником финансирования которых является субсидия		ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.К.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Киреева Е.П., первый	Отчет об осуществлении расходов, источником фи-	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	значения результатов предоставления субсидии»			контрольными точками отсутствуют	результатами и контрольными точками отсутствуют	заместитель министра МЭРиВС АО	нансового обеспечения которых является субсидия		
1.2. К.7	Контрольная точка «Заключено соглашение предоставления субсидии юридическому (физическому) лицу» (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 3 Единицы	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Киреева Е.П., первый заместитель министра МЭРиВС АО	Отчет об осуществлении расходов, источником финансирования которых является субсидия	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.8.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источником финансирования которых является субсидия» значение: 3 Единицы	-	05.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Киреева Е.П., первый заместитель министра МЭРиВС АО	Отчет об осуществлении расходов, источником финансирования которых является субсидия	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.9.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источником финансирования которых является субсидия» значение: 3	-	05.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Киреева Е.П., первый заместитель министра МЭРиВС	Отчет об осуществлении расходов, источником финансирования которых является субсидия	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Единицы					АО			
1.2. К.10.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источни- ком финансового обеспечения которых является субсидия» значение: 3 Единицы	-	05.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами кон- трольными точками от- сутствует	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Киреева Е.П., первый заме- ститель министра МЭРиВС АО	Отчет об осуществлении расходов, источником фи- нансового обеспечения ко- торых является субсидия	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.К.11.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источни- ком финансового обеспечения которых является субсидия» значение: 3 Единицы	-	05.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами кон- трольными точками от- сутствует	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Киреева Е.П., первый заме- ститель министра МЭРиВС АО	Отчет об осуществлении расходов, источником фи- нансового обеспечения ко- торых является субсидия	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.К.12.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источни- ком финансового обеспечения которых является субсидия» значение: 3 Единицы	-	05.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами кон- трольными точками от- сутствует	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Киреева Е.П., первый заме- ститель министра МЭРиВС АО	Отчет об осуществлении расходов, источником фи- нансового обеспечения ко- торых является субсидия	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.13.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источни- ком финансового обеспечения которых является субсидия» значение: 3 Единицы	-	05.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами кон- трольными точками от- сутствует	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Киреева Е.П., первый заме- ститель министра МЭРиВС АО	Отчет об осуществлении расходов, источником фи- нансового обеспечения ко- торых является субсидия	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.К.14.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источни- ком финансового обеспечения которых является субсидия» значение: 3 Единицы	-	05.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами кон- трольными точками от- сутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Киреева Е.П., первый заме- ститель министра МЭРиВС АО	Отчет об осуществлении расходов, источником фи- нансового обеспечения ко- торых является субсидия	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.К.15.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источни- ком финансового обеспечения которых является субсидия» значение: 3 Единиц	-	05.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами кон- трольными точками от- сутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Киреева Е.П., первый заме- ститель министра МЭРиВС АО	Отчет об осуществлении расходов, источником фи- нансового обеспечения ко- торых является субсидия	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.К.16.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источни- ком финансового обеспечения которых является субсидия» значение: 3 Единиц	-	05.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами кон- трольными точками от- сутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Киреева Е.П., первый заме- ститель министра МЭРиВС АО	Отчет об осуществлении расходов, источником фи- нансового обеспечения ко- торых является субсидия	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.К.17.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источни- ком финансового обеспечения которых является субсидия» значение: 3 Единиц	-	05.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами кон- трольными точками от- сутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Киреева Е.П., первый заме- ститель министра МЭРиВС АО	Отчет об осуществлении расходов, источником фи- нансового обеспечения ко- торых является субсидия	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.К.18.	Контрольная точка «Предоставлен отчет	-	05.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Киреева Е.П.,	Отчет об осуществлении	Нет	ГИИС «Электронный

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	об осуществлении расходов, источником финансирования которых является субсидия» значение: 3 Единиц			результатами контроля точками от-сутствует	ре-зультатами и контроль-ными точ-ками отсут-ствует	первый заме-ститель министра МЭРиВС АО	расходов, источником фи-нансового обеспечения ко-торых является субсидия		бюджет»
1.2.К.19.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения ре-зультатов предоставления субсидии»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами кон-трольными точками от-сутствует	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контроль-ными точ-ками отсут-ствует	Киреева Е.П., первый заме-ститель министра МЭРиВС АО	Отчет о достижении зна-чения результатов предо-ставления субсидии	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»



## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Киреева Е.П.	Первый заместитель министра	Кукшенёва О.В.	20
2	Администратор регионального проекта	Самарина Э.В.	Начальник отдела	Киреева Е.П.	100
Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киреева Е.П.	Первый заместитель министра	Кукшенёва О.В.	20
Созданы модульные некапитальные средства размещения при реализации инвестиционных проектов на территории Амурской области					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киреева Е.П.	Первый заместитель министра	Кукшенёва О.В.	20