



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-376

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Минобрнауки Амурской области)

23 » 11 2023 г.

ПРИКАЗ

21.11.2023 № 1

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
регионального проекта
«Современная школа
(Амурская область)»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Современная школа (Амурская область)» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Начальнику отдела общего образования Рахматуллиной М.Р. организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Развитие образования Амурской области» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования и науки Амурской области Поцелуеву Э.Б.

Заместитель председателя
Правительства Амурской обл
министр образования и науки



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 333A6D3D4294A8FF0C62BFFE81BBE663

Владелец Яковлева Светлана Вячеславовна

В.Яковлева

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Современная школа (Амурская область)»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Современная школа (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	СПШ (Амурская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Яковлева С.В.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	
Руководитель регионального проекта	Поцелуева Э.Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	
Администратор регионального проекта	Рахматуллина М.Р.	Начальник отдела общего образования	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Развитие образования Амурской области	
		Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год						Информационная система (источник данных)		
					Значение								
					2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025 (справочно)
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников												
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	8,1000	2020	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	84,0000	88,5000	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				Процент												
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	84,0000	84,2000	84,5000	85,0000	85,5000	86,0000	86,5000	87,0000	87,5000	88,0000	88,5000	88,5000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)			
															год		
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																
1.1	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	-	Единица	0,000 0	-	2,000 0	4,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	Промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями, через здоровья, через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 годах.	Приобретение товаров, работ, услуг
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной	-	Единица	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	29,000 00	29,000 00	30,000 00	51,000 00	-	-	-	-	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-	Приобретение товаров, работ, услуг

и технологической направленностей

технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.
Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в

1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	-	Место	0,000 0	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	165,0 000	-	-	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройке к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройке к зданиям) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимым для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.	неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебных методических комплексов.		Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
-----	--	---	-------	------------	---	---	------------	------------	------------	---	--------------	---	---	--	--	--	---

1.5	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	-	Место	0,000 0	201 9	-	528,0 000	528,0 000	528,0 000	528,0 000	1 056, 0000	2 556, 0000	3 084, 0000	-	-	Реализованы мероприятия, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества
1.6	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванных демографическим фактором	-	Место	0,000 0	202 1	-	528,0 000	528,0 000	528,0 000	528,0 000	-	-	1 200, 0000	-	-	До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание на основе использования модели концессионных соглашений мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества
1.7	На базе общеобразовательных организаций созданы детские технопарки «Кванториум»	-	Единица	0,000 0	202 0	-	528,0 000	528,0 000	528,0 000	528,0 000	-	1,000 0	5,000 0	-	-	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями реализуются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

1.8	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	-	Процент	0,000 0	202 1	-	-	-	-	10,00 00	50,00 00	100,0 000	-	-	<p>реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования.</p> <p>Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих направленности, в т.ч. с учетом применения технологий</p>	Проведение образовательных мероприятий
-----	---	---	---------	------------	----------	---	---	---	---	-------------	-------------	--------------	---	---	--	--

1.9.	Реализация мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Нарастающий итог	-	Тысяча единиц	0,000 0	202 1	-	-	-	0,040 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников																				
2.1.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения	-	Единица	0,000 0	202 0	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)

<p>педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы в качестве структурного подразделения существующей организации региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.</p>																<p>Педагогические работники и управленческие кадры</p>
<p>2.2. Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Нарастающий итог</p>	<p>Прогноз</p>	<p>0,000 0</p>	<p>202 0</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>5,0 00 0</p>	<p>6,800 0</p>	<p>57,80 00</p>	<p>62,80 00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъекта Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных</p>	<p>Проведение образовательных мероприятий</p>

2.3.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	-	Человек	41,000	2022	-	-	-	38,000	8,0000	-	-	-	-	-	<p>технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания.</p> <p>Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в</p>	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров
------	--	---	---------	--------	------	---	---	---	--------	--------	---	---	---	---	---	--	---

1.7	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	0,00	0,00	20 921,68	84 481,24	0,00	0,00	0,00	105 402,92
1.7.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	20 921,68	84 481,24	0,00	0,00	0,00	105 402,92
1.7.1.1.	Бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	20 921,68	84 481,24	0,00	0,00	0,00	105 402,92
1.7.1.1.ф.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	20 294,03	81 946,80	0,00	0,00	0,00	102 240,83
1.7.1.1.о.	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	627,65	2 534,44	0,00	0,00	0,00	3 162,09
1.7.1.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.1.4.	Местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.1.	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Реализация мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	0,00	0,00	165,00	244,63	851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,76
1.8.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации,	0,00	0,00	165,00	244,63	851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,76
1.8.1.1.	Бюджет субъекта	0,00	0,00	165,00	244,63	851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,76

2.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	92 000,00
2.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	92 000,00
2.3.1.1.	Бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	92 000,00
2.3.1.1.ф.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	62 320,0	0,00	0,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	75 440,00
2.3.1.1.ю.	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680,0	0,00	0,00	0,00	2 880,0	0,00	0,00	16 560,0
2.3.1.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.	Местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.1.	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		74 380,10	1 159 208, 57	1 391 164,33	1 432 565, 55	1 222 139,87	1 858 194,97	465 038,96	463 364,46	8 066 056,81			
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		74 380,10	1 159 208, 57	1 391 164,33	1 432 565, 55	1 222 139,87	1 858 194,97	465 038,96	463 364,46	8 066 056,81			

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
1.1	Результат «Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 годах.	Нет	ГАС «Управление»
1.1.1	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования»	-	28.02.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Рахматулина М.Р., начальник отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значимыми показателями	-	-

1.1.2	<p>обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг.»</p> <p>Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг.»</p>	-	30.04.2024	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования Минобрнауки Амурской области</p>	<p>Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей</p>	-	-
1.1.3	<p>Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через</p>	-	30.06.2024	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования Минобрнауки Амурской области</p>	<p>Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей</p>	-	-

1.1.4	обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг.»	-	30.08.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значенными показателями	-	-
1.1.5	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятий, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями через здоровья через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг.»	-	30.10.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значенными показателями	-	-

1.1.6	отдельных общеобразовательных организаций в 2019- 2021 гг.»	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Информационно- аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	-
1.2	Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционализируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Подолеува Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально- технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими	Нет	ГАС «Управление»

1.2.1	Контрольная точка «Сформирован типовый проект дизайна и зонирования помещений Центра Точка роста»	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.	-	СУПД
1.2.2	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Извещения о проведении закупок или реестр извещений	-	СУПД
1.2.3	Контрольная точка «Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры Точка роста»	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом наспроекта «Образование»	-	СУПД
1.2.4	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	25.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	СУПД
1.2.5	Контрольная точка «Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке»	-	25.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана	-	СУПД

	инфраструктуры национального проекта Образование, в том числе Центров "Точка роста"							области					
1.2.6.	Контрольная точка «Начало работы Центров «Точка роста»»	-	15.09.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Реестр с ссылками на информационное освещение в СМИ и наличие заполненного раздела о центре "Точка роста" на сайте образовательной организации.	-	СУПД		
1.2.7.	Контрольная точка «Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»»	-	06.10.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Отчет о выполнении показателей федерального оператору	-	СУПД		
1.2.8.	Контрольная точка «Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»»	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	СУПД		
1.3	Результат «Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа»	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристрое к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристрое к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и	Нет	ГИС «Электронный бюджет»		

							поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.		
1.3.1.	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Постановление администрации муниципального района	-	-
1.3.2.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет о технической готовности объекта капитального строительства	-	-
1.3.3.	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы»	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Положительное заключение государственной экспертизы	-	-

1.3.4.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	-	30.05.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет о технической готовности объекта капитального строительства	-	-
1.3.5.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет о технической готовности объекта капитального строительства	-	-
1.3.6.	Контрольная точка «Прочее оборудование приобретено»	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Договор на приобретение оборудования	-	-
1.3.7.	Контрольная точка «Прочее оборудование установлено»	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Акт приемки-передачи оборудования	-	-
1.3.8.	Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию»	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет муниципального органа управления образованием	-	-
1.3.9.	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Заключение органа государственного строительного надзора	-	-

1.3.1 0	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены, акты приемки выполненных работ»	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.3.1 1.	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.4	Результат «Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации»	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Реализованы мероприятия, направленные на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, обращений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, путем предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.	Нет	ГАС «Управление»
1.4.1	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Соглашение с субъектом Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-

1.4.2	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	-	-
1.4.3	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Положительное заключение государственной экспертизы	-	-
1.4.4	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	-	30.05.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на строительство (реконструкцию)	-	-
1.4.5	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет о технической готовности объекта капитального строительства	-	-
1.4.6	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет о технической готовности объекта капитального строительства	-	-
1.4.7	Контрольная точка «Прочее оборудование приобретено»	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Договор на приобретение оборудования	-	-
1.4.8	Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию»	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет муниципального органа управления образованием	-	-

1.4.9	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Заключение органа государственного строительного надзора	-	-
1.4.10	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ»	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.4.11	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.5	Результат «Создано новых мест в общеобразовательных организациях»	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Реализованы мероприятия, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.	Нет	-
1.5.1	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации»	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра	Соглашение с субъектом Российской Федерации о	-	-

	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	образования и науки Амурской области	предоставлении межбюджетных трансфертов		
1.5.2	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	-	-
1.5.3	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Положительное заключение государственной экспертизы	-	-
1.5.4	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	-	30.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на строительство (реконструкцию)	-	-
1.5.5	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет о технической готовности объекта капитального строительства	-	-
1.5.6	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет о технической готовности объекта капитального строительства	-	-
1.5.7	Контрольная точка «Прочее оборудование приобретено»	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки	Договор на приобретение оборудования	-	-

1.5.8	Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию»	-	30.11.2024	отсутствует	отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Амурской области	Отчет муниципального органа управления образованием	-	-
1.5.9	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Заключение органа государственного строительного надзора	-	-
1.5.10	Контрольная точка «Строительные монтажные работы завершены, акты приемки выполнены работ»	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.5.11	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.6	Результат «Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванных демографическим фактором»	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание на основе использования модели концессионных соглашений мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся,	Нет	ГАС «Управление»

1.6.1	Контрольная точка «Заклочено концессионное соглашение о создании и эксплуатации объекта образования»	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	вызванным демографическим фактором. Концессионное соглашение о создании и эксплуатации объекта образования	-	-
1.6.2	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	-	-
1.6.3	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Положительное заключение государственной экспертизы	-	-
1.6.4	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	-	30.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на строительство (реконструкцию)	-	-
1.6.5	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет о технической готовности объекта капитального строительства	-	-
1.6.6	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет о технической готовности объекта капитального строительства	-	-
1.6.7	Контрольная точка «Прочее оборудование»	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра	Договор на приобретение оборудования	-	-

	приобретено»			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Нет	
1.6.8	Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию»	-	30.11.2024	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет муниципального органа управления образованием	-	-
1.6.9	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	-	15.12.2024	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Заключение органа государственного строительного надзора	-	-
1.6.10	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены, акты приемки выполненных работ»	-	15.12.2024	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.6.11	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.7	Результат «На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Поделува Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями реализуются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования	Нет	ГАС «Управление»

							<p>естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования.</p>		
1.7.1	<p>Контрольная точка «Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума»</p>	-	01.02.2024	<p>Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует</p>	<p>Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует</p>	<p>Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования Минобрнауки Амурской области</p>	<p>1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.</p>	-	СУПД
1.7.2	<p>Контрольная точка «Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)»</p>	-	15.02.2024	<p>Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует</p>	<p>Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует</p>	<p>Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования Минобрнауки Амурской области</p>	<p>1. Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО</p>	-	СУПД

1.7.8.	Контрольная точка «Начало работы Школьного Кванториума»	-	15.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Реестр с ссылками на информационное освещение в СМИ и наличие заполненного раздела о детском технопарке «Кванториум» на сайте образовательной организации.	СУПД
1.7.9.	Контрольная точка «Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов»	-	06.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	СУПД
1.7.10.	Контрольная точка «Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)»	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Справка по форме федерального оператора	СУПД
1.8	Результат «Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования»	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики преподавания	ГАС «Управление»

	<p>реализуемых на базе основного общего образования»</p>						<p>общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования.</p>		
1.8.1	<p>Контрольная точка «Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности»</p>	-	28.02.2023	<p>Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской</p>	<p>Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга</p>	-	-

	программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования»												
1.8.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	Локальные акты образовательных организаций	-	-		
1.8.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования»	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-		
1.8.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования»	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-		
1.8.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки	Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-		

	профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования»					Амурской области				
1.8.5	Контрольная точка «Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования»	30.10.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-	
1.8.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга за год	-	-	
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников									
2.1	Результат «Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы в качестве структурного подразделения существующей организации региональной	Нет	ГАС «Управление»	

							инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.			
2.1.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Почелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-	-
2.1.2.	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Почелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-	-
2.1.3.	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Почелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-	-

2.1.4.	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-
2.1.5.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационно-аналитический отчет о функциональном региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	-
2.1.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-
2.2	Результат «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации	Нет	ГАС «Управление»

	мастерства по дополнительным профессиональным программам. Нарастающий итог»							по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания.		
2.2.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результата за I квартал»	-		31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-
2.2.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результата за II квартал»	-		30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного	-

							образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП		
2.2.3.	Контрольная точка «Обеспечено обучение специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП»	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поделува Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Справка о повышении квалификации специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	-
2.2.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результатов за III квартал»	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поделува Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	-
2.2.5.	Контрольная точка «Обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях»	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поделува Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационно-аналитический отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций	-	-
2.2.6.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы)	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Поделува Э.Б., заместитель министра	Акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об	-	-

	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»			отсутствует	отсутствует	образования и науки Амурской области	утверждения положений о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования, включающих положения о необходимости стимулирования педагогических работников, осуществляющих наставническую деятельность, и мониторинга работы "наставник - наставляемый"	
2.2.7.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным	-

2.3	<p>Результат «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»</p>	01.01.2022	31.12.2024	<p>Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Поледуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области</p>	<p>Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание</p>	Нет	ГИС «Электронный бюджет»
-----	---	------------	------------	--	--	--	--	-----	--------------------------

	либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»								
2.3.4.	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году»	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Почелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям	-	-
2.3.5.	Контрольная точка «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Почелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2024 году	-	-
2.3.6.	Контрольная точка «Заключено соглашение / дополнительное соглашение с Министерством	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Почелуева Э.Б., заместитель министра	Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством	-	-

	<p>соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»</p>			отсутствует	отсутствует	образования и науки Амурской области	<p>просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.</p>		
2.3.7.	<p>Контрольная точка «Созданы условия по привлечению работников (персонала) на рабочих местах»</p>	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	<p>Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.</p>	-	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
2	Администратор регионального проекта	Рахматуллина М. Р.	Начальник отдела общего образования	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Глок Е. М.	Начальник отдела аккредитации и государственного контроля в сфере образования	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	5
4	Участник проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
5	Участник проекта	Бушова Е.А.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20

6	Участник	Дерябина Г. С.	Начальник отдела планирования и финансирования	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	5
7	Руководитель проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
8	Администратор	Рахматуллина М. Р.	Начальник отдела общего образования	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	30
Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам					

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования общественно-научной и технологической направленностей					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бушова Е. А.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бушова Е. А.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников					

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
15	Участник регионального проекта	Бушова Е. А.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
16	Участник регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
17	Участник регионального проекта	Рахматуллина М. Р.	Начальник отдела общего образования	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	30
Создано новых мест в общеобразовательных организациях					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бушова Е. А.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором					

19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бушова Е. А.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
Реализация мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек					

23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
----	--	-----------------	---	--	----