

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-263

От « 15 » 11 2023 г.



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

09.11.2023

№ 5-09/сэ

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
регионального проекта
«Цифровая культура»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Цифровая культура» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Заместителю министра Байчуриной И.А. организовать мониторинг реализации Проекта.


5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и

размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Исполняющий
обязанности министра



И.А. Байчурина

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства культуры и
национальной политики Амурской
области

от 09.11.2023 № 5-ОД/СЭ

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Цифровая культура»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая культура		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая культура	Срок реализации проекта	01.01.2019 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Яковлева Светлана Вячеславовна	Заместитель председателя Правительства области - министр образования и науки области Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Доргунова Надежда Анатольевна	Министр культуры и национальной политики Амурской области	
Администратор регионального проекта	Байчурина Ирина Александровна	Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации	1.	Государственная программа Российской Федерации	
		Направление (подпрограмма)	

2. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1	Создание виртуальных концертных залов	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В 2021 году за счет средств областного бюджета на базе 1 учреждения культуры создан виртуальный концертный зал. Отбор осуществляется на конкурсной основе министерством культуры и национальной политики Амурской области. Средства предоставлены бюджету муниципального образования в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства области	Приобретение товаров, работ, услуг

3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческой реализации и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям									
1.1	Создание виртуальных концертных залов	0,00	0,00	986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	986,14	
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	986,14	
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	986,14	
1.1.1.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.м	Областной бюджет	0,00	0,00	986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	986,14	
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	986,14	
1.1.1.1.1.4	местным бюджетам	0,00	0,00	986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	986,14	
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	986,14	
1.1.1.2.м	Местный бюджет									
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	986,14	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	986,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Помесячный план исполнения бюджета Амурская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Создание виртуальных концертных залов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Дополнительная информация

Планируется ежегодное уточнение результатов регионального проекта
Планируется ежегодное уточнение объемов финансового обеспечения для достижения результатов регионального проекта
Планируется ежегодное уточнение плана мероприятий в целях достижения результатов регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Амурская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат «Создание виртуальных концертных залов»	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А.	В 2021 году за счет средств областного бюджета на базе 1 учреждения культуры создан виртуальный концертный зал. Отбор осуществляется на конкурсной основе министерством культуры и национальной политики Амурской области. Средства предоставлены бюджету муниципального образования в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства области.	Да	ГАС «Управление»
1.1.1	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Сергиенко И.С.	Прочий тип документа закон областного бюджета на текущий год и плановый период	-	ГАС «Управление»
1.1.2	Контрольная точка «С муниципальными образованиями»	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами	06	Шишкин Н.П.	Соглашение о предоставлении бюджета	-	ГАС «Управление»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов», значение: 0,0000			контрольными точками отсутствует			образований межбюджетных трансфертов иных		
1.1.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0,0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Сергиенко И.С.	Отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях финансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт	-	ГАС «Управление»

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Доргунова Н. А.	Министр	Рябинина Ю. Н.	33
2	Администратор регионального проекта	Байчурина И. А.	Заместитель министра	Доргунова Н. А.	33
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Шишкин Н. П.	Начальник отдела	Байчурина И. А.	33
Создание виртуальных концертных залов					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Доргунова Н. А.	Министр	Рябинина Ю. Н.	33
5	Участник регионального проекта	Сергиенко И. С.	Заместитель министра	Доргунова Н. А.	20
6	Участник регионального проекта	Шишкин Н. П.	Начальник отдела	Байчурина И. А.	33