



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

07.03.2024

№ 15-ГП

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ  
министерства сельского хозяйства  
Амурской области  
от 09.11.2023 № 12-ГП

В соответствии с Дополнительным соглашением от 27.12.2023 № 082-09-2023-312/4 с целью актуализации плановых значений результатов использования Субсидии

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса области», утвержденный приказом от 09.11.2023 № 12-ГП (в редакции от 02.02.2024 № 2-ГП), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Заместитель председателя  
Правительства области –  
министр сельского  
хозяйства области

О.А. Турков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008FBD91C2CA6E2C9DC7F7E38C3F2DE3E  
Владелец Турков Олег Александрович  
Действителен с 01.02.2023 по 26.04.2024

Приложение  
к приказу Министерства сельского  
хозяйства Амурской области  
от 07.03.2024 № 15-ГП

ПАСПОРТ  
проекта Амурской области

«Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса области»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	«Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса области»	Срок реализации проекта	31.12.2026
Курагор проекта	Турков Олег Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области	
Руководитель проекта	Адаменко Сергей Владимирович	Первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	
Администратор проекта	Кибирев Константин Владимирович	Начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области	
		Направление «Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения»	
	2.	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации

## 2. Показатели проекта Амурской области

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Признак возрастания /убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных) <sup>19</sup>	
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028					2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Наименование задачи (отсутствует)															
1.1.	Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий	«ГП РФ»	Тысга	-	-	0,9	1,4313	2,0999	-	-	-	-	-	Да	Нет	
1.2.	Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межвания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей	«ФП РФ»	Процент	-	2021	2,78	3,06	3,19	-	-	-	-	-	Да	Нет	
1.3.	Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы	«ФП РФ»	Процент	-	2021	2,23	2,63	2,8	-	-	-	-	-	Да	Нет	

## 2.1 Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствуют)



## 4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта		
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
															Значение	Год
1.	Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий															
1.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий	Тыс. га	-	2022	0,9	0,5313	0,6686	-	-	-	-	-	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов в оборот за счет проведения гидромелиоративных мероприятий	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий
2.	Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невогостребованных земельных долей															
2.1.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невогостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	Тыс. га	-	2022	17	31	45	-	-	-	-	-	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невогостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невогостребованных земельных долей
3.	Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы															
3.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невогостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	Тыс. га	-	2022	33	68	103	-	-	-	-	-	Проведены кадастровые работы с внесением сведений Единый государственный реестр недвижимости	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы





6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)		
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь				
1.	Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий															
1.1.	Результат «Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 720,00	18 720,00
2.	Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей															
2.1.	Результат «Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 581,34
3.	Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы															
3.1.	Результат «Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 176,10
ИТОГО:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 720,00	72 477,44

7. Дополнительная информация (отсутствует)



Приложение № 1  
к паспорту проекта Амурской  
области  
«Эффективное вовлечение в оборот  
земель сельскохозяйственного  
назначения и развитие  
мелиоративного комплекса области»

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

проекта Амурской области «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса области» (отсутствует)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

**Приложение № 2**  
**к паспорту проекта Амурской**  
**области**  
**«Эффективное вовлечение в оборот**  
**земель сельскохозяйственного**  
**назначения и развитие**  
**мелиоративного комплекса области»**

**План реализации проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий											
I.1.	Мероприятие (результат) «Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий.»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клирнев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	86 962,17	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов в оборот за счет проведения гидромелиоративных мероприятий	Система ИС ПК ГП
I.1.1.	Мероприятие (результат) «Мероприятие (результат) «Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства	X	X	X	18 720,00	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов в оборот за счет проведения гидромелиоративных мероприятий	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	мероприятий» в 2024 году реализации					Амурской области						
1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.1.К.2.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2024	1.1.1.К.1.	1.1.1.К.3.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ Министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений»	X	01.12.2024	1.1.1.К.2.	1.1.1.К.4.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.1.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.1.1.К.3.	1.1.1.К.5.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.1.1.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.1.1.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.	Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межвенных земельных участков, выделяемых в счет неустраиваемых земельных долей												
2.1.	Мероприятие (результат)	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кибирев Константин	X	X	X	162 813,27	Подготовлены проекты межвенных	Система ИС ПК ГП	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	«Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований»			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области					земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований		
2.1.1.	Мероприятие (результат) «Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	45 581,34	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	Система ИС ПК ГП	
2.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидий»	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.1.К.2.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	01.11.2024	2.1.1.К.1.	2.1.1.К.3.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.12.2024	2.1.1.К.2.	2.1.1.К.4.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	2.1.1.К.5.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.1.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
3.	Обеспечен государственный кадастровый учет	100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы										
3.1.	Мероприятие (результат) «Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков,	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	25 167,20	Проведены кадастровые работы с внесением сведений Единый государственный реестр недвижимости	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований»											
3.1.1.	Мероприятие (результат) «Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	8 176,10	Проведены кадастровые работы с внесением сведений Единый государственный реестр недвижимости	Система ИС ПК ГП
3.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидий»	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.1.1.К.2.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2024	3.1.1.К.1.	3.1.1.К.3.	Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет
3.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.12.2024	3.1.1.К.2.	3.1.1.К.4.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
3.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	3.1.1.К.3.	3.1.1.К.5.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.1.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	3.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
3.1.1.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет