

## УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

07.03.2024 № 4-ГП

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ  
управления ветеринарии Амурской  
области от 09.11.2023 № 1-ГП

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 29.02.2024 № 138 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 789»


#### **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Ликвидация бесхозных скотомогильников (биотермических ям)», утвержденный приказом от 09.11.2023 № 1-ГП, изложив его в новой редакции согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Начальник управления  
ветеринарии Амурской области

С.В. Самохвалов



УТВЕРЖДЕН  
приказом управления  
ветеринарии Амурской  
области  
от 07.03.2024 г. № 4 – ГЦ

ПАСПОРТ  
Проекта Амурской области  
«Ликвидация бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям)»

Краткое наименование проекта	Ликвидация бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям)	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2028
Куратор проекта	Турков Олег Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр сельского хозяйства Амурской области		
Руководитель проекта	Самохвалов Сергей Владимирович	Начальник управления ветеринарии Амурской области		
Администратор проекта	Нижник Анатолий Николаевич	Заместитель начальника управления ветеринарии Амурской области - начальник отдела государственного надзора		
Связь с государственным и программами	Государственная программа	Государственная программа Амурской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области"		

## 2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Наименование задачи (отсутствует)																			
1.	Доля муниципальных образований Амурской области, переведенных на альтернативный способ уничтожения биологически чуждых отходов к 2028 году 100%	ГП	процент	13,8	2022	17,6	35,3	52,9	76,5	100	100	100	100	100	да	нет	-		

### 2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта Амурской области в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Ноя.		
Наименование задачи (отсутствует)																
1.	Доля муниципальных образований Амурской области, переведенных на альтернативный способ уничтожения биологических отходов к 2028 году 100%	Нарастающим итогом	процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,6	17,6

#### 4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год												Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декларация на МО	Связь с показателями проекта
				Базовое значение	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Наименование задачи (отсутствует)																			
1.	Ликвидация бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям)	х	процент	7,4	20	27,9	46,0	62,4	82,4	100	100	100	Выполнение работ по ликвидации скотомогильников, активирование фактов ликвидации, снятие с ветеринарного учета	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Доля муниципальных образований Амурской области, переведенных на альтернативный способ уничтожения биологических отходов к 2028 году 100%			



1.1.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ		5970,83	7961,11	7961,11	7961,11	7961,11	7961,11	7961,11	7961,11	-	-	37815,27
В том числе: региональный бюджет		5970,83	7961,11	7961,11	7961,11	7961,11	7961,11	7961,11	7961,11	-	-	37815,27
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области в 2024 году (отсутствует)

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1  
к паспорту проекта Амурской области  
«Ликвидация бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям)»

Дополненные и обосновывающие материалы (отсутствует)

Приложение № 2  
к паспорту проекта Амурской области  
«Ликвидация бесхозных скотомогильников (биотермических ям)»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование)	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Наименование задачи (отсутствует)												
I.1.	Ликвидация бесхозных скотомогильников (биотермических ям)	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Нижник А.Н. – заместитель начальника управления – начальник отдела государственного надзора управления ветеринарии Амурской области	X	X	X	37815,27	Проведены работы по ликвидации бесхозных скотомогильников, повышения уровня эпизоотического благополучия.		



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование)	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Ликвидация бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям)» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Нижник А.Н.	X	X	X	5970,83	Проведены работы по ликвидации бесхозяйных скотомогильников, повышение уровня эпизоотического благополучия.		
1.1.1.К.1	Контрольная точка: Формирование перечня бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям)	01.01.2024	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.1.1.К.2	Нижник А.Н. заместитель начальника управления – начальник отдела государственного надзора управления ветеринарии Амурской области	Адрес бюджет определен при формировании перечня	x	x	x	Перечень бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям), подлежащих ликвидации в 2024 году.	www.http://Net.amugobl.ru	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование)	8	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание				Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
1.1.1.К.2	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	01.01.2024	29.02.2024	1.1.1.К.1	1.1.1.К.3	X	X	X	X	План закупок размещен в ЕИС	ЕИС	
1.1.1.К.3	Контрольная точка «Сведения о государственном заказе внесены в реестр контрактов, заключенных в результате торгов»	01.01.2024	01.05.2024	1.1.1.К.2	1.1.1.К.4	X	X	X	X	Реестр контрактов	ЕИС	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование)	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.1.К.4	Контрольная точка «Проведение буровых работ»	01.01.2024	01.07.2024	1.1.1.К.3	1.1.1.К.5	Нижник А.Н. – заместитель начальника управления – начальник отдела государственного надзора управления ветеринарии Амурской области	Х	Х	Х	Х	Акт выполненных работ	13	
1.1.1.К.5	Контрольная точка «Взятие пробы грунта»	01.01.2002	01.08.2024	1.1.1.К.4	1.1.1.К.6	Нижник А.Н. – заместитель начальника управления – начальник отдела государственного надзора управления ветеринарии Амурской области.	Х	Х	Х	Х	Заявка на отбор проб грунта для исследования		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование)	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	9			
1.1.1.К.6.	Контрольная точка «Проведение лабораторных исследований»	01.01.2024	01.09.2024	1.1.1.К.5	1.1.1.К.7.	Яковлева Н.В. – директор ГБУ АО «Амурская облветлаборатория»	8	X	X	X	11	12	13
1.1.1.К.7	Контрольная точка «Ликвидация скотомогильников (биотермических ям)»	01.01.2024	31.12.2024	1.1.1.К.6.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Нижник А.Н. – заместитель начальника управления – начальник отдела государственного надзора управления ветеринарии Амурской области.	8	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	