



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 110-314

От « 22 » 05 20 24 г.

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

21.05.2024 № 30

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ  
министерства здравоохранения  
Амурской области  
от 10.11.2023 № 17

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 14.05.2024 № 343 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 795»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» государственной программы Амурской области «Развитие здравоохранения Амурской области», утвержденный приказом от 10.11.2023 № 17 (в редакции приказа министерства здравоохранения Амурской области от 02.02.2024 № 8), изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  
министра здравоохранения области

О.В. Химиченко



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F1A4FBEDA3D01EE07FCF23F2F027E531

Владелец Химиченко Оксана Викторовна

Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

**Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации**

**1. Основные положения**

Наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации		
Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации	Срок реализации проекта	01.01.2022 31.12.2024
Курактор регионального проекта	Леонтьева С.Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Химиченко О.В.	Первый заместитель министра	
Администратор регионального проекта	Недид И.Ю.	Начальник отдела	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	Государственная программа	Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области»	
	1 Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения	Базовое значение	Период, год								Информационная система (источник данных)			
					Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1.	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ФП	Единица	2021	6,9600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,4000	7,9000	8,1000	-	-	
1.2.	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	ФП	Процент	2021	42,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,3000	32,6000	23,7000	-	-	
1.3.	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	ФП	Процент	2021	8,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	7,5000	6,7000	-	-	
1.4.	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской	ФП	Процент	2022	0,0000	-	-	-	-	-	34,8000	46,4000	51,7000	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения	Базовое значение	Период, год										Информационная система (источник данных)	
					Значение	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
																Год
	помощью, процент															

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.			
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи																
1.1.	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ФП	Единица	0,30000	0,90000	1,50000	2,10000	3,00000	4,00000	4,70000	5,40000	6,10000	6,80000	7,40000	8,10000		
1.2.	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	ФП	Процент	32,4000	32,4000	31,5000	31,5000	31,5000	29,4000	29,0000	27,3000	25,2000	24,4000	23,7000	23,7000		
1.3.	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального	ФП	Процент	7,50000	7,50000	7,50000	7,50000	7,20000	7,20000	7,20000	7,20000	7,20000	7,20000	6,80000	6,70000		
1.4.	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент	ФП	Процент	48,6000	48,6000	49,8000	49,7000	51,4000	51,0000	52,6000	54,1000	53,0000	53,5000	53,9000	51,7000		

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единый идентификатор (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
					Значение	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	
															2025 (Справочный)
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций. Нарастающий итог	-	377,00	2021	-	-	-	-	1,00	2,00	2,00	2,00	-	-	Строительство (реконструкция), техническое перевооружение, приобретение (реконструкция) осеваемого объекта недвижимого имущества
				00					00	00	00	00			Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получить первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единый идентификатор (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Справочный)	2030 (Справочный)	
1.2	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства	-	Единый	7 474, 0000	2021	-	-	-	-	11,0 000	73,0 000	119, 000 0	-	-	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
	пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Нарастающий итог															медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.	
1.3	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских	-	Единица	696,00	2021	-	-	-	-	3,00	6,00	10,0	-	-	-	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата				
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
																	2021	2021
	организаций																	
	Нарастающий итог																	
1.4	Приобретено в оборудование в медицинские организации,	-	Единица	28 880	2021	-	-	-	-	252,000	466,000	700,000	-	-	-	Материально-техническая база медицинских организаций,	Приобретение товаров, работ,	



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единый идентификатор (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек . Нарастающий итог														оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество	услуг



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единая информация (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году														медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежащим выполнению в	ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата				
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
1.6	Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	2021 году.	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																<p>соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2030 (Справоч- но)		
																	населения до 50 тыс. человек. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежащим выполнению в 2021 году.	

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи								
1.1	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	0,00	0,00	0,00	20 350,00	77 440,00	58 710,84	64 449,96	162 950,8
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	20 350,00	77 440,00	58 710,84	64 449,96	162 950,8
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	20 350,00	77 440,00	58 710,84	64 449,96	162 950,8
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	302 750,54	194 847,64	196 290,48	504 858,68	1 198 747,34
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	302 750,54	194 847,64	196 290,48	504 858,68	1 198 747,34

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>Российской Федерации, всего</i>								
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	302 750,54	194 847,64	196290,48	504858,68	693 562,91
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	68 027,58	193 900,38	0,00	66328,57	328256,53
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации,</i>	0,00	0,00	0,00	68 027,58	193 900,38	0,00	66328,57	328256,53
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	68 027,58	193 900,38	0,00	66328,57	328256,53
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50	0,00	0,00	0,00	373 480,55	392 515,65	440002,10	390413,62	1596411,92
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации,</i>	0,00	0,00	0,00	373 480,55	392 515,65	440002,10	390413,62	1596411,92









**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
к паспорту регионального проекта  
Модернизация первичного звена  
здравоохранения Российской Федерации  
(Амурская область)

**План реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последовательности				
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи								
1.1	Результат "Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атамами контроля	Взаимосвязь с иными результатами и атамами контроля	Химиченко О.В.	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа план-график закупок	-	ГАС "Управление"
1.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГАС "Управление"
1.1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	01.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Акт приема поставленных	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица			иными результатами контроля точками отсутствуют	иными результатами контроля точками отсутствуют		товаров, выполненных работ, оказанных услуг		"
1.1.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствуют	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Оплачены поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги	-	ГАС "Управление"
1.1.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствуют	02	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа план-график закупок	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте, внесенные в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов	-	ГАС "Управление"
1.1.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Акт приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГАС "Управление"
1.1.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Оплачены поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	единица			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа план-график закупок	-	ГАС "Управление"
1.1.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов	-	ГАС "Управление"
1.1.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	01.11.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Акт приема поставленных	-	ГАС "Управление"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица			иными результатами контроля точек отсутствуют	иными результатами контроля точек отсутствуют		товаров, выполненных работ, оказанных услуг		"
1.1.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Оплачены поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги	-	ГАС "Управление"
1.2	Результат "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Сибиряков Н.А.	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГАС "Управление"
1.2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов	-	ГАС "Управление"
1.2.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	01.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа Акт приема поставленных	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица			иными результатами и контролем точек отсутствуют	иными результатами и контролем точек отсутствуют		товаров, выполненных работ, оказания услуг		"
1.2.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГАС "Управление"
1.2.5	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000, Условная штука	-	15.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Артемьева О.И.	Прочий тип документа Представлено штатное расписание медицинскими организациями	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГАС "Управление"
1.2.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов	-	ГАС "Управление"
1.2.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа Акт приема поставленных товаров, выполненных работ, оказания услуг	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	11.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказания услуг	-	ГАС "Управление"
1.2.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа План-график закупок	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Сведения о государственном"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа Реестр государственных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			иными результатами и контролем точек отсутствуют	иными результатами и контролем точек отсутствуют		контрактов		
1.2.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа Акта приема поставленных товаров, выполненных работ, оказания услуг	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказания услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3	Результат "Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные медицинские объекты медицинских организаций "	01.01.2022	31.12.2024	вует	вует	Сибиряков Н.А.	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.	Нет	ГАС "Управление"
1.3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, условная единица	-	15.03.2022	вует	вует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.2	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте (муниципальном) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов	-	ГАС "Управление"
1.3.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГАС "Управление"
1.3.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГАС "Управление"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
1.3.5	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000, Условная штука	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Артемьева О.И.	Приказ Представлены штатные расписания медицинскими организациями	-	ГАС "Управление"
1.3.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГАС "Управление"
1.3.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица			атами и контролем точек отсутствуют	атами и контролем точек отсутствуют				
1.3.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГАС "Управление"
1.3.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГАС "Управление"
1.3.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов	-	ГАС "Управление"
1.3.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точкам	Взаимосвязь с иными результатами контроля точкам	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2024	и отсутствует	и отсутствует	Литиновская Е.Е.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГАС "Управление"
1.4	Результат "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем отсутствует	Химиченко О.В.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последовательности				
1.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок тыс. человек населения до 50	-	ГАС "Управление"
1.4.2	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	01.08.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Реестр государственных	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица			иными результатами и контролем точек отсутствуют	иными результатами и контролем точек отсутствуют		контрактов		"
1.4.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Акта приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГАС "Управление"
1.4.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	вует	вует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	вует	вует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	вует	вует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Акт приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	02	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Сведения о государственном"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Реестр государственных	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			иными результатами контроля точек отсутствуют	иными результатами контроля точек отсутствуют		контрактов		
1.4.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Акта приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.5	Результат "Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году"	01.01.2022	31.12.2022	вует	вует	Сибиряков Н.А.	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получить первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежащим исполнению в 2021 году	Нет	ГАС "Управление"
1.5.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
1.6	Результат "Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году "	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Химиченко О.В.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последовательности				
1.6.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-	населения до 50 тыс. человек. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежащим выполнению в 2021 году.	-	-

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
2	Администратор регионального проекта	Недид И. Ю.	Начальник отдела	Химиченко О. В.	3
<p>Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов</p>					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
<p>Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций</p>					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сибиряков Н. А.	Министр	Магюхин П. В.	3
<p>Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций</p>					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сибиряков Н. А.	Министр	Магюхин П. В.	3
<p>Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек</p>					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
<p>Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году</p>					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сибиряков Н. А.	Министр	Магюхин П. В.	3
Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3