

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 220-411

От « 19 » 07 2024 г.



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

18.07.2024 № 31-ОД/СЭ

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства культуры и
национальной политики
Амурской области
от 22.05.2024 № 25-ОД/СЭ

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 24.06.2024 № 499 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 804» и постановлением Правительства Амурской области от 09.07.2024 № 541 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 804»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Культурная среда», утвержденный приказом министерства культуры и национальной политики Амурской области от 22.05.2024 № 25-ОД/СЭ, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Исполняющий
обязанности министра

И.А. Байчурина



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A5C744E4BA08C67A30FE0F3D99080489
Владелец Байчурина Ирина Александровна
Действителен с 03.06.2024 по 27.08.2025

П А С П О Р Т
Регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Амурская область)

1. Основные положения

Краткое наименование Регионального проекта	Культурная среда (Амурская область)	Срок реализации проекта	101.01.2019-31.12.2024
Куратор Регионального проекта	Яковлева Светлана Вячеславовна	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки	
Руководитель Регионального проекта	Доргунова Надежда Анагольевна	Министр	
Администратор Регионального проекта	Байчурина Ирина Александровна	Заместитель министра	
Целевые группы	Граждане		
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области
	1.1	Государственная программа Российской Федерации	

2. Показатели Регионального проекта

№	Показатели Регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам										Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система
				значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14				
1	ОЗР Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																		
1.1	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	ЕД	19	2020	30	37	44	30	46	50	Возрастающий	Нет	Нет					
1.2	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	ЕД	3	2020	0	1	4	9	18	23	Возрастающий	Нет	Нет					

2.1. Прокси-показатели Регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам						Ответственный за достижение прокси-показателя
				значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3. Помесный план достижения показателей Регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели Регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2024 года		
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь				
1	ОЗР Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																	
1.1	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	ЕД	46	46	46	46	46	46	46	47	47	47	47	47	48	49	50
1.2	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	ЕД	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	22	23

4. Муниципалитет (район) Еврейская область

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с зашифрованными государственной программой	Единица измерения (по ОКЕД)	Базовое значение	Значение мероприятия (результата), выраженного в натуральных величинах, по годам										Уровень мероприятия (результата)	Прямая и/или муниципальная образованность	Связь с повесткой дня Российской Федерации		
					2019		2020		2021		2022		2023					2024	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.1	Персональные муниципальные библиотеки по модельному стандарту	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с зашифрованными государственной программой "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" "Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры культуры (областная программа)" (Амурская область)	ЕД	3												Нет	Число посещений культурных мероприятий		
1.2	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности	"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" "Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры культуры (областная программа)" (Амурская область)	ЕД	1	2020			3,00000	4,00000	7,00000	9,00000					Да	Число завершенных культурных мероприятий		
1.3	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по модельному стандарту	"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" "Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры культуры (областная программа)" (Амурская область)	ЕД	2	2020			4,00000	10,00000	11,00000						Да	Число посещений культурных мероприятий		
1.4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры	"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" "Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры культуры (областная программа)" (Амурская область)	ЕД	0	2021						1,00000					Нет	Число посещений культурных мероприятий		
1.5	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" "Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры культуры (областная программа)" (Амурская область)	ЕД	0	2021				4,00000		7,00000					Нет	Число посещений культурных мероприятий		
1.6	Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи	"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" "Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры культуры (областная программа)" (Амурская область)	ЕД	0	2022						1,00000					Нет	Число посещений культурных мероприятий		
1.7	Персональные муниципальные библиотеки по модельному стандарту.	"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" "Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры культуры (областная программа)" (Амурская область)	ЕД	0	2020			3,00000	8,00000	13,00000	18,00000					Нет	Число посещений культурных мероприятий		
1.8	Проведены региональные и (или) муниципальные организации (центры, клубы) для образования населения высшего уровня культуры (областная программа)	"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" "Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры культуры (областная программа)" (Амурская область)	ПРОЦ	0	2024						70,00000					Нет	Число посещений культурных мероприятий		
1.9	Приобретены персональные информационные культурные центры (агентства) для образования сельского населения субъектов Российской Федерации	"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" "Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры культуры (областная программа)" (Амурская область)	ЕД	11	2018						12,00000	12,00000				Нет	Число посещений культурных мероприятий		

1.10	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусства и училищ) муниципальными институтами, образовательными и учебными центрами	Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (бюджетная программа) (Амурская область)"	ЕД	4	2020				7.00000	7.00000	15.00000	15.00000	15.00000	Приобретение товаров, работ, услуг	ФП	Да	Число посещений культурных мероприятий
1.11	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (бюджетная программа) (Амурская область)"	ЕД	0	2021				1.00000	1.00000	2.00000	3.00000	3.00000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	РП	Да	Число посещений культурных мероприятий
1.12	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры волего зрителя и театры кукол	Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (бюджетная программа) (Амурская область)"	ЕД	0	2018				1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ФП	Нет	Число посещений культурных мероприятий
1.13	Оснащение образовательных центров	Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (бюджетная программа) (Амурская область)"	ЕД	0	2018				1	1	1	1	1	Обеспечение реализации федерального проекта (результат федерального проекта)	РП	Нет	Число посещений культурных мероприятий
1.14	Оснащены 28 павильонов отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России	Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (бюджетная программа) (Амурская область)"	ЕД	0	2018				28	28	28	28	28	Обеспечение реализации федерального проекта (результат федерального проекта)	Нап проект	Нет	Число посещений культурных мероприятий

5. Финансовое обеспечение реализации Регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Всего (тыс. руб.)
		2024		2025		2026		
		3	4	4	5	5	6	
1	2	971 684,96					971 684,96	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, всего	8 000,00					8 000,00	
1.1.1	Бюджет субъекта Российской Федерации	8 000,00					8 000,00	
1.1.2	Внебюджетные источники							
1.2	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности, всего	62 855,6					62 855,6	
1.2.1	Бюджет субъекта Российской Федерации	62 855,6					62 855,6	
1.2.2	Внебюджетные источники							
1.3	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств, всего	27 522,3					27 522,3	
1.3.1	Бюджет субъекта Российской Федерации	27 522,3					27 522,3	
1.3.2	Внебюджетные источники							
1.4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры, всего	79 179,18					79 179,18	
1.4.1	Бюджет субъекта Российской Федерации	79 179,18					79 179,18	
1.4.2	Внебюджетные источники							
1.5	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи, всего	6 585,4					6 585,4	
1.5.1	Бюджет субъекта Российской Федерации	6 585,4					6 585,4	
1.5.2	Внебюджетные источники							
1.6	Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи, всего	7 919,5					7 919,5	
1.6.1	Бюджет субъекта Российской Федерации	7 919,5					7 919,5	
1.6.2	Внебюджетные источники							
1.7	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, всего	47 000,0					47 000,0	
1.7.1	Бюджет субъекта Российской Федерации	47 000,0					47 000,0	

1.7.2	Внебюджетные источники				
1.8	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, всего	729 275,8			729 275,8
1.8.1	Бюджет субъекта Российской Федерации	729 275,8			729 275,8
1.8.2	Внебюджетные источники				
1.9	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации, всего				
1.9.1	Бюджет субъекта Российской Федерации				
1.9.2	Внебюджетные источники				
1.10	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, всего				
1.10.1	Бюджет субъекта Российской Федерации				
1.10.2	Внебюджетные источники				
1.11	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности, всего	3347,18			3347,18
1.11.1	Бюджет субъекта Российской Федерации	3347,18			3347,18
1.11.2	Внебюджетные источники				
1.12	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол, всего				
1.12.1	Бюджет субъекта Российской Федерации				
1.12.2	Внебюджетные источники				
	ИТОГО ПО Региональному проекту	971 684,96			971 684,96
	Бюджет субъекта Российской Федерации	971 684,96			971 684,96
	Внебюджетные источники				

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации Регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (субъекты)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. руб.)												Всего на конец 2024		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь				
1	ОЗР Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505,87	17 876,62	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
1.1	Переоценены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	0,00	0,00	0,00	47 855,61	62 855,61	62 855,61	62 855,61	62 855,61	62 855,61	62 855,61	62 855,61	62 855,61	62 855,61	62 855,61
1.2	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности	0,00	27 522,32	27 522,32	27 522,32	27 522,32	27 522,32	27 522,32	27 522,32	27 522,32	27 522,32	27 522,32	27 522,32	27 522,32	27 522,32	27 522,32
1.3	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры	0,00	2 682,93	2 682,93	2 682,93	6 585,37	6 585,37	6 585,37	6 585,37	6 585,37	6 585,37	6 585,37	6 585,37	6 585,37	6 585,37	6 585,37
1.5	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	0,00	0,00	7 919,48	7 919,48	7 919,48	7 919,48	7 919,48	7 919,48	7 919,48	7 919,48	7 919,48	7 919,48	7 919,48	7 919,48	7 919,48
1.6	Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.7	Переоценены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	936,41	1 872,81	2 809,22	6 510,85	11 156,26	137 733,44	226 075,50	335 466,87	488 615,00	729 275,81	729 275,81	729 275,81	729 275,81	729 275,81
1.8	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Приобретены передаваемые многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	0,00	70 260,68	95 853,15	100 692,00	118 899,50	141 915,66	297 616,22	389 305,46	498 696,83	731 024,14	971 684,95	971 684,95	971 684,95	971 684,95	971 684,95
Итого:		0,00	70 260,68	95 853,15	100 692,00	118 899,50	141 915,66	297 616,22	389 305,46	498 696,83	731 024,14	971 684,95	971 684,95	971 684,95	971 684,95	971 684,95

7. Дополнительная информация

--

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту Регионального проекта
Культурная среда (Амурская область)

План реализации Регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ОЗР Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям. <i>Переснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту</i>	01.01.2020	31.12.2024			Доргунова Надежда Анатольевна		X	X	X	103 000,00	В 2019 - 2024 годах будут созданы 16 модельных муниципальных библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовый комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета), с 2024 года - для муниципальной библиотеки – 8 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 15 млн. рублей (из федерального бюджета. За счет средств бюджета муниципального образования обеспечивается ремонт помещений, комплектование и подключение интернет-канала. Отбор библиотек осуществляется на конкурсной основе Министерством культуры Российской Федерации.

1.1	Переоценены муниципальные библиотеки по модельному стандарту в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021						Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	X	X	В 2019 - 2024 годах будут созданы 16 модельных муниципальных библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовая комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета), с 2024 года - для муниципальной библиотеки – 8 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 15 млн. рублей (из федерального бюджета). За счет средств бюджета муниципального образования обеспечивается ремонт помещений, комплектование и подключение интернет-канала. Отбор библиотек осуществляется на конкурсной основе Министерством культуры Российской Федерации.
1.1.К.1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	X	Постановление
1.1.К.2	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* 15.02.2021	15.02.2021	15.02.2021	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	X	Не указано
1.1.К.3	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	X	Отчет

1.1.К.4	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление
1.1.К.5	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* 01.05.2021	01.05.2021	01.05.2021	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
1.1.К.6	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.1	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X		В 2019 - 2024 годах будут созданы 16 модельных муниципальных библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовый комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета), с 2024 года - для муниципальной библиотеки – 8 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 15 млн. рублей (из федерального бюджета. За счет средств бюджета муниципального образования обеспечивается ремонт помещений, комплектование и подключение интернет-канала. Отбор библиотек осуществляется на конкурсной основе Министерством культуры Российской Федерации.

1.1.К.1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Постановление
1.1.К.2	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 01.04.2022	01.04.2022		X	X				министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Постановление
1.1.К.3	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* 15.02.2022	15.02.2022		X					министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Не указано
1.1.К.4	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2022	31.12.2022		X					министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет
1.1.К.5	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 30.06.2022	30.06.2022		X					министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет
1.1.К.6	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 30.09.2022	30.09.2022		X					министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет
1.1.К.7	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.10.2022	10.10.2022		X					министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет

1.1.K.8	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.9	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.10	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
1.1.K.11	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.07.2022	10.07.2022	10.07.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет

1.1	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	X	Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	X	В 2019 - 2024 годах будут созданы 16 модельных муниципальных библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовый комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета), с 2024 года - для муниципальной библиотеки – 8 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 15 млн. рублей (из федерального бюджета. За счет средств бюджета муниципального образования обеспечивается ремонт помещений, комплектование и подключение интернет-канала. Отбор библиотек осуществляется на конкурсной основе Министерством культуры Российской Федерации.
1.1.К.1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	X	Министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Постановление
1.1.К.2	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	X	Министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Постановление
1.1.К.3	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* 15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	X	Министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Не указано

1.1.K.4	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 25.12.2023	25.12.2023	25.12.2023	25.12.2023	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет
1.1.K.5	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.04.2023	10.04.2023	10.04.2023	10.04.2023	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет
1.1.K.6	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет
1.1.K.7	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет
1.1.K.8	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Постановление
1.1.K.9	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Не указано
1.1.K.10	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта) 10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет

1.1.К.11	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта) 10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	X	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области						Отчет
1.1	Переоценены муниципальные библиотеки по модельному стандарту в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	X				X	X	X	Доргунова Надежда Анатольевна						В 2019 - 2024 годах будут созданы 16 модельных муниципальных библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета), с 2024 года - для муниципальной библиотеки – 8 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 15 млн. рублей (из федерального бюджета). За счет средств бюджета муниципального образования обеспечивается ремонт помещений, комплектование и подключение интернет-канала. Отбор библиотек осуществляется на конкурсной основе Министерством культуры Российской Федерации.
1.1.К.1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	X				X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области						Постановление
1.1.К.2	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	X				X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области						Постановление

1.1.К.3	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 15.05.2024	15.05.2024	15.05.2024	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
1.1.К.4	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.5	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.6	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.07.2024	10.07.2024	10.07.2024	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.7	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.8	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов 20.02.2024	20.02.2024	20.02.2024	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление
1.1.К.9	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям 01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление

1.1.К.10	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) 11.07.2024	11.07.2024	11.07.2024	11.07.2024	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет
1.1.К.11	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) 10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет
1.1.К.12	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 25.12.2024	25.12.2024	25.12.2024	25.12.2024	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет
1.2	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2024						Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	338 709,27	Не указано К 2024 году для жителей 9 сельских населенных пунктов области доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет капитального ремонта и строительства сельских культурно – досуговых объектов.
1.2	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности в 2021 году	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021						Доргунова Надежда Анатольевна	X	X		Не указано К 2024 году для жителей 9 сельских населенных пунктов области доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет капитального ремонта и строительства сельских культурно – досуговых объектов.
1.2.К.1	Земельный участок предоставлен заказчику 01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Прочий тип документа
1.2.К.2	Получено разрешение на строительство (реконструкцию) 01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Прочий тип документа

1.2.К.3	Строительно-монтажные работы завершены 01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Акт
1.2.К.4	Техническая готовность объекта, % 01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Акт
1.2.К.5	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Постановление
1.2.К.6	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* 15.02.2021	15.02.2021	15.02.2021	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Не указано
1.2.К.7	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет
1.2	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022						Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	Не указано К 2024 году для жителей 9 сельских населенных пунктов области доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет капитального ремонта и строительства сельских культурно – досуговых объектов.
1.2.К.1	Строительно-монтажные работы завершены 01.12.2022	01.12.2022	01.12.2022	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Акт

1.2.К.2	Техническая готовность объекта, % 01.12.2022	01.12.2022	01.12.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Акт
1.2.К.3	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.4	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* 15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
1.2.К.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.6	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.07.2022	10.07.2022	10.07.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.7	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.2	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	Не указано К 2024 году для жителей 9 сельских населенных пунктов области доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет капитального ремонта и строительства сельских культурно – досуговых объектов.

1.2.К.1	Земельный участок предоставлен заказчику 01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Прочий тип документа
1.2.К.2	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз 30.01.2023	30.01.2023	30.01.2023	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Прочий тип документа
1.2.К.3	Техническая готовность объекта, % 30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Акт
1.2.К.4	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Постановление
1.2.К.5	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Постановление
1.2.К.6	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* 15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Не указано
1.2.К.7	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет

1.2.К.8	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.04.2023	10.04.2023	10.04.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.9	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта) 10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.10	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет
1.2	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	62855,61	Не указано К 2024 году для жителей 9 сельских населенных пунктов области доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет капитального ремонта и строительства сельских культурно – досуговых объектов.
1.2.К.1	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз 30.01.2024	30.01.2024	30.01.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Прочий тип документа
1.2.К.2	Техническая готовность объекта, % 30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Акт
1.2.К.3	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию 30.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Акт

1.2.К.4	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.5	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.6	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.7	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 15.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
1.2.К.8	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.9	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.10	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.07.2024	10.07.2024	10.07.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет

1.3	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	01.01.2020	31.12.2024					X	X	X	X	143210,49	Не указано За 2022-2024 годы будет реконструировано и капитально отремонтировано не менее 11 зданий муниципальных детских школ искусств (по видам искусств). Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности.
1.3	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022					X	X	X	X		Не указано За 2022-2024 годы будет реконструировано и капитально отремонтировано не менее 11 зданий муниципальных детских школ искусств (по видам искусств). Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности.
1.3.К.1	Земельный участок предоставлен заказчику 01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	X				X	X	X	X		Прочий тип документа
1.3.К.2	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз 01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	X				X	X	X	X		Прочий тип документа
1.3.К.3	Получено разрешение на строительство (реконструкцию) 01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	X				X	X	X	X		Прочий тип документа
1.3.К.4	Строительно-монтажные работы завершены 01.12.2022	01.12.2022	01.12.2022	X				X	X	X	X		Акт

1.3.К.5	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* 15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Не указано
1.3.К.6	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Отчет
1.3.К.7	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 15.06.2022	15.06.2022	15.06.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Отчет
1.3.К.8	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 30.09.2022	30.09.2022	30.09.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Отчет
1.3	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023					X	X	X	X	X	Не указано За 2022-2024 годы будет реконструировано и капитально отремонтировано не менее 11 зданий муниципальных детских школ искусств (по видам искусств). Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности.
1.3.К.1	Земельный участок предоставлен заказчику 01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прочий тип документа

1.3.К.2	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз 31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
1.3.К.3	Строительно-монтажные работы завершены 30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Акт
1.3.К.4	Техническая готовность объекта, % 30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Акт
1.3.К.5	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* 15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
1.3.К.6	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление
1.3.К.7	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.3.К.8	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 15.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет

1.3.К.9	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.3	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024			Доргулова Надежда Анатольевна	X	X	X	27522,32	Не указано За 2022-2024 годы будет реконструировано и капитально отремонтировано не менее 11 зданий муниципальных детских школ искусств (по видам искусств). Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности.
1.3.К.1	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 15.06.2024	15.06.2024	15.06.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.3.К.2	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.3.К.3	Земельный участок предоставлен заказчику 01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
1.3.К.4	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз 29.03.2024	29.03.2024	29.03.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
1.3.К.5	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям 01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление

1.3.К.6	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры	01.01.2022	31.12.2024			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	79 179,18	Осуществлена реконструкция здания Амурского областного театра драмы
1.4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	79 179,18	Осуществлена реконструкция здания Амурского областного театра драмы
1.4.К.1	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз 29.03.2024	29.03.2024	29.03.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
1.4.К.2	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) 10.07.2024	10.07.2024	10.07.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.4.К.3	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) 10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.4.К.4	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) 01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано

1.4.К.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области						Отчет
1.4.К.6	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 15.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области						Не указано
1.4.К.7	Утверждены правила распределения и предоставления субсидии 15.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области						Постановление
1.5	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	01.01.2023	31.12.2024	31.12.2024									Доргунова Надежда Анатольевна				25 582,32		Не указано Проводится ежегодны конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.
1.5	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023									Доргунова Надежда Анатольевна						Не указано Проводится ежегодны конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.
1.5.К.1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области						Постановление
1.5.К.2	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области						Постановление

1.5.K.3	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 07.02.2023	07.02.2023	07.02.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Не указано
1.5.K.4	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет
1.5.K.5	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) 31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Не указано
1.5.K.6	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Не указано
1.5.K.7	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.04.2023	10.04.2023	10.04.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет
1.5.K.8	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет
1.5.K.9	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет

1.5	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	X			Доргулова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	6 585,37	Не указано Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посетителей музеев.
1.5.К.1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	X			министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X		Постановление
1.5.К.2	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	X			министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X		Постановление
1.5.К.3	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 12.02.2024	12.02.2024	12.02.2024	X			министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X		Не указано
1.5.К.4	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) 10.02.2024	10.02.2024	10.02.2024	X			министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X		Не указано
1.5.К.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	X			министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X		Отчет
1.5.К.6	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	X			министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X		Отчет

1.5.К.7	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.5.К.8	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.07.2024	10.07.2024	10.07.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.5.К.9	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.6	Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи	01.01.2024	31.12.2024			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	7 919,5	Не указано К концу 2024 года будет капитально отремонтирован 1 муниципальный музей. Проводятся ежегодны конкурсы проектов субъектов Российской Федерации. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.
1.6	Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	7 919,48	Не указано К концу 2024 года будет капитально отремонтирован 1 муниципальный музей. Проводятся ежегодны конкурсы проектов субъектов Российской Федерации. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.
1.6.К.1	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз 29.03.2024	29.03.2024	29.03.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	1

1.6.K.2	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Акт
1.6.K.3	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 07.02.2024	07.02.2024	07.02.2024	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Не указано
1.6.K.4	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 29.01.2024	29.01.2024	29.01.2024	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Постановление
1.6.K.5	Техническая готовность объекта, % 15.08.2024	15.08.2024	15.08.2024	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Акт
1.6.K.6	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Постановление
1.6.K.7	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет
1.6.K.8	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) 10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет

1.6.К.9	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям 20.03.2024	20.03.2024	20.03.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление
1.6.К.10	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов 10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
1.7	Переоценены муниципальные библиотеки по модельному стандарту.	01.01.2021	31.12.2024			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	137 000,00	В 2021-2023 году будут модернизированы 13 муниципальных библиотек. Отбор библиотек осуществляется на конкурсной основе министерством культуры и национальной политики Амурской области. Объем средств выделяемый из областного бюджета на модернизацию муниципальной библиотеки составляет 5 млн. рублей, для центральной библиотеки – 10 млн. рублей. Порядком предоставления средств утверждается Правительством Амурской области. За счет средств бюджета муниципального образования обеспечивается ремонт помещений, комплектование фондов и подключение интернет-канала.

1.7	Пересмотрены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	Отчет В 2021-2023 году будут модернизированы 13 муниципальных библиотек. Отбор библиотек осуществляется на конкурсной основе Министерством культуры и национальной политики Амурской области. Объем средств выделяемый из областного бюджета на модернизацию муниципальной библиотеки составляет 5 млн. рублей, для центральной библиотеки – 10 млн. рублей. Порядок предоставления средств утверждается Правительством Амурской области. За счет средств бюджета муниципального образования обеспечивается ремонт помещений, комплектование фондов и подключение интернет-канала.
1.7	Пересмотрены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	Отчет В 2021-2023 году будут модернизированы 13 муниципальных библиотек. Отбор библиотек осуществляется на конкурсной основе Министерством культуры и национальной политики Амурской области. Объем средств выделяемый из областного бюджета на модернизацию муниципальной библиотеки составляет 5 млн. рублей, для центральной библиотеки – 10 млн. рублей. Порядок предоставления средств утверждается Правительством Амурской области. За счет средств бюджета муниципального образования обеспечивается ремонт помещений, комплектование фондов и подключение интернет-канала.	
1.7.К.1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	X	X	Министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Постановление	

1.7.К.2	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление
1.7.К.3	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* 01.05.2021	01.05.2021	01.05.2021	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
1.7.К.4	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.7	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	Отчет В 2021-2023 году будут модернизированы 13 муниципальных библиотек. Отбор библиотек осуществляется на конкурсной основе министерством культуры и национальной политики Амурской области. Объем средств выделяемый из областного бюджета на модернизацию муниципальной библиотеки составляет 5 млн. рублей, для центральной библиотеки – 10 млн. рублей. Порядок предоставления средств утверждается Правительством Амурской области. За счет средств бюджета муниципального образования обеспечивается ремонт помещений, комплектование фондов и подключение интернет-канала.
1.7.К.1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление

1.7.К.2	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	X	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Постановление
1.7.К.3	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Не указано
1.7.К.4	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет
1.7.К.5	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.07.2022	10.07.2022	10.07.2022	X	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет
1.7.К.6	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	X	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет

1.7	Переснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	X						Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	X	Отчет В 2021-2023 году будут модернизированы 13 муниципальных библиотек. Отбор библиотек осуществляется на конкурсной основе министерством культуры и национальной политики Амурской области. Объем средств выделяемый из областного бюджета на модернизацию муниципальной библиотеки составляет 5 млн. рублей, для центральной библиотеки – 10 млн. рублей. Порядок предоставления средств утверждается Правительством Амурской области. За счет средств бюджета муниципального образования обеспечивается ремонт помещений, комплектование фондов и подключение интернет-канала.
1.7.К.1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	X						министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Постановление
1.7.К.2	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	X						министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Постановление
1.7.К.3	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	X						министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Не указано
1.7.К.4	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 25.12.2023	25.12.2023	25.12.2023	X						министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет

1.7.К.5	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта) 10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.7.К.6	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта) 10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.7	Персоналены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	47 000,00	Отчет В 2021-2023 году будут модернизированы 13 муниципальных библиотек. Отбор библиотек осуществляется на конкурсной основе министерством культуры и национальной политики Амурской области. Объем средств выделяемый из областного бюджета на модернизацию муниципальной библиотеки составляет 5 млн. рублей, для центральной библиотеки -10 млн. рублей. Порядком предоставлением средств утверждается Правительством Амурской области. За счет средств бюджета муниципального образования обеспечивается ремонт помещений, комплектование фондов и подключение интернет-канала.
1.7.К.1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов 20.02.2024	20.02.2024	20.02.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление
1.7.К.2	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям 01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление

1.7.К.3	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 15.05.2024	15.05.2024	15.05.2024	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
1.7.К.4	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) 11.07.2024	11.07.2024	11.07.2024	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.7.К.5	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) 10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.7.К.6	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 25.12.2024	25.12.2024	25.12.2024	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.8	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	01.01.2024	31.12.2024							Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	Не указано В период с 2024 года будет осуществлена реконструкция здания Амурского областного дома народного творчества в г. Благовещенск
1.8	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024							Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	Не указано В период с 2024 года будет осуществлена реконструкция здания Амурского областного дома народного творчества в г. Благовещенск
1.8.К.1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов 20.02.2024	20.02.2024	20.02.2024	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление

1.8.K.2	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям 01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление
1.8.K.3	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) 10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.8.K.4	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) 10.07.2024	10.07.2024	10.07.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.8.K.5	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) 10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.8.K.6	Техническая готовность объекта, % 26.12.2024	26.12.2024	26.12.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Акт
1.9	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автобусы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	01.01.2018	31.12.2024			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	Не указано Приобретение специализированного автотранспорта, укомплектованного звуковым, световым и прочим техническим оборудованием с автономным источником питания из расчета 1 единица автотранспорта на муниципальный район.
1.9	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автобусы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	Не указано Приобретение специализированного автотранспорта, укомплектованного звуковым, световым и прочим техническим оборудованием с автономным источником питания из расчета 1 единица автотранспорта на муниципальный район.

1.9.К.1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	X	Не указано
1.9.К.2	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	X	Не указано
1.9.К.3	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	X	Не указано
1.9.К.4	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	X	Не указано
1.9	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	X	X	Не указано Приобретение специализированного автотранспорта, укомплектованного звуковым, световым и прочим техническим оборудованием с автономным источником питания из расчета 1 единица автотранспорта на муниципальный район.
1.9.К.1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	X	Не указано
1.9.К.2	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	X	Не указано

1.9.К.3	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	Не указано
1.9.К.4	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	Не указано
1.9.К.5	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	Не указано
1.9.К.6	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	Не указано
1.10	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2020	31.12.2024	31.12.2024				X	X	X	X	40 421,33	Не указано К 2024 году планируется оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой 15 образовательных учреждений сферы культуры.
1.10	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021				X	X	X	X		Не указано К 2024 году планируется оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой 15 образовательных учреждений сферы культуры.

1.10.К.1	Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) 15.02.2021	15.02.2021	15.02.2021	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
1.10.К.2	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 05.10.2021	05.10.2021	05.10.2021	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.10.К.3	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов * 15.02.2021	15.02.2021	15.02.2021	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
1.10.К.4	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям 01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление
1.10.К.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.10	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022							Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	Не указано К 2024 году планируется оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой 15 образовательных учреждений сферы культуры.

1.10	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023				Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	Не указано К 2024 году планируется оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой 15 образовательных учреждений сферы культуры.
1.10.К.1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	X			министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление
1.10.К.2	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	X			министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление
1.10.К.3	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	X			министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
1.10.К.4	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.04.2023	10.04.2023	10.04.2023	X			министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.10.К.5	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	X			министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.10.К.6	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	X			министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет

1.10.К.7	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 25.12.2023	25.12.2023	25.12.2023	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет
1.11	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	01.01.2021	31.12.2024		Доргулова Надежда Анатольевна	X	X	X	X		Не указано В рамках реализации регионального проекта планируется капитальный ремонт учреждений культуры-досуговой деятельности за счет средств консолидированного бюджета области. В 2021-2024 году будут отремонтированы 3 сельских дома культуры.
1.11	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021		Доргулова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	100 147,71	Не указано В рамках реализации регионального проекта планируется капитальный ремонт учреждений культуры-досуговой деятельности за счет средств консолидированного бюджета области. В 2021-2024 году будут отремонтированы 3 сельских дома культуры.
1.11.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 01.05.2021	01.05.2021	01.05.2021	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X		Не указано
1.11.К.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 15.05.2021	15.05.2021	15.05.2021	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X		Прочий тип документа
1.11.К.3	Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X		Акт
1.11.К.4	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 01.05.2021	01.05.2021	01.05.2021	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X		Постановление

1.11.К.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет
1.11	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022						Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	Не указано В рамках реализации регионального проекта планируется капитальный ремонт учреждений культурно-досуговой деятельности за счет средств консолидированного бюджета области. В 2021-2024 году будут отремонтированы 3 сельских дома культуры.
1.11.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	X	X				министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Постановление
1.11.К.2	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	X	X				министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Постановление
1.11.К.3	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022	X	X				министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Постановление
1.11.К.4	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 15.04.2022	15.04.2022	15.04.2022	X	X				министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Не указано

1.11	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	X					X	X	X	X	Не указано В рамках реализации регионального проекта планируется капитальный ремонт учреждений культурыно-досуговой деятельности за счет средств консолидированного бюджета области. В 2021-2024 году будут отремонтированы 3 сельских дома культуры.
1.11.К.1	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	X	X				X	X	X	X	Постановление
1.11.К.2	Услуга оказана (работы выполнены) 30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	X	X				X	X	X	X	Отчет
1.11.К.3	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	X	X				X	X	X	X	Прочий тип документа
1.11.К.4	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	X	X				X	X	X	X	Постановление
1.11.К.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	X	X				X	X	X	X	Отчет
1.11.К.6	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта) 10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	X	X				X	X	X	X	Отчет

1.11.K.7	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 15.04.2023	15.04.2023	15.04.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Не указано
1.11	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	3 347,18		Не указано В рамках реализации регионального проекта планируется капитальный ремонт учреждений культурно-досуговой деятельности за счет средств консолидированного бюджета области. В 2021-2024 году будут отремонтированы 3 сельских дома культуры.
1.11.K.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 04.03.2024	04.03.2024	04.03.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Постановление
1.11.K.2	Услуга оказана (работы выполнены) 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет
1.11.K.3	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 04.03.2024	04.03.2024	04.03.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Прочий тип документа
1.11.K.4	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Постановление
1.11.K.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет

1.11.К.6	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятий (результата) соответствующего проекта) 10.07.2024	10.07.2024	10.07.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет
1.11.К.7	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	1
1.12	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	01.01.2018	31.12.2024			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	52 036,51	Не указано В 2021 году капитально отремонтировано здание Амурского областного театра кукол
1.12	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X		Не указано В 2021 году капитально отремонтировано здание Амурского областного театра кукол
1.12.К.1	Земельный участок предоставлен заказчику 01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X		Прочий тип документа
1.12.К.2	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз 01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X		Прочий тип документа
1.12.К.3	Строительно-монтажные работы завершены 01.09.2021	01.09.2021	01.09.2021	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X		Акт

1.12.K.4	Техническая готовность объекта, % 01.09.2021	01.09.2021	01.09.2021	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Акт
1.12.K.5	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) 01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Не указано
1.12.K.6	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет
1.12.K.7	Закупка включена в план закупок 01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Прочий тип документа
1.12.K.8	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок 01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Прочий тип документа
1.12.K.9	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов * 15.02.2021	15.02.2021	15.02.2021	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Не указано
1.12.K.10	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет

1.12	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022					X	X	X	X	Не указано В 2021 году капитально отремонтировано здание Амурского областного театра кукол
1.12	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023					X	X	X	X	Не указано В 2021 году капитально отремонтировано здание Амурского областного театра кукол
1.12	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024					X	X	X	X	Не указано В 2021 году капитально отремонтировано здание Амурского областного театра кукол
1.13	Результат "Оснащены 28 пилотно отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России"	01.01.2019	31.12.2019					X	X	X	X	В 2019 году закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации бюджет осуществлена поставка.
1.13.К.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	01.12.2019	01.12.2019	X	X							Соглашение о реализации регионального проекта

1.13.К.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	01.12.2019	01.12.2019	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет о реализации регионального проекта
1.13.К3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	01.01.2019	31.12.2019			министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X		Прочий тип документа договор на поставку оборудования
1.13.К.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"		31.12.2019	X		министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет о реализации регионального проекта
1.14	Результат "Оснащение оборудованием кинозалов"	01.01.2020	31.12.2020	X		Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X		Оснащение кинозалов современным цифровым кинооборудованием, креслами, программно-аппаратными средствами. Стоимость оборудования для 1 кинозала - до 5 млн. рублей, включая доставку и монтаж оборудования

1.14.К.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о реализации ФП
1.14.К.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет о реализации регионального проекта
1.14.К.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа договор на поставку оборудования
1.14.К.4	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2020	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Акт приемки оборудования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту Регионального проекта
Культурная среда (Амурская область)

Показатели Регионального проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Значение показателя по годам					
	значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Амурская область</i>								

Мероприятия (результаты) Регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год					
		значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям</i>									
1.1 Мероприятие (результат) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности									
Всего по субъекту Российской Федерации	Единица			3.00000	4.00000	7.00000	4.00000	7.00000	9.00000
1.2 Мероприятие (результат) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств									
Всего по субъекту Российской Федерации	Единица						4.00000	10.00000	11.00000
1.3 Мероприятие (результат) Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами									
Всего по субъекту Российской Федерации	Единица					7.00000	7.00000	15.00000	15.00000
1.4 Мероприятие (результат) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности									
Всего по субъекту Российской Федерации	Единица			1.00000	1.00000	1.00000	2.00000	2.00000	3.00000