



## ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2024

№ 396-П

г. Киров

**О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 16.07.2018 № 349-П «Об организации проектной деятельности в Правительстве Кировской области и органах исполнительной власти Кировской области»**

Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 16.07.2018 № 349-П «Об организации проектной деятельности в Правительстве Кировской области и органах исполнительной власти Кировской области» следующие изменения:

1.1. Утвердить изменения в Положении об организации проектной деятельности в Правительстве Кировской области и органах исполнительной власти Кировской области, утвержденном вышеуказанным постановлением, согласно приложению № 1.

1.2. Утвердить изменения в Порядке разработки, мониторинга плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации), установленных в соглашении о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и контроля за его выполнением, утвержденном вышеуказанным постановлением, согласно приложению № 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Председателя Правительства  
Кировской области Д.А. Курдюмов



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства  
Кировской области  
от 25.09.2024 № 396-П

**ИЗМЕНЕНИЯ**  
**в Положении об организации проектной деятельности**  
**в Правительстве Кировской области и органах исполнительной власти**  
**Кировской области**

1. В разделе 1 «Общие положения»:

1.1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. Настоящее Положение применяется при организации управления региональными проектами и комплексными проектами, определяемыми советом по проектному управлению при Губернаторе Кировской области, и ведомственными проектами, определяемыми ведомственными координационными органами.

Порядок управления проектами кураторства определяется настоящим Положением, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.03.2024 № 141 «Об утверждении Регламента формирования данных в информационно-аналитической панели «Мониторинг развития субъектов Российской Федерации» ГАС «Управление» (далее – приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.03.2024 № 141), если иное не предусмотрено официальными методическими рекомендациями (требованиями) Правительства Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств».

1.2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:

«1.10. Управление региональными проектами, ведомственными проектами, комплексными проектами, взаимодействие между участниками проектной деятельности осуществляются с использованием региональной автоматизированной информационной системы проектной деятельности.

Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление информации и документов, разрабатываемых в рамках реализации региональных проектов, ведомственных проектов, проектов кураторства, за исключением информации и документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются в соответствующих подсистемах государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени соответствующего органа управления проектной деятельностью.

Сбор и обработка информации и данных о реализации региональных проектов, проектов кураторства, а также анализ реализации региональных проектов, проектов кураторства осуществляются в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (далее – система «Управление») по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти, содержащими информацию и данные о реализации региональных проектов, проектов кураторства».

2. В разделе 2 «Функциональная структура системы управления проектной деятельностью»:

2.1. Подпункт 2.1.2.3 пункта 2.1.2 подраздела 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1.2.3. Региональный проектный офис:

обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов, ведомственных проектов, проектов кураторства, комплексных проектов;

при необходимости формирует позицию на соглашение о реализации на территории Кировской области регионального проекта, обеспечивающего

достижение показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта, а также на заключаемое с Правительством Кировской области соглашение о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», или согласовывает указанные соглашения (формирование позиции или согласование осуществляется в отношении проектной части государственных программ Кировской области), дополнительные соглашения к соглашению о реализации на территории Кировской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и соглашению о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации;

осуществляет мониторинг реализации региональных проектов, в том числе в соответствии с планом мероприятий по мониторингу и контролю реализации региональных проектов, утверждаемым правовым актом Губернатора Кировской области в соответствующем порядке;

координирует разработку плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации), установленных в соглашении о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и осуществляет организацию мониторинга и контроля его исполнения в соответствии с Порядком разработки, мониторинга плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации

(показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации), установленных в соглашении о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и контроля за его выполнением, утвержденным настоящим постановлением;

подготавливает при необходимости предложения о доработке отчетов о ходе реализации региональных проектов;

осуществляет контроль за своевременностью представления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в региональной автоматизированной информационной системе проектной деятельности, системе «Электронный бюджет» и системе «Управление» (далее – информационные системы) (по мере ввода в эксплуатацию их компонентов и модулей), и формирует предложения о доработке указанной информации;

в рамках осуществления мониторинга и анализа реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, направляет руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации информацию о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и рисках реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, оказывающих негативное влияние на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

осуществляет координацию процессов и процедур управления рисками реализации региональных проектов, формирует совместно с участниками региональных проектов предложения о мерах реагирования на риски реализации региональных проектов;

осуществляет анализ уровня достижения и причин недостижения параметров региональных проектов, а также эскалацию выявленных проблем и вопросов, в том числе в части уровня достижения региональных проектов, на руководителей и кураторов соответствующих региональных проектов;

представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и иных участников проектной деятельности аналитические и иные материалы о реализации национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов в Кировской области;

участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов, входящих в состав национального проекта;

обеспечивает методологическое сопровождение реализации региональных проектов, ведомственных проектов, в том числе разрабатывает и развивает нормативные правовые акты Кировской области и методические документы по проектной деятельности в Кировской области;

организует работу по развитию профессиональных компетенций участников региональных проектов;

формирует при необходимости систему мотивации участников проектной деятельности и организации проектной деятельности, подготавливает предложения об оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников проектной деятельности в целях осуществления их мотивации;

осуществляет на территории Кировской области координацию взаимодействия участников проектной деятельности федерального, регионального и муниципального уровней;

совместно с ответственными органами исполнительной власти осуществляет оценку достаточности параметров региональных проектов для достижения показателей и мероприятий (результатов), определенных в соглашении о реализации на территории Кировской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта;

совместно с ответственными органами исполнительной власти осуществляет анализ влияния региональных проектов на достижение показателей эффективности деятельности Губернатора Кировской области;

осуществляет организационное и аналитическое обеспечение деятельности совета;

на основании информации, представленной руководителями региональных проектов либо размещенной в информационных системах, осуществляет подготовку справочных и аналитических материалов по вопросам реализации региональных проектов и их представление в установленном порядке Губернатору Кировской области, лицу, ответственному за организацию проектной деятельности в Правительстве Кировской области и органах исполнительной власти, и иным заинтересованным органам и организациям по их запросам;

координирует и организует возможность реализации функций участников проектной деятельности в информационных системах;

анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов региональных проектов, на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности и осуществляет формирование позиции на запросы на изменение паспортов региональных проектов или согласование указанных запросов;

осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения, иных нормативных правовых актов в сфере проектной деятельности, методических документов, возвращает на доработку паспорта региональных проектов, запросы на их изменение, отчеты о ходе реализации



соответствующих региональных проектов и итоговые отчеты об их реализации, не соответствующие установленным к ним требованиям;

осуществляет контроль сроков исполнения поручений, формируемых в рамках реализации национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов на федеральном и региональном уровнях, и экспертизу хода исполнения указанных поручений;

осуществляет взаимодействие с проектным офисом Правительства Российской Федерации, ведомственными проектными офисами, региональными проектными офисами других субъектов Российской Федерации в СВПО, координирует взаимодействие структурных подразделений органов исполнительной власти в ходе разработки и реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов;

осуществляет взаимодействие с автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты», в том числе по вопросам информационного сопровождения реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, брендинга результатов в рамках их реализации;

осуществляет координацию информационного сопровождения реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, брендинга результатов в рамках их реализации;

осуществляет анализ результатов проводимых социологических исследований по вопросам реализации национальных проектов, федеральных проектов в Кировской области, выработку необходимых мер по улучшению таких результатов и координацию реализации выработанных мер;

осуществляет взаимодействие с контрольными (надзорными) и правоохранительными органами, политическими и общественными организациями и объединениями в рамках компетенции;

запрашивает в установленном порядке у органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, иных органов и организаций

материалы и информацию по вопросам реализации региональных проектов, ведомственных проектов, проектов кураторства, комплексных проектов;

участвует при необходимости в работе ведомственных координационных органов управления проектной деятельностью;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области в сфере проектной деятельности».

2.2. Абзац первый подраздела 2.4 изложить в следующей редакции:

«К временным органам управления проектами кураторства в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.03.2024 № 141 относятся:».

3. В разделе 3 «Региональные проекты»:

3.1. В пункте 3.2.1 подраздела 3.2:

3.1.1. Подпункт 3.2.1.11 изложить в следующей редакции:

«3.2.1.11. Совет по результатам рассмотрения паспорта регионального проекта принимает одно из следующих решений:

решение об утверждении паспорта регионального проекта;

решение о предварительном одобрении паспорта регионального проекта (в случае необходимости его доработки, в том числе в части финансового обеспечения регионального проекта);

иное решение в рамках компетенции совета».

3.1.2. Подпункт 3.2.1.14 исключить.

3.2. В подразделе 3.3:

3.2.1. Пункт 3.3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3.3. Внесение изменений в паспорт регионального проекта в виде электронного документа, формат которого устанавливается федеральным государственным органом в соответствии с пунктом 11 Положения о ГИИС «Электронный бюджет», осуществляется в системе «Электронный бюджет» с учетом требований методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации.

Внесение изменений в паспорт регионального проекта оформляется с учетом пункта 1.10 настоящего Положения».

3.2.2. Абзац второй пункта 3.3.4 исключить.

3.3. Подраздел 3.5 изложить в следующей редакции:

**«3.5. Мониторинг реализации региональных проектов**

3.5.1. Мониторинг реализации региональных проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических значений параметров региональных проектов, расчету отклонения фактических значений параметров региональных проектов от их плановых значений, определенных в паспортах соответствующих региональных проектов и рабочих планах (для региональных проектов, входящих в состав национальных проектов), планах реализации региональных проектов.

3.5.2. Мониторинг реализации региональных проектов осуществляется с использованием системы «Электронный бюджет».

3.5.3. Мониторинг реализации регионального проекта осуществляется с момента принятия советом решения об утверждении соответствующего паспорта регионального проекта и прекращается в момент принятия советом решения о завершении реализации регионального проекта.

3.5.4. Целью мониторинга реализации региональных проектов является получение на постоянной основе информации о ходе реализации соответствующих региональных проектов для принятия управленческих решений по определению и реализации возможных корректирующих действий.

3.5.5. Мониторинг реализации региональных проектов осуществляется с учетом методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации.

3.5.6. В ходе мониторинга реализации региональных проектов формируются отчеты о ходе их реализации за период (месяц, квартал, год) нарастающим итогом: отчет о ходе реализации регионального проекта, информация о реализации регионального проекта (далее – отчетность).

3.5.7. Подготовка, согласование и утверждение отчетности, а также принятие решений по итогам ее рассмотрения осуществляются с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации и настоящего Положения.

3.5.8. В отчетность включается достоверная информация о реализации региональных проектов, содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о достижении показателей региональных проектов, реализации мероприятий (результатов) региональных проектов в разрезе задач, общественно значимых результатов (для региональных проектов, входящих в состав национальных проектов) с детализацией до создаваемых (приобретаемых) объектов мероприятий (результатов), контрольных точек, информация о расходах на реализацию региональных проектов, о рисках, возникающих при реализации региональных проектов, и мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию), а также иные сведения.

3.5.9. Сведения, содержащиеся в отчетности, могут быть использованы при оценке эффективности деятельности исполнителей и участников региональных проектов, а также при подготовке региональным проектным офисом предложений о материальном стимулировании государственных гражданских служащих Кировской области, являющихся исполнителями и участниками региональных проектов.

3.5.10. Министерство финансов Кировской области ежемесячно, не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет в региональный проектный офис оперативную информацию об объемах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью областного бюджета, и о кассовых расходах областного бюджета на реализацию региональных проектов в разрезе главных распорядителей

средств областного бюджета.

3.5.11. Функциональный заказчик регионального проекта вправе выносить результаты мониторинга хода реализации регионального проекта, а также проблемные вопросы на заседания общественного совета, созданного при органе исполнительной власти, являющемся функциональным заказчиком регионального проекта, в целях выработки предложений по их решению при совместных действиях общественных объединений, научных, образовательных учреждений и иных некоммерческих организаций, а также средств массовой информации.

3.5.12. Отчетность оформляется в виде электронного документа, формат которого устанавливается федеральным государственным органом в соответствии с пунктом 11 Положения о ГИИС «Электронный бюджет», с учетом требований методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации.

3.5.13. Участники регионального проекта в системе «Электронный бюджет» формируют информацию о реализации регионального проекта, включающую:

информацию об исполнении (достижении) мероприятий (результатов) регионального проекта, контрольных точек и объектов, предусмотренных мероприятиями (результатами), ответственными исполнителями которых являются участники регионального проекта, а также сведения о рисках реализации регионального проекта в части исполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта, – не позднее плановой и (или) фактической даты их исполнения (достижения);

информацию о достижении показателей регионального проекта, ответственными исполнителями которых являются участники регионального проекта (руководитель или администратор регионального проекта), а также сведения о рисках реализации регионального проекта в части достижения показателей регионального проекта, – не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета

значений показателей регионального проекта.

Руководитель регионального проекта обеспечивает представление в системе «Электронный бюджет» прогнозных и фактических данных о достижении показателей регионального проекта.

3.5.14. Региональный проектный офис на постоянной основе осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации региональных проектов.

3.5.15. Региональный проектный офис не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет при необходимости руководителю регионального проекта предложения по доработке информации о реализации регионального проекта.

3.5.16. Руководитель регионального проекта обеспечивает доработку участниками регионального проекта информации о реализации регионального проекта в течение 1 рабочего дня со дня получения предложений по ее доработке.

Доработанная участниками регионального проекта информация о реализации регионального проекта утверждается руководителем регионального проекта не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

3.5.17. Руководитель регионального проекта организует подготовку отчета о ходе реализации регионального проекта, в том числе на основании доработанной информации о реализации регионального проекта, и направляет отчет о ходе реализации регионального проекта в региональный проектный офис не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

3.5.18. Региональный проектный офис не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечивает направление информации о реализации региональных проектов руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации.

3.5.19. В отчет о ходе реализации регионального проекта включается:

информация о достижении параметров регионального проекта, в частности информация о достижении показателей регионального проекта на основе опубликованной официальной статистической информации или на основе документально подтвержденных административных данных органов исполнительной власти и организаций (при отсутствии фактических данных на момент подготовки отчета о ходе реализации регионального проекта) за отчетный период, а также прогнозные данные об исполнении (достижении) параметров регионального проекта;

информация о расходах на реализацию регионального проекта;

информация о рисках, возникающих при реализации регионального проекта, а также мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию).

3.5.20. По отчету о ходе реализации регионального проекта может быть подготовлен уточненный отчет о ходе реализации регионального проекта за квартал и год, сформированный на основе информации о реализации регионального проекта.

3.5.21. В уточненный отчет о ходе реализации регионального проекта включается:

уточненная информация о достижении параметров регионального проекта, в частности информация о достижении показателей регионального проекта на основе опубликованной официальной статистической информации, а также прогнозные данные об исполнении (достижении) параметров регионального проекта в следующих отчетных периодах;

уточненная информация о расходах на реализацию регионального проекта;

уточненная информация о рисках, возникающих при реализации регионального проекта, а также мерах реагирования, направленных на их

устранение (минимизацию).

3.5.22. Уточненный отчет о ходе реализации регионального проекта или информация о реализации регионального проекта формируется:

за квартал – в течение 10 рабочих дней со срока, указанного в пункте 3.5.17 настоящего Положения;

за год – не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным».

3.4. Дополнить подразделами 3.7 и 3.8 следующего содержания:

**«3.7 Анализ реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов**

3.7.1. Анализ реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, представляет собой систему мероприятий по определению достоверности данных и информации, получаемых и используемых в ходе реализации региональных проектов, определению факторов и рисков, влияющих на ход реализации региональных проектов, и прогнозированию хода их реализации, подготовке рекомендаций для принятия управленческих решений по определению и реализации возможных корректирующих действий (при необходимости).

3.7.2. Анализ реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, осуществляется с использованием системы «Управление».

**3.8. Управление рисками при реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов**

3.8.1. Управление рисками реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации, иными документами в сфере проектной деятельности и настоящим Положением.



3.8.2. Информация и данные о возможных рисках реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, формируются в системе «Управление».

3.8.3. Управление рисками реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, осуществляется руководителями региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, совместно с участниками региональных проектов, входящих в состав национальных проектов.

3.8.4. Руководитель регионального проекта, входящего в состав национального проекта, в течение 2 рабочих дней со дня получения от регионального проектного офиса информации о риске, сформированной на основе данных системы «Управление», обеспечивает:

оценку риска (его идентификацию, анализ и определение уровня негативного влияния на ход реализации регионального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) достижения параметров регионального проекта) и формирование в пределах компетенции позиции по риску (принятие (отклонение) риска, влияние его на параметры федерального проекта);

согласование сформированной в пределах компетенции позиции по риску с куратором регионального проекта, входящего в состав национального проекта, и направление согласованной с куратором регионального проекта, входящего в состав национального проекта, позиции по риску в региональный проектный офис.

3.8.5. Орган исполнительной власти – участник регионального проекта, входящего в состав национального проекта, в течение 2 рабочих дней со дня получения от регионального проектного офиса информации о риске, сформированной на основе данных системы «Управление», обеспечивает:

оценку риска (его идентификацию, анализ и определение уровня негативного влияния на ход реализации регионального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) достижения параметров

регионального проекта) и формирование в пределах компетенции позиции по риску (принятие (отклонение) риска, влияние его на параметры федерального проекта);

согласование сформированной в пределах компетенции позиции по риску с должностным лицом, курирующим (координирующим) работу органа исполнительной власти – участника регионального проекта, входящего в состав национального проекта, и направление согласованной с должностным лицом, курирующим (координирующим) работу органа исполнительной власти – участника регионального проекта, входящего в состав национального проекта, позиции по риску в региональный проектный офис.

3.8.6. Координация процессов и процедур управления рисками реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, осуществляется региональным проектным офисом посредством:

направления информации о риске на основе данных системы «Управление» руководителю регионального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) органу исполнительной власти – участнику регионального проекта, входящего в состав национального проекта, в течение 1 рабочего дня со дня поступления информации о риске в системе «Управление»;

внесения в систему «Управление» информации о риске в течение 1 рабочего дня со дня ее получения от руководителя регионального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) органа исполнительной власти – участника регионального проекта, входящего в состав национального проекта, с учетом пунктов 3.8.4 и 3.8.5 настоящего Положения».

4. В разделе 4 «Ведомственные проекты»:

4.1. Подпункт 4.2.1.5 пункта 4.2.1 подраздела 4.2 исключить.

4.2. В подразделе 4.3:

4.2.1. Пункт 4.3.3 изложить в следующей редакции:

«4.3.3. Внесение изменений в паспорт ведомственного проекта путем подготовки запроса на изменение паспорта ведомственного проекта в виде электронного документа, формат которого устанавливается федеральным государственным органом в соответствии с пунктом 11 Положения о ГИИС «Электронный бюджет», осуществляется в системе «Электронный бюджет» в соответствии с методическими документами, если иное не предусмотрено официальными методическими рекомендациями (требованиями) Правительства Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств.

Внесение изменений в паспорт ведомственного проекта оформляется с учетом пункта 1.10 настоящего Положения».

4.2.2. Абзац второй пункта 4.3.4 исключить.

5. В разделе 5 «Проекты кураторства»:

5.1. По всему тексту слова «методические рекомендации Министерства экономического развития Российской Федерации» заменить словами «приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.03.2024 № 141» в соответствующем падеже.

5.2. Пункт 5.2.5 подраздела 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2.5. Одобрение советом паспорта проекта кураторства является основанием для передачи его на согласование на федеральный уровень в порядке, установленном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.03.2024 № 141 и руководством пользователя по формированию и согласованию паспортов проектов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в системе «Электронный бюджет» (далее – руководство пользователя)».

---

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства  
Кировской области  
от 25.09.2024 № 396-11

## **ИЗМЕНЕНИЯ**

**в Порядке разработки, мониторинга плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации), установленных в соглашении о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и контроля за его выполнением**

Раздел 2 «Разработка и утверждение плана» и раздел 3 «Мониторинг и контроль реализации плана» изложить в следующей редакции:

### **«2. Разработка и утверждение плана»**

2.1. Формирование плана (изменений в плане) и отчета о его выполнении осуществляется в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») ответственным исполнителем (соисполнителем) государственной программы Кировской области, в рамках которой осуществляется достижение показателей, указанных в соглашении по достижению показателей государственной программы (далее – ответственный исполнитель (соисполнитель)).

2.2. Формирование плана (изменений в плане), отчета о его выполнении осуществляется в соответствии с типовой формой плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации),

установленных в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и (или) в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта (программы), и типовой формой отчета о выполнении плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации), установленных в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и (или) в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта (программы), а также с учетом соблюдения общих требований к плану, отчету о его выполнении, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Аппаратом Правительства Российской Федерации.

2.3. Формирование плана осуществляется в том числе на основании утвержденного в системе «Электронный бюджет» декомпозированного результата, связанного с декомпозированным показателем, установленным соглашением по достижению показателей государственной программы.

2.4. Утверждение плана (изменений в плане) и отчета о его выполнении осуществляется ответственным исполнителем (соисполнителем).

### **3. Мониторинг и контроль реализации плана**

3.1. Мониторинг и контроль реализации плана представляют собой систему мероприятий по оценке отклонений фактических параметров плана от его плановых параметров, анализу причин возникновения таких отклонений.

3.2. В целях мониторинга реализации плана ответственным исполнителем (соисполнителем) ежемесячно формируется отчет о выполнении плана.

3.3. Отчет о выполнении плана формируется в том числе на основании отчетов по декомпозированным результатам, связанным с декомпозированным показателем, установленным соглашением по достижению показателей государственной программы.

3.4. Ответственный исполнитель (соисполнитель) несет персональную ответственность за достоверность информации, отраженной в отчете о выполнении плана.

3.5. Ответственный исполнитель (соисполнитель) по результатам и контрольным точкам, включенным в план, не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения представляет в систему «Электронный бюджет» информацию о достижении соответствующих результатов и контрольных точек.

3.6. Отчет о выполнении плана формируется ответственным исполнителем (соисполнителем) в системе «Электронный бюджет» не позднее 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

3.7. Утверждение отчета о выполнении плана осуществляется ответственным исполнителем (соисполнителем) в системе «Электронный бюджет» не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

3.8. Региональный проектный офис координирует разработку плана, организацию мониторинга и контроля его исполнения».

---