



# ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.10.2021

№ 352-рп

г. Биробиджан

О внесении изменений в распоряжение правительства Еврейской автономной области от 15.02.2019 № 49-рп «Об организации проектной деятельности в правительстве Еврейской автономной области»

1. Внести в распоряжение правительства Еврейской автономной области от 15.02.2019 № 49-рп «Об организации проектной деятельности в правительстве Еврейской автономной области» следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

«В целях организации в правительстве Еврейской автономной области проектной деятельности для разработки и реализации национальных проектов (программ) в рамках исполнения указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и в соответствии с пунктом 9 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288:».

1.2. В Положении об организации проектной деятельности в правительстве Еврейской автономной области, утвержденном вышеуказанным распоряжением:

1.2.1. Пункт 26 раздела IV «Подготовка регионального проекта» изложить в следующей редакции:

«26. Паспорт регионального проекта разрабатывается предполагаемым руководителем проекта и проектным комитетом и включает в себя наименование регионального проекта, общественно значимые результаты, задачи и показатели федерального проекта, достижение которых осуществляется в рамках регионального проекта, дополнительные показатели регионального проекта, значения показателей по годам, месяцам реализации, результаты с указанием значений результатов по годам реализации, контрольные точки, сроки реализации и объемы финансового

обеспечения регионального проекта, в том числе по месяцам реализации, информацию о кураторе, руководителе и администраторе регионального проекта, а также иные сведения.».

1.2.2. Абзац второй пункта 38 раздела VI «Завершение регионального проекта» изложить в следующей редакции:

«а) планоно – по итогам достижения общественно значимых результатов, выполнения задач регионального проекта, достижения его показателей;».

1.2.3. Раздел VII «Мониторинг реализации региональных проектов» изложить в следующей редакции:

#### «VII. Мониторинг реализации региональных проектов

40. Мониторинг реализации региональных проектов представляет собой систему мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых параметров, определенных в паспортах региональных проектов и их рабочих планах.

Мониторинг реализации региональных проектов осуществляется с использованием подсистемы управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – информационная система проектной деятельности).

Мониторинг реализации региональных проектов осуществляется с момента принятия решения об утверждении паспортов региональных проектов и завершается в момент принятия решения об их завершении.

Мониторинг реализации региональных проектов, включая подготовку отчетов, осуществляется с учетом методических указаний президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и (или) методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации.

41. В ходе мониторинга реализации региональных проектов формируются отчеты о ходе их реализации. Отчеты формируются ежемесячно нарастающим итогом.

В отчеты включается достоверная информация о реализации региональных проектов, содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о выполнении задач, достижении общественно значимых результатов, показателей, результатов, контрольных точек и исполнении бюджетов соответствующих проектов, информация о рисках реализации региональных проектов, а также иные сведения.

42. Участники регионального проекта по результатам и контрольным точкам не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения, по показателям не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей представляют в информационную систему проектной деятельности информацию о достижении соответствующих показателей, результатов и контрольных точек, ответственными исполнителями которых они являются (руководитель или администратор регионального проекта – информацию

о достижении показателей соответствующего проекта), а также не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, прогнозные данные о достижении показателей, результатов, контрольных точек в следующих отчетных периодах и сведения о рисках реализации соответствующих проектов (далее – информация о реализации регионального проекта).

43. Региональный проектный офис в течение отчетного месяца осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации региональных проектов и не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет при необходимости руководителю регионального проекта предложения по доработке указанной информации.

Руководитель регионального проекта обеспечивает доработку участниками регионального проекта информации о реализации регионального проекта.

44. Региональный проектный офис не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечивает направление информации о реализации региональных проектов руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации.

45. Руководитель регионального проекта организует подготовку отчета о ходе реализации регионального проекта (далее – отчет по региональному проекту), в том числе на основании информации о реализации регионального проекта. Подготовка, согласование и утверждение отчетов по региональным проектам, а также принятие решений по итогам их рассмотрения осуществляются в соответствии с настоящим Положением, подготовленным с учетом Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288.

46. Сведения, содержащиеся в отчете по региональному проекту, используются органами исполнительной власти области, формируемыми правительством Еврейской автономной области, при оценке эффективности деятельности участников региональных проектов, а также при подготовке предложений по размеру материального стимулирования государственных гражданских служащих Еврейской автономной области, являющихся участниками региональных проектов.».

1.2.4. Приложение № 1 признать утратившим силу.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Вице-губернатор области –  
первый заместитель председателя  
правительства области



Д.Ф. Братыненко