



Аппарат Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Управление государственной регистрации
нормативных правовых актов
Внесен в государственный реестр нормативных
правовых актов исполнительных органов
государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
За № 4022 от « 19 » 10 20 18 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приложение к приказу
Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 1 июля 2016 года № 3-нп «О методике расчета ключевых
показателей эффективности участников проектной деятельности
исполнительных органов государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

г. Ханты-Мансийск
«18» октября 2018 г.

№ 4 -нп

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 мая 2016 года № 49 «О системе мотивации участников проектной деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и о внесении изменений в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 июля 2011 года № 106 «О премировании, иных выплатах лицам, замещающим государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» **п р и к а з ы в а ю** :

1. Внести в приложение к приказу Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 июля 2016 года № 3-нп «О методике расчета ключевых показателей эффективности участников проектной деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» следующие изменения:

1.1. После пункта 7 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Основным источником информации для расчета КПЭ является отчет для расчета КПЭ, формируемый в информационной системе управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти автономного округа (далее – отчет, ИСУП).».

1.2. Абзац шестой пункта 8 признать утратившим силу.

1.3. В пункте 9:

1.3.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«ЗИ – количество утвержденных в отчетном периоде запросов на изменение в проекте, предусматривающих изменение сроков его реализации, зафиксированных в календарном плане, за исключением случаев, когда такой запрос на изменение в проекте, утвержден более чем за один календарный месяц до наступления плановой даты самой ранней контрольной точки.».

1.3.2. Абзац пятый признать утратившим силу.

1.4. В пункте 10:

1.4.1. В абзаце четвертом слова «выявленных в ходе проверки» исключить.

1.4.2. Абзац пятый признать утратившим силу.

1.5. В пункте 11:

1.5.1. В абзацах первом и четвертом слова «предоставленных» заменить словом «утвержденных».

1.5.2. В абзацах первом и пятом слова «предоставлению» заменить словом «утверждению».

1.5.3. Абзац шестой признать утратившим силу.

1.6. Абзацы шестой, седьмой пункта 12 признать утратившими силу.

1.7. Абзац третий пункта 13 признать утратившим силу.

1.8. После пункта 13 дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:

«13.1. Показатель «Своевременность выполнения поручений (КПЭ_{свп})» позволяет оценить своевременность выполнения поручений участниками проектной деятельности, которые даны иными участниками проектной деятельности и (или) органами управления проектной деятельностью. Расчет показателя осуществляется посредством определения доли своевременно выполненных поручений в общем количестве запланированных к выполнению поручений по проекту в отчетном периоде по каждому участнику проектной деятельности.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$КПЭ_{свп} = 5 * \frac{П_{ф}}{П_{п}}, \text{ где:}$$

$П_{ф}$ – количество фактически выполненных поручений за отчетный период участником проектной деятельности;

$П_{п}$ – количество запланированных в отчетном периоде поручений по проекту по участнику проектной деятельности. К запланированным в отчетном периоде поручениям относятся также поручения, которые были запланированы к выполнению в предыдущие отчетные периоды, но фактически к началу отчетного периода не выполнены, поручения, которые были запланированы к выполнению в следующих отчетных периодах, но фактически выполнены в отчетном периоде.».

1.9. В пункте 14 цифру «13» заменить цифрой «13.1».

1.10. Пункт 16 после слов «выполнение работ» дополнить словами «и (или) поручений».

1.11. После пункта 16 дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:

«16.1. Информация для расчета КПЭ, установленных пунктами 10, 13 настоящей Методики, отображается в отчете на основании формируемых в ИСУП листа проверки ведения архива проекта участниками проектной деятельности (далее – лист проверки) и списка оценок сотрудников.

Внесение данных в лист проверки, список оценок сотрудников осуществляется руководителем проекта в ИСУП не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

В случае если руководителем проекта не внесены данные в лист проверки либо внесены позже установленного срока, для целей расчета КПЭ количество нарушений принимается равным максимально возможному.

Если Департаментом проектного управления автономного округа выявлено несоответствие сведений, внесенных руководителем проекта в лист проверки, фактическому состоянию архива проекта в ИСУП, расчет КПЭ осуществляется на основании сведений, установленных Департаментом проектного управления автономного округа.

В случае если руководителем проекта не внесены данные в список оценок сотрудников либо внесены позже установленного срока, данные об оценке качества выполнения исполнителем работ и поручений по проекту для целей расчета КПЭ принимаются равными 0.»

1.12. В пункте 19 цифру «12» заменить цифрой «20».

1.13. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к методике расчета ключевых показателей
эффективности участников проектной
деятельности исполнительных органов
государственной власти
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

**Перечень ключевых показателей эффективности,
учитываемых при расчете суммарного КПЭ**

Роль проектной деятельности	Наименования показателей, используемых для оценки выполнения функции
Куратор проекта	1. Качество календарного планирования проекта (КПЭ _{кпл}) 2. Своевременность реализации проекта (КПЭ _{срп}) 3. Своевременность выполнения поручений (КПЭ _{свп})
Руководитель проекта	1. Качество календарного планирования проекта (КПЭ _{кпл}) 2. Своевременность реализации проекта (КПЭ _{срп})

	3. Своевременность выполнения поручений (КПЭ _{СВП})
Администратор проекта	1. Качество ведения архива проекта (КПЭ _{КВА}) 2. Своевременность предоставления отчетности (КПЭ _{СПО}) 3. Своевременность выполнения поручений (КПЭ _{СВП})
Исполнитель	1. Своевременность выполнения работ (КПЭ _{СВР}) 2. Качество выполнения работ (КПЭ _{КВР}) 3. Своевременность выполнения поручений (КПЭ _{СВП})

».

И.о. директора Департамента
проектного управления

Арх

М.С.Кобзаренко

