



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 августа 2024 г. № 2358-р

МОСКВА


В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 26 ноября 2013 г. № 08ОК/13 (реестровый номер 0373100046113000297) на выполнение работ по реконструкции и реставрации с приспособлением для современного использования объекта федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Политехнический музей", Новая площадь, д. 3/4, Тверской район, Центральный административный округ города Москвы, допускается по соглашению сторон изменение существенных условий государственного контракта в части:

изменения объемов, видов выполняемых работ, поставляемого оборудования, порядка приемки выполненных работ согласно проектной документации, получившей положительное заключение федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" на момент подписания дополнительного соглашения к государственному контракту, с соответствующим увеличением цены государственного контракта до 19562325,85 тыс. рублей в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств и продления срока выполнения работ по указанному государственному контракту до 30 июня 2025 г.;

исключения положений государственного контракта, предусматривающих объем и стоимость работ, условия и порядок выполнения работ, порядок приемки работ, финансирование которых

предусмотрено из внебюджетного источника финансирования, с целью выполнения таких работ в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета и доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин