



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 октября 2024 г. № 3039-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении контракта от 15 декабря 2022 г. № 226/4429-Д (реестровый номер 4775100246022000002) на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту "Реконструкция термоядерного комплекса ТСП (этап 1)" и контракта от 20 октября 2022 г. № 226/4372-Д/1015-22 (реестровый номер 4775100246022000001) на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту "Реконструкция зданий 124 и 125 с созданием и размещением испытательных стендов для электрореактивных двигателей и для мощного источника нейтронов (этап 1)" допускается по соглашению сторон внесение изменений в существенные условия контрактов в части продления срока исполнения контрактов до 30 ноября 2025 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин