



РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 декабря 2023 г.

№ 1112-р

г. Улан-Удэ

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 03.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Установить, что Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия вправе изменить по соглашению сторон существенные условия, предусмотренные государственным контрактом от 28.02.2023 № 00093 на выполнение работ по объекту «Рекультивация свалки в г. Северобайкальск в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории», изменив срок окончания выполнения работ по государственному контракту на 01.08.2024, срок действия контракта - на 01.10.2024 в связи с возникновением не зависящих от сторон государственного контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия Альхева И.А.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Бурятия**



В. Мухин

Проект представлен Министерством
природных ресурсов и экологии
тел. 44-16-15