



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ**

**ПРИКАЗ**

25.11.2022

№ 2299

г. ПЕТРОЗАВОДСК

**О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и  
экологии Республики Карелия от 7 октября 2022 года № 1889**

В связи с переносом сроков строительства мусороперегрузочной площадки в Олонецком районе с 2026 года на 2023 год и в целях обеспечения выполнения инвестиционной программы Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Карелия приказываю:

Внести в разделы «График реализации мероприятий инвестиционной программы» и «Финансовый план регулируемой организации» паспорта инвестиционной программы Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Карелия - ООО «КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР» на 2021 – 2026 годы, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия от 7 октября 2022 года № 1889 «Об утверждении Инвестиционной программы Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Карелия» (Официальный интернет-портал правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 13 октября 2022 года, № 1001202210130002), изменения, изложив их в следующей редакции:

«

## График реализации мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки начала и окончания работ		Объем выполненных работ, тыс. руб. с НДС, ставка 20%
		3	4	Итого
1	2	3	4	5
1	Проектирование и строительство мусороперегрузочной площадки с элементами сортировки в Питкярантском муниципальном районе	2021	2023	205 633,08
2	Проектирование и строительство мусороперегрузочной площадки с элементами сортировки в Сегежском муниципальном районе	2021	2024	235 332,70
3	Проектирование и строительство мусороперегрузочной площадки (МПП) в Лоухском муниципальном районе	2021	2026	123 253,52
4	Проектирование и строительство мусороперегрузочной площадки (МПП) в Костомукшском городском округе	2021	2026	123 253,52
5	Проектирование и строительство мусороперегрузочной площадки (МПП) в Медвежьегорском муниципальном районе	2021	2026	123 253,52
6	Проектирование и строительство мусороперегрузочной площадки (МПП) в Олонецком муниципальном районе	2021	2023	123 253,52
	<b>ИТОГО</b>			<b>933 979,86</b>

## Финансовый план регулируемой организации

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС (20%)								
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Проектирование и строительство мусороперегрузочной площадки с элементами сортировки в Питкярантском муниципальном районе				205 633,08					205 633,08
2	Проектирование и строительство мусороперегрузочной площадки с элементами сортировки в Сегежском муниципальном районе					235 332,70				235 332,70

3	Проектирование и строительство мусороперегрузочной площадки (МПП) в Костомукшском городском округе								123 253,52	123 253,52
4	Проектирование и строительство мусороперегрузочной площадки (МПП) в Лоухском муниципальном районе								123 253,52	123 253,52
5	Проектирование и строительство мусороперегрузочной площадки (МПП) в Медвежьегорском муниципальном районе								123 253,52	123 253,52
6	Проектирование и строительство мусороперегрузочной площадки (МПП) в Олонецком муниципальном районе								123 253,52	123 253,52
	<b>ИТОГО</b>	-	-	-	328 886,60	235 332,70	369 760,56			<b>933 979,86</b>

Источники финансирования мероприятий

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Итого
Амортизационные отчисления					21 925,77	37 614,62	37 614,62	97 155,01
Нормативная прибыль		145 000,00	145 000,00	290 000,00	102 000,00	82 000,00	72 824,85	836 824,85
Привлеченные средства (займы и кредиты)								-
Бюджетные средства								-
Прочие источники								-
<b>Итого по годам:</b>		145 000,00	145 000,00	290 000,00	123 925,77	119 614,62	110 439,47	<b>933 979,86</b>

».

И.о. Министра



А.А.Щепин