

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-297

От « 16 » 11 2023 г.



**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

10.11.2023

№ 2-сэ

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
регионального проекта
«Информационная безопасность
(Амурская область)»

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627 «О системе управления государственными программами Амурской области», постановлением Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 792 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Информационная безопасность (Амурская область)» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. В случае изменения параметров паспорта Проекта участникам подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта и направить ответственному исполнителю, указанному в п. 5 настоящего приказа, предложения по соответствующим изменениям.

5. Отделу цифровых проектов и программ цифровой экономики (Катин И.В.):

1) обеспечить мониторинг реализации Проекта;

2) внести в государственную программу Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области» изменения согласно пункту 4 настоящего приказа (при необходимости) и подготовить соответствующий проект приказа по внесению изменений в настоящий приказ.

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.


7. Контроль за соблюдением и исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на

«Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской
области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет(www.amurobl.ru).

Министр

Д.В. Земнухов



Приложение к приказу
 Министерства цифрового развития
 и связи Амурской области
 от 10.11.2023 № 2-СЭ - _____

П А С П О Р Т
 регионального проекта «Информационная безопасность (Амурская область)»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Амурская область)	Срок реализации проекта	01.08.2019 - 31.12.2026
Куратор регионального проекта	Пузанов Павел Игоревич	Заместитель председателя Правительства Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Земнухов Денис Владимирович	Министр цифрового развития и связи Амурской области	
Администратор регионального проекта	Катин Игорь Васильевич	Начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	
Связь с государственными программами	1.	Государственная программа Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области»	
		Направление (подпрограмма) «Цифровая экономика Амурской области»	

2. Показатели регионального проекта (Отсутствуют)

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году (Отсутствует)

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Справочно)			2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
																0,0
1	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов															
1.1	Повышение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в сфере здравоохранения	-	Условная единица	0,0	2018	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-	Для повышения уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов в Амурской области будут созданы системы управления инцидентами информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры	Приобретение товаров, работ, услуг

6. Помесячный план исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта Амурской области в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												На конец 2024 года (тыс. рублей)		
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь				
1.	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905,67
1.1.	Повышение уровня информационных технологий безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в сфере здравоохранения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905,67
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905,67

7. Дополнительная информация (Отсутствует)

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Информационная безопасность
(Амурская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов								
1.1	Результат «Повышение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в сфере здравоохранения»	01.01.2022	30.12.2024	-	-	Земнухов Д.В., министр цифрового развития и связи Амурской области	Для повышения уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов в Амурской области будут созданы системы управления инцидентами информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры	Нет	-
1.1.1.	Контрольная точка	X	24.07.2024	-	1.1.2	Щербаков С.В.,	Прочий тип	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Подготовлено техническое задание на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг»					руководитель государственного бюджетного учреждения Амурской области «Центр информационных технологий Амурской области»	Техническое задание на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
1.1.2.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»,	X	31.07.2024	1.1.1.	1.1.3.	Щербаков С.В., руководитель государственного бюджетного учреждения Амурской области «Центр информационных технологий Амурской области»	Прочий тип документа План закупок	-	ЕИС Закупки
1.1.3.	Контрольная точка «Опубликовано извещение о проведении закупки»	X	04.09.2024	1.1.2.	1.1.4.	Щербаков С.В., руководитель государственного бюджетного учреждения Амурской области «Центр информационных технологий Амурской области»	Прочий тип документа Извещение о проведении закупки	-	ЕИС Закупки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4.	Контрольная точка «Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	30.09.2024	1.1.3	1.1.5.	Щербаков С.В., руководитель государственного бюджетного учреждения Амурской области «Центр информационных технологий Амурской области»	Прочий тип документа Контракт, заключенный по результатам закупок	-	ЕИС Закупки
1.1.5.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту»	X	15.11.2024	1.1.4.	1.1.6.	Щербаков С.В., руководитель государственного бюджетного учреждения Амурской области «Центр информационных технологий Амурской области»	Прочий тип документа Документ о приемке выполненных услуг, поставленных товаров	-	ЕИС Закупки
1.1.6.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту"	X	30.12.2024	1.1.5.	-	Щербаков С.В., руководитель государственного бюджетного учреждения Амурской области «Центр информационных технологий	Прочий тип документа Платежное поручение либо другой документ, подтверждающий выполнение работ, оплату поставленных товаров, оказанных услуг	-	ЕИС Закупки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Амурской области»			

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Земнухов Д. В.	Министр цифрового развития и связи Амурской области	Пузанов П.И., заместитель председателя Правительства Амурской области	20
2	Администратор регионального проекта	Катин И. В.	Начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	Скок А.В., заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Щербаков С. В.	Руководитель государственного бюджетного учреждения Амурской области «Центр информационных технологий Амурской области»	Земнухов Д. В., министр цифрового развития и связи Амурской области	33
Повышение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в сфере здравоохранения					

4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Земнухов Д. В.	Министр цифрового развития и связи Амурской области	Пузанов П.И., заместитель председателя Правительства Амурской области	20
5	Участник регионального проекта	Щербаков С. В.	Руководитель государственного учреждения Амурской области «Центр информационных технологий Амурской области»	Земнухов Д. В., министр цифрового развития и связи Амурской области	33