



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

№ 110-268
От « 15 » 11 2023 г.

ПРИКАЗ

09.11.2023

№ 6-ГП

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта регионального проекта
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Заместителю министра сельского хозяйства Амурской области Гутнику Владимиру Николаевичу осуществлять мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы Амурской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 789, соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра сельского хозяйства Амурской области Адаменко Сергея Владимировича.

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности
министра сельского
хозяйства Амурской области



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 70BA91019EB1FAD72958479A80E05776
Владелец Адаменко Сергей Владимирович
Действителен с 02.11.2022 по 26.01.2024

С.В. Адаменко

УТВЕРЖДЕН
 приказом министерства
 сельского хозяйства Амурской области
 от 09.11.2023 г. № 6-ГП

ПАСПОРТ
 регионального проекта
 Экспорт продукции АПК (Амурская область)

1. Основные положения

| | | | |
|--|---|--|-----------------------|
| Наименование регионального проекта | «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Экспорт продукции АПК» | Срок реализации проекта | 01.10.2018 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Турков Олег Александрович | Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области | |
| Руководитель регионального проекта | Адаменко Сергей Владимирович | Первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области | |
| Администратор регионального проекта | Гутник Владимир Николаевич | Заместитель министра сельского хозяйства Амурской области | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы) | 1. Государственная программа | Государственная программа Амурской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области» | |
| | Направление | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | |
| 2. | Государственная программа Российской Федерации | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|--|------------------|------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 |
| 1 | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) | ФП | Миллиард долларов | 0,1803 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1450 | 0,0000 | 0,1377 | 0,1432 | - | - | - |
| 1.2. | Объем экспорта продукции масложировой отрасли | РП | Миллиард долларов | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0181 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | нет данных |
| 1.3. | Объем экспорта зерно-вых | РП | Миллиард долларов | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0143 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | нет данных |
| 1.4. | Объем экспорта мясной и молочной продукции | РП | Миллиард долларов | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | нет данных |
| 1.5. | Объем экспорта прочей продукции АПК | РП | Миллиард долларов | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | нет данных |
| 1.6. | Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности | РП | Миллиард долларов | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0047 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | нет данных |

4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---|---|----------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот бывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий. Нарастающий итог | - | Гектар | 0,0000 | - | - | 9 700,00 | 12 700,00 | 19 200,00 | 21 740,30 | 26 689,50 | 31 891,70 | - | - | К концу 2024 года вовлечено в оборот бывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 31891,71 га. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|-----------|-----------|------------|---------|------------------|------------------|---|-----------------------------------|----------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1.2 | Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог | - | Штука | 0,0000 | 2020 | - | - | - | - | 0,00 00 | - | 1,00 00 | - | - | Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт. | Оказание услуг (выполнение работ) | |
| 1.3 | Готовность ветеринарных лабораторий к получению аккредитации | - | Процент | - | - | - | - | - | 13,1 00 0 | 45,9 00 0 | 100, 00 00 | - | - | - | Проведен капитальный ремонт, приобретено лабораторное оборудование, созданы условия для получения лицензии для аккредитации ветеринарной лаборатории | Оказание услуг (выполнение работ) | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|--|-----------------------------------|----------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1.4 | Прирост объема производства масличных культур | - | Тысяча тонн | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 308,9024 | 290,0000 | 110,8843 | 125,8059 | - | - | Отчет о достижении результата использования субсидии. Объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку масличных культур за 2020 год составил 267,9 тыс. тонн. Прирост объема производства масличных культур (с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части затрат на производство масличных культур сельскохозяйственным товаропроизводителям Амурской области) за 2021 год составит 308,9024 тыс. тонн, в 2022 году - 290 тыс. тонн, в 2023 году - 110,8843 тыс. тонн, в 2024 году - 125,8059 тыс. тонн. | Оказание услуг (выполнение работ) | |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|--------------|--|---|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | |
| 1.1 | Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуротехнических мероприятий | 291 043,30 | 48 659,79 | 64 629,90 | 60 212,37 | 109 406,08 | 129 325,77 | | 703 277,21 | |
| 1.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 124 243,30 | 38 659,79 | 60 129,90 | 35 212,37 | 84 406,08 | 104 325,77 | | 446 977,21 | |
| 1.1.1.1. | Бюджет субъекта | 124 243,30 | 38 659,79 | 60 129,90 | 35 212,37 | 84 406,08 | 104 325,77 | | 446 977,21 | |
| 1.1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 120 516,00 | 37 500,00 | 58 326,00 | 34 156,00 | 81 873,90 | 101 196,00 | | 433 567,89 | |
| 1.1.1.1.о | Областной бюджет | 3 727,30 | 1 159,79 | 1 803,90 | 1 056,37 | 2 532,18 | 3 129,77 | | 13 409,32 | |
| 1.1.1.1.1 | В том числе межбюджетные трансферты: | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 1.1.1.1.1.1. | Местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 1.1.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 1.1.1.2.м | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 166 800,00 | 10 000,00 | 4 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 256 300,00 | |
| 1.2 | Прирост объема производства масличных культур | - | 853 549,69 | 1 693 709,60 | 1 134 353,92 | 827 305,36 | 904 765,98 | | 5 413 684,55 | |
| 1.2.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | - | 853 549,69 | 1 693 709,60 | 1 134 353,92 | 827 305,36 | 904 765,98 | | 5 413 684,55 | |
| 1.2.1.1. | Бюджет субъекта | - | 853 549,69 | 1 693 709,60 | 1 134 353,92 | 827 305,36 | 904 765,98 | | 5 413 684,55 | |
| 1.2.1.1.ф | Федеральный бюджет | - | 827 943,20 | 1 642 898,31 | 1 100 323,30 | 802 486,20 | 877 623,00 | | 5 251 274,01 | |
| 1.2.1.1.о | Областной бюджет | - | 25 606,49 | 50 811,29 | 34 030,62 | 24 819,16 | 27 142,98 | | 162 410,54 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------|--|---|---|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1.2.1.1.1 | В том числе межбюджетные трансферты: | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1.1.1 | Местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.2.м | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Внебюджетные источники, всего | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | 8 095,10 | 8 095,10 |
| 1.3.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | - | - | - | - | - | 8 095,10 | 8 095,10 |
| 1.3.1.1. | Бюджет субъекта | - | - | - | - | - | 8 095,10 | 8 095,10 |
| 1.3.1.1.ф | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 7 852,20 | 7 852,20 |
| 1.3.1.1.о | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 242,90 | 242,90 |
| 1.3.1.1.1 | В том числе межбюджетные трансферты: | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1.1.1.1 | Местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1.2.м | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3. | Внебюджетные источники, всего | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Готовность ветеринарных лабораторий к получению аккредитации | - | - | 9 954,12 | 18 993,29 | 24 375,13 | - | 53 322,54 |
| 1.4.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | - | - | 9 954,12 | 18 993,29 | 24 375,13 | - | 53 322,54 |
| 1.4.1.1. | Бюджет субъекта | - | - | 9 954,12 | 18 993,29 | 24 375,13 | - | 53 322,54 |
| 1.4.1.1.ф | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1.1.о | Областной бюджет | - | - | 9 954,12 | 18 993,29 | 24 375,13 | - | 53 322,54 |
| 1.4.1.1.1 | В том числе межбюджетные трансферты: | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1.4.1.1.1.1. | Местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1.2.м | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | Внебюджетные источники, всего | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ | | 291 043,30 | 902 209,48 | 1 768 293,62 | 1 213 559,58 | 961 086,57 | 1 042 186,85 | 6 178 379,40 |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | 124 243,30 | 892 209,48 | 1 763 793,62 | 1 188 559,58 | 936 086,57 | 1 017 186,85 | 5 922 079,40 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники, всего | | 166 800,00 | 10 000,00 | 4 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 256 300,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Амурская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование планового обеспечения реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | | |
|---------------|--|--|---------|------|--------|------|------|------|--------|----------|---------|--------|------|----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | | | | | |
| 1 | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Введено в эксплуатацию мелиорированных земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот вышедших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения агротехнических мероприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104325,77 | 104325,77 |
| 1.2. | Прирост объема производства масличных культур | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 765,98 |
| 1.3. | Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 095,10 | 8 095,10 |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | 104325,77 | 1017186,85 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт продукции АПК

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|--|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат «Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адаменко Сергей Владимирович – первый заместитель сельского хозяйства Амурской области | К концу 2024 года вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 31891,71 га. | Нет | нет данных |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Кириев Константин Владимирович | Отчет о достижении результата по вовле- | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|--|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)» | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | чеки в оборот бывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной продукции за счет проведения культурно-технических мероприятий за 2019 год. | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Кириев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|--|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | прямые | косвенные | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета | - | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.6 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 13 точками отсутствует | Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледела лия министерства сельского хозяйства Амурской области | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | ГИИС УОФ «Электронный бюджет» |
| 1.1.7 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледела лия министерства сельского хозяйства Амурской области | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | ГИИС УОФ «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|--|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.8 | Контрольная точка «Утверждены документы необходимые для предоставления субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Кириев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледе- лия министерства сельского хозяйства Амурской области | Постановление Правительственной области «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 26.05.2014 №312» | - | Консультант-Плюс |
| 1.1.9 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результатов использования субсидии за 1 квартал текущего года» | - | 14.04.2023 | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Кириев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледе- лия министерства сельского хозяйства Амурской области | Отчет о достижении результатов использования субсидии за 1 квартал текущего года | - | ГИИС УОФ «Электронный бюджет» |
| | | | 14.07.2023 | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|--|--|--|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательные | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.10 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результатов использования субсидии за 2 квартал текущего года» | - | | Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует | Кириев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | Отчет о достижении результатов использования субсидии за 2 квартал текущего года | - | ГИИС УОФ «Электронный бюджет» |
| 1.1.11 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результатов использования субсидии за 3 квартал текущего года» | - | 13.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует | Кириев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | Отчет о достижении результатов использования субсидии за 3 квартал текущего года | - | ГИИС УОФ «Электронный бюджет» |
| 1.1.12 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Кириев Константин Владимирович – | Соглашение о предоставлении суб- | - | ГИИС УОФ «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|--|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | | | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | начальник управления растениеводства и земельного министерства сельского хозяйства Амурской области | сидии юридическому (физическому) лицу | | |
| 1.1.13 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земельного министерства сельского хозяйства Амурской области | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | ГИИС УОФ «Электронный бюджет» |
| 1.1.14 | Контрольная точка «Утверждены документы необходимые для предоставления субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.» | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Кириев Константин Владимирович – начальник управления | Постановление Правительства Амурской области «О внесении изменений в постановление Правительства | - | Консультант-Плюс |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источники данных) |
|--------|---|------------------|------------|--|--|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | и контрольными точками отсутствует | контрольными точкам и отсутствует | растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | Амурской области от 26.05.2014 №312» | | |
| 1.1.15 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результатов использования субсидии за 1 квартал текущего года» | - | 12.04.2024 | Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками отсутствует | Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | Отчет о достижении результатов использования субсидии за 1 квартал текущего года. | - | ГИИС УОФ «Электронный бюджет» |
| 1.1.16 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результатов использования субсидии за 2 квартал текущего года» | - | 12.07.2024 | Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками отсутствует | Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия | Отчет о достижении результатов использования субсидии за 2 квартал текущего года. | - | ГИИС УОФ «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|--|--|---|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.17 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении результатов использования субсидии за 3 квартал текущего года» | - | 14.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и атами и кон-трольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и атами и кон-трольными точками отсутствует | Кириев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледе-лия министерства сельского хозяйства Амурской области | Отчет о достижении результатов использования субсидии за 3 квартал текущего года | - | ГИИС УОФ «Электронный бюджет» |
| 1.1.18 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и кон-трольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и кон-трольными точками | Адаменко Сергей Владимирович – первый заместитель сельского хозяйства Амурской области | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | ГИИС УОФ «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.19 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контролем ными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контролем ными точками | Адаменко Сергей Владимирович – первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | - | ГИИС УОФ «Электронный бюджет» |
| 1.2 | Результат «Прирост объема производства масличных культур» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контролем ными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контролем ными точками | Адаменко Сергей Владимирович – первый заместитель сельского хозяйства Амурской области | Отчет о достижении результата использования субсидии. Объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку масличных культур за 2020 год составил 267,9 тыс. тонн. Прирост объема производства масличных культур | Нет | нет данных |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|--|---------------|---|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | (с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части затрат на производственные культуры сельскохозяйственным товаропроизводителям Амурской области) за 2021 год составит 308,9024 тыс. тонн, в 2022 году - 290 тыс.тонн, в 2023 году - 110,8843 тыс.тонн, в 2024 году - 125,8059 тыс.тонн. | | |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контролем | 04 | Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия | Отчет о выполнении работ | - | нет данных |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------|---|---|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 03 точками отсутствует | 05 | Кириев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледе- лия министерства сельского хозяйства Амурской области | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | нет данных |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Кириев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледе- лия министерства сельского хозяйства Амурской области | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | ГИИС УОФ «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|--|--|---|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому лицу)», значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует | Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | ГИИС УОФ «Электронный бюджет» |
| 1.2.5 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует | Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | ГИИС УОФ «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.6 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении государственной поддержки на стимулирование увеличения производства масличных культур» | - | 10.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледе- лия министерства сельского хозяйства Амурской области | Отчет о достижениях значений результатов предоставления субсидии за 2022 год | - | ГИИС УОФ «Электронный бюджет» |
| 1.2.7 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)» | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледе- лия министерства сельского хозяйства Амурской области | Постановление Правительства Амурской области «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.06.2020 №412» | - | Консультант-Плюс |
| 1.2.8 | Контрольная точка «Объявлен отбор сельскохозяйственных това- | - | 07.11.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Кибирев Константин Владимирович – | Прочий тип документа Объявление о проведении отбора | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|--|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательные | | | | |
| 1 | 2 ропроизводителей для предоставления субсидии на государственную поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур» | 3 | 4 | 5 результатами и контрольными точками отсутствует | 6 результатами и контрольными точками отсутствует | 7 начальник управления растениеводства и земледе- лия министерства сельского хозяйства хозяйства Амурской области | 8 для предоставления субсидии на государственную поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур | 9 | 10 |
| 1.2.9 | Контрольная точка «Завершен отбор сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидии на государственную поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур» | - | 08.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледе- лия министерства сельского хозяйства Амурской области | Прочий тип документа Информация о результатах отбора для предоставления субсидии на государственную поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур | - | - |
| 1.2.10 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Кибирев Константин Владимирович – начальник управления | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому(физическому) лицу | - | ГИИС УОФ «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.11 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | и контрольные точки отсутствуют | растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | ГИИС УОФ «Электронный бюджет» |
| 1.2.12 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000 | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия сельского хозяйства Амурской области | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета Амурской области | - | ГИИС УОФ «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|--|--|---|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.13 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует | Адаменко Сергей Владимирович – первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области | Постановление Правительства Амурской области | - | Консультант Плюс |
| 1.2.14 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000 | - | 01.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует | Кириев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия Министерства сельского хозяйства | Постановление Правительства Амурской области | - | Консультант Плюс |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | Амурской области | | | |
| 1.2.15 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000 | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу | - | ГИИС УОФ «Электронный бюджет» |
| 1.2.16 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | Отчет об оказании услуги (выполнении работы). | - | ГИИС УОФ «Электронный бюджет» |
| | | | 31.12.2024 | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|--|--|---|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.17 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000 | - | | Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует | Кириев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледе-лия министерства сельского хозяйства Амурской области | Отчет о выполнении соглашения | - | ГИИС УОФ «Электронный бюджет» |
| 1.3 | Результат «Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует | Самохвалов Сергей Владимирович - начальник управления ветеринарии Амурской области | Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт. | Нет | нет данных |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | - | 12.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Самохвалов Сергей Владимирович - начальник управления ветеринарии Амурской области | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | ГИС УОФ Электронный бюджет |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 29.02.2024 | 04 | 05 | Дядичкина Анжелика Владимировна - начальник отдела бюджета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области | Постановление Правительства Амурской области | - | нет данных |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Дядичкина Анжелика Владимировна - | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу | - | Соглашение |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.4 | Контрольная точка «Созданы условия по привлечению работников (персонала) на рабочих местах» | - | 31.03.2024 | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | начальник отдела бюджета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области | 1 Отчет | - | нет данных |
| 1.3.5 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Дядичкина Анжелика Владимировна - начальник отдела бюджета, | 1 о достижении результата | - | нет данных |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|--|--|--|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.6 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками отсутствует | Самохвалов Сергей Владимирович - начальник управления ветеринарии Амурской области | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | ГИС УОФ Электронный бюджет |
| 1.4 | Результат «Готовность ветеринарных лабораторий к получению аккредитации» | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками | Самохвалов Сергей Владимирович - начальник управления ветеринарии Амурской области | Проведен капитальный ремонт, приобретено лабораторное оборудование, созданы условия для получения лицензии для аккредитации ветеринарной лаборатории | Нет | нет данных |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|-------------------|-------------------|--|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4.1 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | - | 01.05.2021 | 04 отсутствует | 05 отсутствует | Дядичкина Анжелика Владимировна - начальник отдела бюджетного учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области | Постановление правительства Амурской области «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 447» | - | нет данных |
| 1.4.2 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | - | 15.11.2021 | 02 | 03 | Дядичкина Анжелика Владимировна - начальник отдела бюджетного учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области | Соглашение о предоставлении субсидии ветеринарной лаборатории области | - | нет данных |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---------------------|--|--|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует | Дядичкина Анжелика Владимировна - начальник отдела бюджетного учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области | Отчет об оказании услуги | - | нет данных |
| 1.4.4 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует | Дядичкина Анжелика Владимировна - начальник отдела бюджетного учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ветеринарной лаборатории области | - | нет данных |
| 1.4.5 | Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) доку-» | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными | 02 | Дядичкина Анжелика Владимировна - | Постановление Правительства Амурской области | - | Консультант Плюс |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|--|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | 2 менты, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000, Процент | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4.6 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000, Процент | - | 01.07.2022 | 01 результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | начальник отдела бюджетного учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области | Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 447 | - | Консультант плюс |
| 1.4.7 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000, Процент | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами и | Дядичкина Анжелика Владимировна - начальник отдела бюджетного учёта, | Прочий тип документа акт выполненных работ | - | Соглашение |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|--|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4.8 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000, Процент | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контроляльными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контроляльными точками отсутствует | Дядичкина Анжелика Владимировна - начальник отдела бюджетного учёта, контроля и управления ве-теринарии Амурской области | Соглашение о предоставлении субсидии | - | Соглашение |
| 1.4.9 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000, Процент | - | 31.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контроляльными точками отсутствует | Дядичкина Анжелика Владимировна - начальник отдела бюджетного учёта, контроля и от-чётности | Отчет о достижении результата | - | Отчет |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4.10 | Контрольная точка «Оборудование установлено», Единиц | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дядичкина Анжелика Владимировна - начальник отдела бюджета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области | 1 Акт выполненных работ | - | нет данных |
| 1.4.11 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)», значение: 0.0000, Единиц | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дядичкина Анжелика Владимировна - начальник отдела бюджета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области | Постановление Правительства Амурской области о Порядке предоставления субсидии на иную цель | - | Консультант плюс |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|--|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4.12 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000, Единиц | - | 31.12.2023 | 01 | 03 | Амурской области Дядичкина Анжелика Владимировна - начальник отдела бюджетного учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области | Постановление Правительства области от 25.09.2013 № 447 | - | Консультант плюс |
| 1.4.13 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000, Единиц | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Амурской области Дядичкина Анжелика Владимировна - начальник отдела бюджетного учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области | Прочий тип документа акт выполненных работ | - | Соглашение |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источники данных) |
|--------|--|------------------|------------|-----------------|--|--|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4.14 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000, Единиц | - | 31.12.2023 | 03 | 05 | Дядичкина Анжелика Владимировна - начальник отдела бюджетного учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области | Соглашение о предоставлении субсидии на иную цель | - | Соглашение |
| 1.4.15 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000, Единиц | - | 31.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует | Дядичкина Анжелика Владимировна - начальник отдела бюджетного учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области | Отчет о достижении результата | - | Отчет |

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и искусства имени П.И. Чайковского»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и искусства имени П.И. Чайковского»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экспорт продукции АПК

| Наименование результата регионального проекта | Объем бюджетных ассигнований | "Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)", Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|--|------------------------------|---|--------------------------|
| 1. Прирост объема производства масличных культур | 5413684.55 | 28 | 28 |
| 2. Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общесоюзного и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий | 427890.11 | 10 | 10 |

| Наименование результата регионального проекта | Объем бюджетных ассигнований | "Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)", Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|---|------------------------------|---|--------------------------|
| 3. ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта | 5841574.66 | 38 | 38 |

Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
|---|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Адаменко С. В. | Первый заместитель министра | Турков О. А. | 10 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Гутник В. Н. | Заместитель министра | Турков О. А. | 10 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Участник проекта | Асямова О. В. | Заместитель начальника отдела | Попова И. Н. | 40 |
| 4 | Участник проекта | Колесова В. Н. | Заместитель начальника отдела дел экономических программ и анализа | Попова И. Н. | 40 |
| 5 | Участник проекта | Попова И. Н. | Начальник отдела | Казацкая О. Ф. | 20 |
| 6 | Участник проекта | Тюшникова Н. В. | Начальник управления | Гутник В. Н. | 20 |
| Утвержден план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тюшникова Н. В. | Начальник управления | Гутник В. Н. | 20 |
| 8 | Участник регионального проекта | Емельянова Е. Л. | Начальник отдела | Тюшникова Н. В. | 30 |
| 9 | Участник регионального проекта | Положиева Ю. В. | Начальник отдела | Седых А. А. | 10 |

| Заключены соглашения о повышении конкурентоспособности в 2019 году в количестве не менее 2-х штук, в том числе по ключевым отраслям: - масложировая продукция – 1; - зерновая продукция и прочее – 1 | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-----------------|----|
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тюшников Н. В. | Начальник управления | Гутник В. Н. | 20 |
| | проекта | | | | |
| 11 | Участник регионального проекта | Шелевой И. Г. | Начальник отдела финансирования АПК | Власова Н. В. | 20 |
| 12 | Участник регионального проекта | Романова Е. А. | Начальник отдела | Тюшникова Н. В. | 30 |
| 13 | Участник регионального проекта | Емельянова Е. Л. | Начальник отдела | Тюшникова Н. В. | 30 |
| 14 | Участник регионального проекта | Казачанская О. Ф. | начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования | Таран А. А. | 10 |
| 15 | Участник регионального проекта | Положиева Ю. В. | Начальник отдела | Седых А. А. | 10 |
| Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуротехнических мероприятий | | | | | |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Адаменко С. В. | Первый заместитель министра | Турков О. А. | 10 |
| 17 | Участник регионального проекта | Кибирев К. В. | Начальник управления | Адаменко С. В. | 80 |

| | | | | | |
|---|--|------------------|--------------------------------------|------------------|----|
| 18 | Участник регионального проекта | Шелевой И. Г. | Начальник отдела финансирования АПК | Власова Н. В. | 20 |
| Прирост объема производства масличных культур | | | | | |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Адаменко С. В. | Первый заместитель министра | Турков О. А. | 10 |
| 20 | Участник регионального проекта | Кибирев К. В. | Начальник управления | Адаменко С. В. | 80 |
| 21 | Участник регионального проекта | Шелевой И. Г. | Начальник отдела финансирования АПК | Власова Н. В. | 20 |
| Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | | | | |
| 22 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Самохвалов С. В. | Начальник управления | - | 10 |
| 23 | Участник регионального проекта | Дядичкина А. В. | Начальник отдела - главный бухгалтер | Самохвалов С. В. | 10 |
| Готовность ветеринарных лабораторий к получению аккредитации | | | | | |
| 24 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Самохвалов С. В. | Начальник управления | - | 10 |
| 25 | Участник регионального проекта | Дядичкина А. В. | Начальник отдела - главный бухгалтер | Самохвалов С. В. | 10 |