

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № МО-164

От « 11 » 03 2024 г.



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

07.03.2024

№ 13-ГП

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ  
министерства сельского хозяйства  
Амурской области  
от 09.11.2023 № 10-ГП

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 29.02.2024 № 138 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 789»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе», утвержденный приказом от 09.11.2023 № 10-ГП (в редакции от 02.02.2024 № 3-ГП), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Заместитель председателя  
Правительства области –  
министр сельского  
хозяйства области

О.А. Турков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008FBD91C2CA6E2C9DCF7F7E38C3F2DE3E

Владелец Турков Олег Александрович

Действителен с 01.02.2023 по 26.04.2024

Приложение  
к приказу министерства сельского  
хозяйства Амурской области  
от 07.03. 2024 № 13-ПП

**ПАСПОРТ**  
проекта Амурской области  
«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»  
1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе	Срок реализации проекта	31.12.2030
Куратор проекта	Турков Олег Александрович	заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области	
Руководитель проекта	Адаменко Сергей Владимирович	первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	
Администратор проекта	Таран Андрей Андреевич	заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»	
	2.	«Развитие отраслей агропромышленного комплекса» Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	
	Направление	«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	
	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	
	Направление	«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	

## 2. Показатели проекта Амурской области

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Наименование задачи (отсутствует)															
1.1.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	«ФП РФ»	Процент	0	2021	21,6	22,3	22,7	26,4	26,9	27,2	28,1	нет	Нет	Нет	АИС «Субсидия АПК»
1.2.	Объем кредитных ресурсов, привлеченных для обеспечения развития организаций АПК в рамках механизма льготного кредитования	«ГП»	млрд. рублей	15,642	2022	20,993	23,093	25,402	25,402	25,402	25,402	25,402	нет	Нет	Нет	АИС «Субсидия АПК»

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствуют)



## 4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями и проекта			
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030		
1.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)																
1.1.	Введены в эксплуатацию мощности животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов	скотомест	x	2022	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
1.2.	Приобретен племенной скот для животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов	Голов	x	2022	1 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
1.3.	Приобретено оборудование для животноводческих комплексов, создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов	Единица	14	2022	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
1.4.	Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса, а также приобретено и введено в промышленную эксплуатацию маркировочное оборудование для внедрения обязательной маркировки	Условная единица	2	2022	x	x	1		x	x	x						Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями и проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	отдельных видов молочной продукции												2) связанных с маркировкой молочной продукции: количество молокоперерабатывающих предприятий, осуществивших маркировку отдельных видов молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации, в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов			
1.5.	Созданы и (или) модернизированы тепличные комплексы для производства овощей в защищенном грунте и селекционно-семеноводческие центры в растениеводстве	Условная единица	х	2023	1	х	х	х	х	х	х	х	Осуществлено возмещение части прямых понесенных затрат: 1) на создание и (или) модернизацию тепличных комплексов для	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями и проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																год
2.	Объем кредитных ресурсов, привлеченных для обеспечения развития организаций АПК в рамках механизма льготного кредитования															
2.1.	Уменьшен объем ссудной задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по субсидированным инвестиционным кредитам (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов	Тысяча рублей	134854	2022	1537738, 6	1404733, 2	1271727, 7	1144605, 4	1035129, 4	925653, 4	816177, 4	Объем ссудной задолженности по субсидированным инвестиционным кредитам (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, тыс. рублей	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Объем кредитных ресурсов, привлеченных для обеспечения развития организаций АПК в рамках механизма льготного кредитования	
2.2.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	Тысяча рублей	75144,4	2022	0	x	x	x	x	x	x	Объем ссудной задолженности по субсидированным инвестиционным кредитам, тыс. рублей	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Объем кредитных ресурсов, привлеченных для обеспечения развития организаций АПК в рамках механизма	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями и проектами		
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030	
																льготного кредитования











6. План исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь				
1.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)															
1.1.	Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию мощности животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Мероприятие (результат) «Приобретен племенной скот для животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов»	-	-	-	-	-	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00
1.3.	Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование для животноводческих комплексов, создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157 069,20	157 069,20	157 069,20	157 069,20
1.4.	Мероприятие (результат) «Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса, а также приобретено и введено в промышленную эксплуатацию маркировочное оборудование для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Мероприятие (результат) «Созданы и (или) модернизированы тепличные комплексы для производства овощей в защищенном грунте и селекционно-семеноводческие центры в растениеводстве»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00
2.	Объем кредитных ресурсов, привлеченных для обеспечения развития организаций АПК в рамках механизма льготного кредитования															
2.1.	Мероприятие (результат) «Уменьшен объем ссудной задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по субсидированным инвестиционным кредитам (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 489,36
2.2.	Мероприятие (результат) «Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»	-	-	-	-	-	351,59	351,59	351,59	351,59	351,59	351,59	351,59	351,59	351,59	351,59
ИТОГО:							21 101,59	21 101,59	21 101,59	21 101,59	21 101,59	21 101,59	178 170,79	178 170,79	178 170,79	212 670,15

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1  
к паспорту проекта «Стимулирование  
инвестиционной деятельности в  
агропромышленном комплексе»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
проекта Амурской области «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»  
(отсутствуют)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
к паспорту проекта  
«Стимулирование  
инвестиционной деятельности в  
агропромышленном комплексе»

**План реализации проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)											
I.1.	Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию мощности животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов»	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	10,0	Количество созданных скотомест в животноводческих комплексах мясного направления и в свиноводческих комплексах в 2027 году – 1 000 единиц	Нет данных
I.1.	Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию мощности животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	10,0	Количество созданных скотомест в животноводческих комплексах мясного направления и в свиноводческих комплексах в 2027 году – 1 000 единиц	Нет данных
I.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	X	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Руденко Сергей – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	предоставления субсидии»					хозяйства Амурской области						
1.1.К.2.	«Проведен отбор получателей субсидий»	X	30.10.2027	1.1.	1.1.К.3.	Руденко Сергей – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amn.gov.ru/">https://agro.amn.gov.ru/</a>
1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	30.11.2027	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Руденко Сергей – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Руденко Сергей – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении о	X	31.12.2027	1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и	Руденко Сергей – начальник управления развития сельских	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	территорий министерства сельского хозяйства Амурской области Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс
1.2.	Мероприятие (результат) «Приобретен племенной скот для животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	20 750,00	Численность приобретенного племенного скота в 2024 году – 1 242 головы	Нет данных
1.2.	Мероприятие (результат) «Приобретен племенной скот для животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	20 750,00	Численность приобретенного племенного скота – 1 242 головы	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки реализации	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	проектов» в 2024 году реализации					хозяйства Амурской области							
1.2.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидий»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	31.12.2024	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amurobl.ru/">https://agro.amurobl.ru/</a>	
1.2.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2024	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	10			
1.2.К.4.	2 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	3 X	4 31.12.2024	5 1.2.К.3.	6 1.2.К.5.	7 Янская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	8 X	9 X	10 X	11 X	12 Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	13 ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	1.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Янская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.2.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс	
1.3.	Мероприятие (результат) «Приобретено»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами	Толочков Дмитрий Сергеевич – начальник	X	X	X	157 069,20	Количество приобретенного оборудования для	Нет данных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 оборудование для животноводческих комплексов, создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов»	3	4	5 контрольными точками отсутствует	6 и контрольными точками отсутствует	7 управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 животноводческих комплексов в 2024 году – 32 единицы	13
1.3.	Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование для животноводческих комплексов, создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	157 069,20	Количество приобретенного оборудования для животноводческих комплексов в 2024 году – 32 единицы	Нет данных
1.3.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.3.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	20.10.2024	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amu.gov.ru/">https://agro.amu.gov.ru/</a>

№ п/д	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКВИ)	9	10			
1.3.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	25.10.2024	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	12	13	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.3.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)		ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии		ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и	X	X	X	X	Закон Амурской области		Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 техническое (кадровое) обеспечение»	3	4	5 точками отсутствует	6 точками отсутствует	7 анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
1.4.	Мероприятие (результат) «Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса, а также приобретено и введено в промышленную эксплуатацию маркировочное оборудование для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции»	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	10,00	Осуществлено возмещение части прямых понесенных затрат: 1) на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса 2) связанных с маркировкой молочной продукции: количество молокоперерабатывающих предприятий, осуществивших маркировку отдельных видов молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации, в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в году предоставления иных межбюджетных трансфертов	Система ИС ПК ГП
1.4.	Мероприятие (результат) «Созданы и (или)	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Руденко Сергей Викторович – начальник управления	X	X	X	10,00	Осуществлено возмещение части прямых понесенных затрат.	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2 модернизированные объекты агропромышленного комплекса, а также приобретено и введено в промышленную эксплуатацию маркировочное оборудование для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции в 2027 году реализации	3	4	5 контрольными точками отсутствует	6 и контрольными точками отсутствует	7 развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 1) на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса – 1 объект АПК; 2) связанных с маркировкой молочной продукции: количество молокоперерабатывающих предприятий, осуществивших маркировку отдельных видов молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации, в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов – 4 предприятия	13	
1.4.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»		01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.4.К.2.	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X		X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.4.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»		01.10.2027	1.4.К.1.	1.4.К.3.	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских	X		X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКВИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.12.2027	1.4.К.2.	1.4.К.4.	Руденко Сергей – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	1.4.К.3.	1.4.К.5.	Руденко Сергей – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2027	1.4.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКВИ)	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.4.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.5.	Мероприятие (результат) «Созданы и (или) модернизированы тепличные комплексы для производства овощей в защищенном грунте и селекционно-семеноводческие центры в растениеводстве»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	10,00	Осуществлено возмещение части прямых понесенных затрат: 1) на создание и (или) модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте; 2) на создание и (или) селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве	Система ИС ПК ГП	
1.5.	Мероприятие (результат) «Созданы и (или) модернизированы тепличные комплексы для производства овощей в защищенном грунте и селекционно-семеноводческие центры в растениеводстве» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	10,00	Осуществлено возмещение части прямых понесенных затрат: 1) на создание и (или) модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте; 2) на создание и (или) селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве	Система ИС ПК ГП	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1.5.К.1.	2 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	3 X	4 01.06.2024	5 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	6 1.5.К.2.	7 Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	8 X	9 X	10 X	11 X	12 Постановление Правительства Амурской области	13 Консультант Плюс	
1.5.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	15.12.2024	1.5.К.1.	1.5.К.3.	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.5.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.12.2024	1.5.К.2.	1.5.К.4.	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.5.К.4.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	X	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шелева Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2 (кадровое обеспечение)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					точками отсутствует	учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области							
1.5.К.5.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.5.К.3.	1.5.К.6.	Руленко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.5.К.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	1.5.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руленко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.	Объем кредитных ресурсов, привлеченных для обеспечения развития организаций АПК в рамках механизма льготного кредитования												
2.1.	Мероприятие (результат) «Уменьшен объем ссудной задолженности товаропроизводителей по субсидированным инвестиционным кредитам (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	176 173,28	Объем ссудной задолженности по субсидированным инвестиционным кредитам (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, в 2030 году – 8 16 177,4 тыс. рублей	Нет данных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	инвестиционных проектов»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1.	Мероприятие (результат) «Уменьшен объем ссудной задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по субсидированным инвестиционным кредитам (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	34 489,36	Объем ссудной задолженности по субсидированным инвестиционным кредитам (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, в 2024 году – 1 537 738,6 тыс. рублей	Нет данных
2.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.1.К.2.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2024	2.1.1.К.1.	2.1.1.К.3.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amurobl.ru/">https://agro.amurobl.ru/</a>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.11.2024	2.1.1.К.2.	2.1.1.К.4.	Командышева Светлана – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	
2.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	2.1.1.К.5.	Командышева Светлана – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.1.1.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.1.1.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс	
2.2.	Мероприятие (результат) «Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Громова Ирина Игоревна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	351,59	Объем ссудной задолженности по инвестиционным кредитам в 2024 году – 0,0 тыс. рублей	Система ИС ПК ГП	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристики мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.2.	Мероприятие (результат) «Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Громова Ирина Игоревна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	351,59	Объем ссудной задолженности по инвестиционным кредитам в 2024 году – 0,0 тыс. рублей	Система ИС ПК ГП	
2.2.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидий»	X	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.2.К.2.	Громова Ирина Игоревна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
2.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	01.06.2024	2.2.К.1.	2.2.К.3.	Громова Ирина Игоревна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.2.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.06.2024	2.2.К.2.	2.2.К.4.	Громова Ирина Игоревна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	01.07.2024	2.2.К.3.	2.2.К.5.	Громова Ирина Игоревна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Громова Ирина Игоревна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.2.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Громовик Ирина Игоревна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет	