



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2024

№ 171

О внесении изменений в постановление администрации Владимирской области от 27.07.2021 № 451

В соответствии с Законом Владимирской области от 04.10.2022 № 77-ОЗ «О Правительстве Владимирской области» Правительство Владимирской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в постановление администрации Владимирской области от 27.07.2021 № 451 «Об организации проектной деятельности во Владимирской области» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1:

1.1.1. В пункте 6:

1.1.1.1. В абзаце 2 слова «по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью» исключить.

1.1.1.2. Абзац 3 исключить.

1.1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Сбор и обработка информации и данных, а также анализ реализации региональных проектов осуществляются в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее - система «Управление») по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов области и органов местного самоуправления области, содержащими информацию и данные о реализации региональных проектов.»

1.1.3. В пункте 12 слова «Регионального проектного офиса» заменить словами «Министерства экономического развития и промышленности Владимирской области».

1.1.4. В абзаце 3 пункта 16 слова «Регионального проектного офиса» заменить словами «Министерства экономического развития и промышленности Владимирской области».

1.1.5. Абзац 1 пункта 27 изложить в следующей редакции:

«27. Паспорт регионального проекта, дополнительные и обосновывающие материалы регионального проекта разрабатываются в соответствии с Едиными методическими рекомендациями по проектной деятельности, утверждёнными проектным офисом Правительства Российской Федерации (далее - методические рекомендации проектного офиса Правительства Российской Федерации), методическими рекомендациями Министерства экономического развития и промышленности Владимирской области.».

1.1.6. В пункте 28:

1.1.6.1. Абзац 1 изложить в следующей редакции:

«28. Предполагаемый руководитель регионального проекта обеспечивает согласование паспорта регионального проекта с заинтересованными исполнительными органами области, органами местного самоуправления области, общественно-экспертным советом, иными органами и организациями и получение заключений Министерства финансов Владимирской области в части финансового обеспечения регионального проекта, Министерства экономического развития и промышленности Владимирской области.».

1.1.6.2. Дополнить абзацем 3 следующего содержания:

«По решению президиума Совета на паспорт проекта формируется заключение общественно-экспертного совета. В данном случае паспорт проекта не может быть направлен для рассмотрения и утверждения без соответствующего заключения общественно-экспертного совета.».

1.1.7. Пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Подготовка заключений Министерства экономического развития и промышленности Владимирской области, Министерства финансов Владимирской области осуществляется в информационной системе проектной деятельности.».

1.1.8. Абзац 7 пункта 35 изложить в следующей редакции:

«Рабочий план регионального проекта разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации, методическими рекомендациями Министерства экономического развития и промышленности Владимирской области.».

1.1.9. В пунктах 37 и 39 слова «методическими указаниями президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и (или)» исключить.

1.1.10. В абзаце 1 пункта 42 слова «Регионального проектного офиса» заменить словами «Министерства экономического развития и промышленности Владимирской области».

1.1.11. В пункте 43:

1.1.11.1. Абзац 1 изложить в следующей редакции:

«43. Предполагаемый руководитель регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта, ведомственного проекта обеспечивает согласование паспорта проекта с заинтересованными исполнительными органами области, органами местного самоуправления области, общественно-экспертным советом, иными органами и организациями и получение заключений

Министерства финансов Владимирской области в части финансового обеспечения проекта, Министерства экономического развития и промышленности Владимирской области.».

1.1.11.2. Дополнить абзацем 3 следующего содержания:

«По решению президиума Совета на паспорт регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта, ведомственного проекта формируется заключение общественно-экспертного совета. В данном случае паспорт регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта, ведомственного проекта не может быть направлен для рассмотрения и утверждения без соответствующего заключения общественно-экспертного совета.».

1.1.12. Пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. Подготовка заключений Министерства финансов Владимирской области, Министерства экономического развития и промышленности Владимирской области осуществляется в региональной системе.».

1.1.13. В пункте 50 слова «Регионального проектного офиса» заменить словами «Министерства экономического развития и промышленности Владимирской области».

1.1.14. Пункт 61 изложить в следующей редакции:

«61. Мониторинг реализации региональных проектов, региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов, ведомственных проектов, включая подготовку отчетов, осуществляется с учетом методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации, методических рекомендаций Министерства экономического развития и промышленности Владимирской области.».

1.1.15. Абзац 1 пункта 62 изложить в следующей редакции:

«62. В ходе мониторинга реализации региональных проектов, региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов, ведомственных проектов формируются отчеты о ходе их реализации. По региональным проектам отчеты формируются ежемесячно нарастающим итогом в информационной системе проектной деятельности. По региональным проектам, не входящим в состав федеральных проектов, ведомственным проектам отчеты формируются ежеквартально нарастающим итогом в региональной системе.».

1.1.16. Пункт 67 изложить в следующей редакции:

«67. Участники региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов, ведомственных проектов по результатам и контрольным точкам не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения, по показателям - не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей представляют в Региональный проектный офис в электронном виде в соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономического развития и промышленности Владимирской области информацию о достижении соответствующих показателей, результатов и контрольных точек, ответственными исполнителями которых они являются

(руководитель или администратор региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов, руководитель или администратор ведомственных проектов - информацию о достижении показателей соответствующего проекта), а также прогнозные данные о достижении показателей, результатов, контрольных точек в следующих отчетных периодах и сведения о рисках реализации соответствующих проектов (далее - информация о реализации региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов, ведомственных проектов).».

1.1.17. Пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. Региональный проектный офис ежеквартально осуществляет свод и проверку информации о реализации региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов, ведомственных проектов не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, для формирования прогноза хода дальнейшей реализации региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов, ведомственных проектов.».

1.1.18. В пункте 78 слово «ежемесячно» заменить словом «ежеквартально».

1.1.19. В пункте 83:

1.1.19.1. В абзаце 1 слова «информационной аналитической системы реализации национальных проектов» заменить словами «системы «Управление»».

1.1.19.2. Подпункты «в» и «г» исключить.

1.1.20. Подпункты «в» и «г» пункта 84 исключить.

1.1.21. В пункте 89 слова «методическими указаниями (рекомендациями) проектного офиса Правительства Российской Федерации и (или) Регионального проектного офиса» заменить словами «методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации, методическими рекомендациями Министерства экономического развития и промышленности Владимирской области».

1.1.22. Абзацы 1, 2 пункта 92 после слов «заинтересованными исполнительными органами области,» дополнить словами «Министерством финансов Владимирской области,».

1.1.23. В подпункте «а» пункта 95 слова «на заседании президиума Совета» заменить словом «куратором».

1.1.24. В пункте 96 слова «на заседании президиума Совета» заменить словом «куратором».

1.1.25. Пункт 97 исключить.

1.1.26. Пункт 99 исключить.

1.1.27. В пункте 103 слова «методическими рекомендациями (разъяснениями) проектного офиса Правительства Российской Федерации, Регионального проектного офиса» заменить словами «методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации, методическими рекомендациями Министерства экономического развития и промышленности Владимирской области».

1.1.28. В пункте 110 слова «Регионального проектного офиса» заменить словами «Министерства экономического развития и промышленности Владимирской области».

1.2. В приложении № 2:

1.2.1. Подпункт «д» пункта 4 исключить.

1.2.2. Пункт 5 исключить.

1.2.3. В подпункте «и» пункта 10 слова «методических указаний (рекомендаций) проектного офиса Правительства Российской Федерации, Регионального проектного офиса» заменить словами «методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации, методических рекомендаций Министерства экономического развития и промышленности Владимирской области».

1.2.4. В подпункте «б» пункта 11 слова «методических указаний (рекомендаций)» заменить словами «методических рекомендаций».

1.2.5. Подпункт «г» пункта 17 изложить в следующей редакции:

«г) обеспечивает учет методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации, методических рекомендаций Министерства экономического развития и промышленности Владимирской области в сфере проектной деятельности и иных документов в этой сфере, в том числе требований в отношении использования информационной системы проектной деятельности;».

1.2.6. Подпункт «г» пункта 18 изложить в следующей редакции:

«г) обеспечивает учет методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации, методических рекомендаций Министерства экономического развития и промышленности Владимирской области в сфере проектной деятельности и иных документов в этой сфере, в том числе требований в отношении использования информационной системы проектной деятельности;».

1.2.7. В пункте 26 слова «Регионального проектного офиса» заменить словами «Министерства экономического развития и промышленности Владимирской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области, курирующего вопросы промышленности и экономической политики.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Владимирской области



А.А.Авдеев