



Правительство Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 сентября 2015 года

№ 558

О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу Нижегородской области на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 18 апреля 2014 года № 260

Правительство Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в Адресную инвестиционную программу Нижегородской области на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 18 апреля 2014 года № 260, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

- 1) в разделе 1.9 «Объемы и источники финансирования Программы»:
 - цифры «8 285 165,7» заменить цифрами «8 295 855,7»;
 - цифры «5 580 500,6» заменить цифрами «6 605 000,6»;
 - цифры «448 521,6» заменить цифрами «526 715,1»;
 - цифры «14 369 584,9» заменить цифрами «15 482 968,4»;
 - цифры «6 076 787,7» заменить цифрами «6 106 287,7»;
 - цифры «622 229,8» заменить цифрами «627 434,8»;
 - цифры «9 575 841,4» заменить цифрами «9 610 546,4»;
 - цифры «5 933 573,2» заменить цифрами «5 963 073,2»;
 - цифры «609 192,7» заменить цифрами «614 397,7»;
 - цифры «11 087 421,0» заменить цифрами «11 122 126,0»;
 - цифры «15 610 017,7» заменить цифрами «15 620 707,7»;
 - цифры «17 590 861,5» заменить цифрами «18 674 361,5»;
 - цифры «1 679 944,1» заменить цифрами «1 768 547,6»;
 - цифры «35 032 847,3» заменить цифрами «36 215 640,8»;

2) в разделе 1.12 «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»:

в пункте 1:

в абзаце первом:

цифры «95» заменить цифрами «94»;

цифры «44» заменить цифрами «45»;

в абзаце десятом:

цифры «39» заменить цифрами «38»;

цифры «12» заменить цифрами «13»;

в пункте 3 цифры «52» заменить цифрами «56».

1.2. В тексте Программы:

1) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:

в абзаце третьем цифры «35 032 847,3» заменить цифрами «36 146 230,8»;

в таблице:

цифры «8 285 165,7» заменить цифрами «8 295 855,7»;

цифры «5 580 500,6» заменить цифрами «6 605 000,6»;

цифры «448 521,6» заменить цифрами «526 715,1»;

цифры «14 369 584,9» заменить цифрами «15 482 968,4»;

цифры «6 076 787,7» заменить цифрами «6 106 287,7»;

цифры «622 229,8» заменить цифрами «627 434,8»;

цифры «9 575 841,4» заменить цифрами «9 610 546,4»;

цифры «5 933 573,2» заменить цифрами «5 963 073,2»;

цифры «609 192,7» заменить цифрами «614 397,7»;

цифры «11 087 421,0» заменить цифрами «11 122 126,0»;

цифры «15 610 017,7» заменить цифрами «15 620 707,7»;

цифры «17 590 861,5» заменить цифрами «18 674 361,5»;

цифры «1 679 944,1» заменить цифрами «1 768 547,6»;

цифры «35 032 847,3» заменить цифрами «36 215 640,8»;

2) в разделе 7 «Результаты реализации Программы»:

в пункте 1:

в абзаце первом:

цифры «95» заменить цифрами «94»;

цифры «44» заменить цифрами «45»;

в абзаце десятом:

цифры «39» заменить цифрами «38»;

цифры «12» заменить цифрами «13»;

в пункте 3 цифры «52» заменить цифрами «56».

1.3. Приложение 1 «Сводная таблица по финансированию на 2015 год Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2015 - 2017 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 2 «Сводная таблица по финансированию на 2016-2017 годы Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2015 - 2017 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 3 «Перечень объектов на 2015 год в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2015 - 2017 годы по государственной программе «Развитие образования Нижегородской области» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 4 «Перечень объектов на 2015 год в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2015 - 2017 годы по государственной программе «Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение 6 «Перечень объектов на 2015 год в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области

на 2015 - 2017 годы по государственной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Нижегородской области» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение 8 «Перечень объектов на 2015 год в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2015 - 2017 годы по государственной программе «Развитие транспортной системы Нижегородской области» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение 9⁷ «Перечень объектов на 2016 - 2017 годы в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2015 - 2017 годы по государственной программе «Развитие культуры Нижегородской области» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение 11 «Перечень объектов на 2016 - 2017 годы в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2015 - 2017 годы по государственной программе «Развитие транспортной системы Нижегородской области» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение 13 «Перечень объектов на 2015 год сметной стоимостью более 200 млн. руб. в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2015 - 2017 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

1.12. Приложение 14 «Перечень объектов на 2016 - 2017 годы сметной стоимостью более 200 млн. руб. в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2015 - 2017 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

Губернатор



В.П.Шанцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 2 сентября 2015 года № 558

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Адресной инвестиционной программе
Нижегородской области на 2015 - 2017 годы

**Сводная таблица по финансированию на 2015 год
Адресной инвестиционной программы Нижегородской области
на 2015 - 2017 годы**

тыс. руб.

№ п/п	Государственная программа (ГП) / вид работ	2015 год				
		объем финансирования всего	в том числе			
			за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	за счет прочих источников
1	2	3	4	5	6	7
	Всего по Нижегородской области, в том числе:	15 482 968,4	8 295 855,7	6 605 000,6	526 715,1	55 397,0
	Строительство	12 826 076,4	6 699 179,5	5 737 052,3	334 447,6	55 397,0
	Реконструкция	2 154 758,0	1 586 794,9	397 019,6	170 943,5	
	Капитальный ремонт	97 420,6		83 868,5	13 552,1	
	ПИР, ПСД	344 094,8	9 881,3	331 451,6	2 761,9	
	Приобретение объектов	23 618,6		20 608,6	3 010,0	
	Приобретение оборудования	37 000		35 000,0	2 000,0	
1.	ГП "Развитие образования Нижегородской области"	1 671 403,9	833 268,0	523 602,9	314 533,0	
	Строительство	1 343 584,4	722 435,4	360 468,2	260 680,8	
	Реконструкция	243 552,3	110 832,6	88 131,2	44 588,5	
	Капитальный ремонт	72 267,2		65 003,5	7 263,7	
	Приобретение оборудования	12 000,0		10 000,0	2 000,0	
	<i>- подпрограмма "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области"</i>	444 252,3		338 039,8	106 212,5	
	Строительство	274 651,8		199 036,3	75 615,5	
	Реконструкция	85 333,3		64 000,0	21 333,3	
	Капитальный ремонт	72 267,2		65 003,5	7 263,7	
	Приобретение оборудования	12 000		10 000	2 000	
	<i>- подпрограмма "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3 - 7 лет в</i>	1 227 151,6	833 268,0	185 563,1	208 320,5	

	<i>2015 году и на период до 2023 года"</i>					
	Строительство	1 068 932,6	722 435,4	161 431,9	185 065,3	
	Реконструкция	158 219,0	110 832,6	24 131,2	23 255,2	
2.	ГП "Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013 – 2020 годы"	413 178,7	212 460,4	200 718,3		
	Строительство	310 543,8	212 460,4	98 083,4		
	Реконструкция	102 634,9		102 634,9		
	<i>- подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"</i>	383 178,7	212 460,4	170 718,3		
	Строительство	280 543,8	212 460,4	68 083,4		
	Реконструкция	102 634,9		102 634,9		
	<i>- подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"</i>	30 000		30 000		
	Строительство	30 000		30 000		
3.	ГП "Развитие культуры Нижегородской области"	94 363	49 898	26 545	17 920	
	Строительство	86 663	49 898	20 000	16 765	
	Реконструкция	7 700		6 545	1 155	
4.	ГП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Нижегородской области"	435 531,7	9 881,3	413 955,6	11 694,8	
	Строительство	166 861,0		161 454,6	5 406,4	
	ПИР, ПСД	243 517,3	9 881,3	233 636,0		
	Капитальный ремонт	25 153,4		18 865,0	6 288,4	
	<i>- подпрограмма "Подготовка к проведению на территории Нижегородской области Чемпионата мира по футболу"</i>	322 320,8	9 881,3	312 439,5		
	Строительство	78 803,5		78 803,5		
	ПИР, ПСД	233 636	9 881,3	233 636		
	<i>- подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"</i>	3 374,5		3 374,5		
	Строительство	3 374,5		3 374,5		
	<i>- подпрограмма "Развитие физической культуры и массового</i>	109 836,4		98 141,6	11 694,8	

	<i>спорта"</i>					
	Строительство	84 683,0		79 276,6	5 406,4	
	Капитальный ремонт	25 153,4		18 865,0	6 288,4	
5.	ГП "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"	112 736,2		94 823,1	17 913,1	
	Строительство	94 363,5		79 206,3	15 157,2	
	ПИР, ПСД	18 372,7		15 616,8	2 755,9	
6.	ГП "Обеспечение населения Нижегородской области доступным и комфортным жильем"	32 701,4		29 600,6	3 100,8	
	Строительство	8 482,0		8 397,2	84,8	
	ПИР, ПСД	600,8		594,8	6,0	
	Приобретение объектов	23 618,6		20 608,6	3 010	
7.	ГП "Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области"	45 000	34 800	5 200	5 000	
	Строительство	45 000	34 800	5 200	5 000	
8.	ГП "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"	13 410		13 410		
	Строительство	13 330		13 330		
	ПИР, ПСД	80,0		80,0		
9.	ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области"	12 163 941,2	7 083 235,0	4 934 757,0	145 949,2	
	Строительство	10 281 640,4	5 607 272,7	4 653 618,5	20 749,2	
	Реконструкция	1 800 870,8	1 475 962,3	199 708,5	125 200,0	
	ПИР, ПСД	81 430,0		81 430,0		
	<i>- подпрограмма "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"</i>	<i>3 014 736,6</i>	<i>2 377 389,1</i>	<i>630 830</i>	<i>6 517,5</i>	
	Строительство	3 014 736,6	2 377 389,1	630 830	6 517,5	
	<i>- подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"</i>	<i>9 136 371,2</i>	<i>4 705 845,9</i>	<i>4 294 927,0</i>	<i>135 598,3</i>	
	Строительство	7 254 070,4	3 229 883,6	4 013 788,5	10 398,3	
	Реконструкция	1 800 870,8	1 475 962,3	199 708,5	125 200,0	
	ПИР, ПСД	81 430,0		81 430,0		

	- субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства	12 833,4		9 000,0	3 833,4	
	Строительство	12 833,4		9 000,0	3 833,4	
10.	ГП "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области"	150 000		150 000		
	Строительство	149 906		149 906		
	ПИР, ПСД	94		94		
11.	ГП "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"	342 527,2	72 313	204 213	10 604,2	55 397
	Строительство	317 527,2	72 313	179 213	10 604,2	55 397
	Приобретение оборудования	25 000		25 000		
	ПИР, ПСД					
12.	ГП "Охрана окружающей среды Нижегородской области"	8 175,1		8 175,1		
	Строительство	8 175,1		8 175,1		

Сводная таблица по финансированию на 2016 - 2017 годы

Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2015 - 2017 годы

тыс.руб.

№ п/п	Государственная программа (ГП)/ вид работ	2016 год					2017 год				
		объем финансирования всего	в том числе			объем финансирования всего	в том числе				
			за счет средств федерального бюджета	за счет областного бюджета	за счет средств местного бюджета		за счет прочих источников	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	за счет прочих источников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по Нижегородской области, в том числе:	9 610 546,4	2 828 186,9	6 106 287,7	627 434,8	48 637,0	11 122 126,0	4 496 665,1	5 963 073,2	614 397,7	47 990,0
	Строительство	8 184 866,7	1 693 591,9	5 847 903,0	594 734,8	48 637,0	9 711 882,8	3 455 590,0	5 665 553,1	542 749,7	47 990,0
	Реконструкция	1 312 566,4	1 134 595,0	150 271,4	27 700,0		1 238 129,8	1 041 075,1	132 406,7	64 648,0	
	ПИР, ПСД	108 113,3		108 113,3			165 113,4		165 113,4		
	Приобретение объектов	5 000,0			5 000,0		7 000,0			7 000,0	
1.	ГП "Развитие здравоохранения Нижегородской области"	48 456		48 456							
	Строительство	48 456		48 456							
2	ГП "Развитие культуры Нижегородской области"	59 705		44 500	15 205		34 705		29 500	5 205	

Строительство	59 705	44 500	15 205	34 705	29 500	5 205	
ГП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Нижегородской области"	244 330	172 470		149 300	149 300		
Строительство	244 330	172 470		149 300	149 300		
ГП "Обеспечение населения Нижегородской области доступным и комфортным жильем"	5 000,0		5 000,0	7 000,0		7 000,0	
Приобретение объектов	5 000,0		5 000,0	7 000,0		7 000,0	
ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области"	8 848 315,4	5 570 241,7	567 771,8	10 488 101,0	5 535 873,2	563 113,7	
Строительство	7 427 635,7	5 311 857,0	540 071,8	9 144 406,8	5 275 454,1	505 013,7	
Реконструкция	1 312 566,4	150 271,4	27 700,0	1 178 580,8	95 305,7	58 100,0	
ПИР, ПСД	108 113,3	108 113,3		165 113,4	165 113,4		
- подпрограмма "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"	2 989 658,4	1 056 910	357 041,5	3 700 506,0	1 102 300,0	325 013,7	
Строительство	2 989 658,4	1 056 910	357 041,5	3 700 506,0	1 102 300,0	325 013,7	
- подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"	5 858 657,0	4 513 331,7	210 730,3	6 787 595,0	4 433 573,2	238 100	
Строительство	4 437 977,3	4 254 947,0	183 030,3	5 443 900,8	4 173 154,1	180 000	

Реконструкция	1 312 566,4	1 134 595	150 271,4	27 700,0		1 178 580,8	1 025 175,1	95 305,7	58 100	
ПИР, ПСД	108 113,3		108 113,3			165 113,4		165 113,4		
б. ГД "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"	404 740	46 025	270 620	39 458	48 637	443 020	107 551	248 400	39 079	47 990
Строительство	404 740	46 025	270 620	39 458	48 637	383 471	91 651	211 299	32 531	47 990
Реконструкция						59 549	15 900	37 101	6 548	

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 2 сентября 2015 года № 558

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Адресной инвестиционной программе Нижегородской
области на 2015 - 2017 годы

**Перечень объектов на 2015 год
в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2015 - 2017 годы
по государственной программе "Развитие образования Нижегородской области"**

ответственный - министерство образования Нижегородской области

тыс. руб.

Государственный (муниципальный) заказчик / Заказчик (застройщик)	№ п/п	Наименование объекта	Муниципальные районы (городские округа) Нижегородской области	Форма собственности	Год начала стр-ва - год окончания стр-ва	Сметный остаток на 1 января 2015 года	Объем финансирования на 2015 год				прочие источники	
							Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всего по государственной программе, в том числе:				1 930 225,8	1 671 403,9	833 268,0	523 602,9	314 533,0		
	-	государственные заказчики										
	-	муниципальные заказчики				1 930 225,8	1 671 403,9	833 268,0	523 602,9	314 533,0		
<i>ответственный - министерство образования Нижегородской области</i>												
Подпрограмма												
"Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области"												
Строительство												
Муниципальный заказчик:						135 733,8			129 921,7			5 812,1
администрация городского округа г.Бор						135 733,8			129 921,7			5 812,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	Строительство детского сада на 240 мест по ул. Молодежная д. 10 в пос. Октябрьский г. Бор Нижегородской области	Городской округ г. Бор	Муниципальная	2014-2015	135 733,8	135 733,8		129 921,7	5 812,1	
Муниципальный заказчик: Администрация Бутурлинского муниципального района						128 007,3	32 470,6		27 600,0	4 870,6	
	2	Строительство пристроя к Бутурлинской средней школе в р.п. Бутурлино Нижегородской области	Бутурлинский район	Муниципальная	2014-2017	128 007,3	32 470,6		27 600,0	4 870,6	
Муниципальный заказчик: администрация Городецкого муниципального района						53 114,1	53 114,1		1 514,6	51 599,5	
	3	Строительство детского сада на 190 мест по ул. Молодежная в г. Заволжье Городецкого района Нижегородской области	Городецкий район	Муниципальная	2014-2015	53 114,1	53 114,1		1 514,6	51 599,5	
Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Семеновский						209 774,4	53 333,3		40 000	13 333,3	
	4	Строительство муниципального образовательного учреждения Лицей №1 в г. Семенове Нижегородской области	Городской округ Семеновский	Муниципальная	2011-2017	209 774,4	53 333,3		40 000	13 333,3	
Всего по строительству:						526 629,6	274 651,8		199 036,3	75 615,5	
Реконструкция											
Муниципальный заказчик: Администрация городского округа г. Бор						91 990,4	85 333,3		64 000	21 333,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	Реконструкция школы по адресу: Нижегородская область, г.Бор, ул.Воровского, д.73 на 175 посадочных мест	городской округ г.Бор	муниципальная	2015-2016	91 990,4	85 333,3		64 000	21 333,3	
Всего по реконструкции:						91 990,4	85 333,3		64 000	21 333,3	
Капитальный ремонт											
Муниципальный заказчик: Администрация Шарангского муниципального района											
	6	Капитальный ремонт здания МБОУ "Шарангская средняя общеобразовательная школа" Шарангского района Нижегородской области	Шарангский район	муниципальная	2015	21 003,5	21 003,5		19 003,5	2 000,0	
Муниципальный заказчик: Администрация городского округа г.Шахунья											
	7	Капитальный ремонт МАОУ Вахтанская СОШ городского округа город Шахунья Нижегородской области. II этап	городской округ г.Шахунья	муниципальная	2015	51 263,7	51 263,7		46 000	5 263,7	
Всего по капитальному ремонту:						72 267,2	72 267,2		65 003,5	7 263,7	
Приобретение											
Муниципальный заказчик: Администрация Воротынского муниципального района											
	8	Приобретение мебели, оборудования и учебно-наглядных пособий для МБОУ Воротынская средняя общеобразовательная школа	Воротынский район	муниципальная	2015	12 000	12 000		10 000	2 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по приобретению:											
						12 000	12 000		10 000	2 000	
Всего по подпрограмме "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области":											
						702 887,2	444 252,3		338 039,8	106 212,5	
Подпрограмма "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3 - 7 лет в 2015 году и на период до 2023 года"											
Строительство											
Муниципальный заказчик:											
администрация Богородского муниципального района											
1	Детское дошкольное образовательное учреждение на 50 мест в п.Новинки Богородского муниципального района Нижегородской области		Богородский район	Муниципальная	2015	53 832,3	53 832,3	38 199,4	9 689,8	5 943,1	
Муниципальный заказчик:											
администрация Бутурлинского муниципального района											
2	Детский сад-ясли на 140 мест с плавательным бассейном по ул.Школьной, д.2-а в р.п.Бутурлино Нижегородской области		Бутурлинский район	Муниципальная	2014-2015	64 185,5	64 185,5	37 504,0	9 513,4	17 168,1	
Муниципальный заказчик:											
администрация Варнавинского муниципального района											
3	Детский сад на 130 мест в р.п.Варнавино, Варнавинского района Нижегородской области		Варнавинский район	Муниципальная	2015	122 394,5	122 394,5	86 851,3	22 031,0	13 512,2	
Муниципальный заказчик:											
администрация Кстовского муниципального района											
						221 264,1	221 264,1	146 128,7	37 067,5	38 067,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	Детское дошкольное образовательное учреждение на 75 мест с бассейном в с.Ближнее Борисово Кстовского района Нижегородской области	Кстовский район	Муниципальная	2015	111 059,0	111 059,0	78 807,6	19 990,6	12 260,8	
	5	Детское дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в г.Кстово Нижегородской области	Кстовский район	Муниципальная	2014-2015	110 205,1	110 205,1	67 321,1	17 076,9	25 807,1	
		Муниципальный заказчик: администрация городского округа г.Кулебаки				68 892,0	68 892,0	48 885,8	12 400,6	7 605,6	
	6	Детский сад на 4 группы общей вместимостью 76 мест в с. Ломовка Кулебацкого района Нижегородской области	Городской округ г.Кулебаки	Муниципальная	2015	68 892,0	68 892,0	48 885,8	12 400,6	7 605,6	
		Муниципальный заказчик: администрация Лысковского муниципального района				201 319,7	201 319,7	142 856,7	36 237,6	22 225,4	
	7	Детское дошкольное образовательное учреждение на 240 мест с бассейном на ул. 50 лет ВЛКСМ дом 36 корпус 2 г.Лысково Нижегородской области	Лысковский район	Муниципальная	2015	201 319,7	201 319,7	142 856,7	36 237,6	22 225,4	
		Муниципальный заказчик: администрация Павловского муниципального района				20 081,9	20 081,9	14 250,2	3 614,7	2 217,0	
	8	Детский сад на 205 мест со встроенным бассейном в г.Павлово Нижегородской области	Павловский район	Муниципальная	2014-2015	20 081,9	20 081,9	14 250,2	3 614,7	2 217,0	
		Муниципальный заказчик: администрация городского округа Семеновский				91 065,1	91 065,1	64 619,9	16 391,7	10 053,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	Детский сад на 75 мест в п. ст. Тарасиха г. Семенов Нижегородской области	ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Семеновский	Муниципальная	2015	91 065,1	91 065,1	64 619,9	16 391,7	10 053,5	
	Муниципальный заказчик: администрация Тоншаевского муниципального района										
	10	Детский сад на 90 мест в р.п. Тоншаево, ул. Чкалова, дом 13, Тоншаевского района, Нижегородской области	Тоншаевский район	Муниципальная	2015	80 475,6	80 475,6	57 105,6	14 485,6	8 884,4	
	Муниципальный заказчик: Администрация городского округа г. Нижний Новгород										
	11	ДОУ по ул. Адмирала Макарова в Ленинском районе г.Н.Новгорода	ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. Нижний Новгород	Муниципальная	2014-2015	145 421,9	145 421,9	86 033,8		59 388,1	
	Всего по строительству:										
						1 068 932,6	1 068 932,6	722 435,4	161 431,9	185 065,3	
Реконструкция											
	Муниципальный заказчик: Администрация Арзамасского муниципального района										
	12	Реконструкция пустующего здания школы под детский сад на 30 мест в с. Каменка Арзамасского района Нижегородской области	Арзамасский район	Муниципальная	2015	26 230,4	26 043,4	18 480,4	4 687,8	2 875,2	
	Муниципальный заказчик: Администрация Богородского муниципального района										
						108 019,0	108 019,0	76 650,4	19 443,4	11 925,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	Реконструкция дошкольного образовательного учреждения по адресу Нижегородская область, г. Богородск, 3 микрорайон, д. 15а	Богородский район	муниципальная	2015	108 019,0	108 019,0	76 650,4	19 443,4	11 925,2	
Муниципальный заказчик: Администрация городского округа г. Нижний Новгород						24 156,6	24 156,6	15 701,8		8 454,8	
	14	Реконструкция здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 72 по ул. Лескова, 426 в Автозаводском районе г. Н. Новгорода	г. Нижний Новгород городской округ	муниципальная	2014-2015	24 156,6	24 156,6	15 701,8		8 454,8	
Всего по реконструкции:						158 406,0	158 219,0	110 832,6	24 131,2	23 255,2	
Всего по подпрограмме "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3 - 7 лет в 2015 году и на период до 2023 года":						1 227 338,6	1 227 151,6	833 268,0	185 563,1	208 320,5	
Всего по государственной программе по строительству:						1 595 562,2	1 343 584,4	722 435,4	360 468,2	260 680,8	
Всего по государственной программе по реконструкции:						250 396,4	243 552,3	110 832,6	88 131,2	44 588,5	
Всего по государственной программе по капитальному ремонту:						72 267,2	72 267,2		65 003,5	7 263,7	
Всего по государственной программе по приобретению:						12 000,0	12 000,0		10 000,0	2 000,0	

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 2 сентября 2015 года № 558

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Адресной инвестиционной программе Нижегородской
области на 2015 - 2017 годы

**Перечень объектов на 2015 год
в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2015 - 2017 годы
по государственной программе "Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013 – 2020 годы"**

ответственный - министерство здравоохранения Нижегородской области

тыс. руб.

Государственный (муниципальный) заказчик / Заказчик (застройщик)	№ п/п	Наименование объекта	Муниципальные районы (городские округа) Нижегородской области	Форма собственности	Год начала стр-ва - год окончания стр-ва	Сметный остаток на 1 января 2015 года	Объем финансирования на 2015 год				прочие источники
							Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по государственной программе, в том числе:				461 634,7	413 178,7	212 460,4	200 718,3		
	-	государственные заказчики				461 634,7	413 178,7	212 460,4	200 718,3		
	-	муниципальные заказчики									
Подпрограмма											
"Охрана здоровья матери и ребенка"											
Строительство											
Государственный заказчик: ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"						280 543,8	280 543,8	212 460,4	68 083,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"	1	Строительство перинатального центра на 150 коек по пр. Циолковского в юго-западном районе г. Дзержинска Нижегородской области	Городской округ г. Дзержинск Областная	2007-2015	280 543,8	280 543,8	212 460,4	68 083,4			
Всего по строительству:					280 543,8	280 543,8	212 460,4	68 083,4			
Реконструкция											
Государственный заказчик: ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"						102 634,9	102 634,9		102 634,9		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"	2	Реконструкция детского корпуса "Айболит" Борской ЦРБ	Городской округ г. Бор Областная	2010-2015	102 634,9	102 634,9		102 634,9			
Всего по реконструкции:					102 634,9	102 634,9		102 634,9			
Всего по подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка":					383 178,7	383 178,7		170 718,3			
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"											
Строительство											
Государственный заказчик: ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"						78 456	30 000		30 000		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"	1	Строительство поликлиники на 100 посещений в день в г. Володарск	Володарский район Областная	2015-2016	78 456	78 456		30 000			
Всего по строительству:					78 456	78 456		30 000			
Всего по подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":					78 456	78 456		30 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по государственной программе по строительству:						358 999,8	310 543,8		98 083,4		
Всего по государственной программе по реконструкции:						102 634,9	102 634,9		102 634,9		

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 2 сентября 2015 года № 558

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Адресной инвестиционной программе Нижегородской
области на 2015 - 2017 годы

**Перечень объектов на 2015 год
в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2015 - 2017 годы
по государственной программе "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
Нижегородской области"**

ответственный - министерство спорта Нижегородской области

тыс. руб.

Государственный (муниципальный) заказчик / Заказчик (застройщик)	№ п/п	Наименование объекта	Муниципальные районы (городские округа) Нижегородской области	Форма собственности	Год начала стр-ва - год окончания стр-ва	Сметный остаток на 1 января 2015 года	Объем финансирования на 2015 год				
							Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по государственной программе, в том числе:				2 699 002,5	435 531,7	9 881,3	413 955,6	11 694,8	
	-	государственные заказчики				2 554 988,3	325 695,3	9 881,3	315 814,0	0	
	-	муниципальные заказчики				144 014,2	109 836,4	0	98 141,6	11 694,8	
Подпрограмма											
"Подготовка к проведению на территории Нижегородской области Чемпионата мира по футболу"											
Строительство											
Государственный заказчик: ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"						411 441	78 803,5		78 803,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" ИК"	1	Строительство базы команд на левой стороне автодороги, подъезд к г.Бор от автодороги г.Н.Новгород - Шахунья - Киров, севернее микрорайона Красногорка	городской округ г.Бор	Областная	2015-2017	411 441	78 803,5		78 803,5		
Всего по строительству:											
ПИР, ПСД											
Государственный заказчик:											
ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"											
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" ИК"	2	Строительство стадиона на 45 000 зрительских мест, г.Нижний Новгород, в квартале ул. Бетанкура, набережная р.Волги, ул.Должанская, ул.Самаркандская	городской округ г.Нижний Новгород	Областная	2012-2015	243 517,3	243 517,3	9 881,3	233 636,0		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" ИК"	3	Строительство базы команд на левой стороне автодороги, подъезд к г.Бор от автодороги г.Н.Новгород - Шахунья - Киров, севернее микрорайона Красногорка	городской округ г. Бор	Областная	2014-2015	19 949,3	19 949,3		19 949,3		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" ИК"	4	Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, кадастровых работ для объекта: "Строительство тренировочной площадки, г.Нижний Новгород, ул.Карла Маркса, 200 м на юго-восток от д.19"	городской округ г.Нижний Новгород	Областная	2015	6 000	6 000,0		6 000		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" ИК"	5	Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий для объекта: "Строительство тренировочной площадки № 2, г.Нижний Новгород" по ул. Карла Маркса, в Канавинском районе, в 200 метрах на юго-восток от дома № 19	городской округ г.Нижний Новгород	Областная	2015	1 983	1 983		1 983		
Всего по ПИР, ПСД:											
						243 517,3	243 517,3	9 881,3	233 636,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по подпрограмме "Подготовка к проведению на территории Нижегородской области Чемпионата мира по футболу":											
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"											
Строительство											
Государственный заказчик: ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"											
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"	1	Строительство регионального тренировочного центра в г. Нижнем Новгороде (комплекс трамплинов)	городской округ г. Нижний Новгород	Областная	2012-2018	1 898 255,5	1 600		1 600		
Всего по строительству:											
ПИР, ПСД											
Государственный заказчик: ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"											
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"	2	Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту: "Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородской области"	городской округ г. Дзержинск	Областная	2015	1 774,5	1 774,5		1 774,5		
Всего по ПИР, ПСД:											
Всего по подпрограмме "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва":											
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"											
Строительство											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальный заказчик:											
Администрация городского округа г. Нижний Новгород											
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Ярошенко 5А с инженерными сетями в Московском районе города Нижнего Новгорода	г. Нижний Новгород	Муниципальная	2013-2015	118 860,8	84 683,0	79 276,6	5 406,4			
Всего по строительству:											
Капитальный ремонт											
Муниципальный заказчик:											
Администрация городского округа Навашинский											
2	Капитальный ремонт Дворца спорта МБУ ФОЦ «Здоровье» в г. Навашино Навашинского района Нижегородской области	Навашинский	Муниципальная	2015	25 153,4	25 153,4	18 865	6 288,4			
Всего по капитальному ремонту:											
Всего по подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта":											
Всего по государственной программе по строительству:											
Всего по государственной программе по ПИР, ПСД:											
Всего по государственной программе по капитальному ремонту:											
					118 860,8	84 683,0	79 276,6	5 406,4			
					25 153,4	25 153,4	18 865	6 288,4			
					144 014,2	109 836,4	98 141,6	11 694,8			
					2 428 557,3	165 086,5	159 680,1	5 406,4			
					245 291,8	245 291,8	235 410,5	0			
					25 153,4	25 153,4	18 865,0	6 288,4			

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к Адресной инвестиционной программе Нижегородской
области на 2015 - 2017 годы

**Перечень объектов на 2015 год
в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2015 - 2017 годы
по государственной программе «Развитие транспортной системы Нижегородской области»**

тыс. руб.

Государственный (муниципальный) заказчик / Заказчик (застройщик)	№ п/п	Наименование объекта	Муниципальные районы (городские округа) Нижегородской области	Форма собственности	Год начала стро-ва - год окончания стро-ва	Сметный остаток на 1 января 2015 года	Объем финансирования на 2015 год в том числе				прочие источники
							Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по государственной программе, в том числе:				40 023 611,2	12 163 941,2	7 083 235,0	4 934 757,0	145 949,2	
	-	государственные заказчики				20 113 187,4	7 030 513,0	3 229 883,6	3 800 629,4	0	
	-	муниципальные заказчики				19 910 423,8	5 133 428,2	3 853 351,4	1 134 127,6	145 949,2	
Подпрограмма											
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"											
<i>ответственный - министерство строительства Нижегородской области</i>											
Строительство											
Муниципальный заказчик:		Администрация городского округа г.Нижний Новгород				12 477 717,8	3 014 736,6	2 377 389,1	630 830	6 517,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заказчик (застройщик) - МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде"	1	Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга" 1 этап - Продление линии метрополитена от станции "Московская" до станции "Стрелка", г. Нижний Новгород	Городской округ г. Нижний Новгород	Муниципальная	2014-2018	12 477 717,8	3 014 736,6	2 377 389,1	630 830	6 517,5	
Всего по строительству:											
Всего по подпрограмме "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"											
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"											
ответственный - министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области											
Строительство											
Государственный заказчик:											
ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"											
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	1	Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке обхода г.Н.Новгорода (3 очередь 1 пусковой комплекс)	Городской округ г. Нижний Новгород	Областная	2008-2016	19 946 624,7	6 876 674,5	3 229 883,6	3 646 790,9		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	2	Строительство мостового перехода через р.Волга на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород-Шахунья-Киров в Нижегородской области	Городской округ г. Нижний Новгород	Областная	2013-2018	11 609 155,1	3 512 462,8	1 401 607,2	2 110 855,6		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	3	Строительство автомобильной дороги (Р-152) Шопша-Иваново-Н.Новгород на участке обхода г.Балахна и Заволжье в Нижегородской области (2 пусковой комплекс, 1 этап)	Балахнинский район	Областная	2008-2018	3 680 138,4	250		250		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	4	Строительство пешеходного перехода в п. Окский на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0125) Рязск-Касимов-Муром-Н.Новгород в Богородском районе Нижегородской области"	Богородский район	Областная	2015-2016	52 051,8	51 700,0		51 700,0		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	5	Строительство мостового перехода через р. Узола на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0020) Линда-Городец-Заволжье км 31+477 в Городецком районе Нижегородской области	Городецкий район	Областная	2015-2017	127 448,6	71 693,1		71 693,1		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	6	Строительство мостового перехода через р. Шижма на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-2414) Подъезд к п. Быструха от а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров км 5+896 в Краснобаковском районе Нижегородской области	Краснобаковский район	Областная	2015-2016	27 689,6	27 000,0		27 000,0		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	7	Строительство мостового перехода через р. Мига на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0046) Воротынец-Спаское-Сергач км 35+246 в Нижегородской области	Спаский район	Областная	2015-2016	40 395,2	40 000,0		40 000,0		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	8	Строительство мостового перехода через р. Санахта на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-4534) Яковлево - Сицкое км 1+121 в Чкаловском районе Нижегородской области	Городской округ г. Чкаловск	Областная	2015-2016	49 021,2	22 825,6		22 825,6		
Строительство объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием						655 494,5	423 275,3		322 466,6		
						100 808,7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	9	Строительство автомобильной дороги Подъезд к с.Размазлей от а/д Владимир-Муром-Армамас в Ардатском районе Нижегородской области	Ардатовский район	Областная	2015-2016	97 035,7	26 832,6		26 832,6		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	10	Строительство автомобильной дороги Красный Кирпичник-Зименки в Богородском районе Нижегородской области	Богородский район	Областная	2013-2015	44 662,9	44 662,9	27 065,8	17 597,1		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	11	Строительство подъезда к д.Николаевка от автодороги (1517) подъезд к д.Ольгино в Воротыньском районе Нижегородской области	Воротыньский район	Областная	2013-2015	30 953,6	30 953,6		30 953,6		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	12	Строительство автомобильной дороги Подъезд к с.Каменка от а/д Валки-Великовское-Каменка-Михайловское в Воротыньском районе Нижегородской области	Воротыньский район	Областная	2015-2016	49 734,3	15 099,0		15 099,0		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	13	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Тарханово от а/д Линда-Городец-Заволжье в Городецком районе Нижегородской области	Городецкий район	Областная	2015-2016	21 471,5	18 306,1		18 306,1		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	14	Строительство автомобильной дороги подъезд к д.Винный Майдан от а/д (2029) Арманыха-Теплотроицкое в Д-Константиновском районе Нижегородской области	Дальнеконстантиновский район	Областная	2012-2015	19 523,4	19 523,4		19 523,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	15	Строительство автомобильной дороги Подъезд №1 к д.Мирша от а/д Подъезд к д.Мирша в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области	Дальнеконстантиновский район	Областная	2015-2016	14 698,0	10 000,0		10 000,0		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	16	Строительство автомобильной дороги Подъезд к п.Бор от а/д Валки-Великовское-Каменка-Михайловское в Лысковском районе Нижегородской области	Лысковский район	Областная	2013-2015	34 394,3	34 394,3	18 451,4	15 942,9		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	17	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Санницы от а/д Подъезд к причалу на р.Оке в Павловском районе Нижегородской области	Павловский район	Областная	2015	22 529,4	22 529,4	10 198,5	12 330,9		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	18	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Самойловка от а/д Павлово-Тумботино-Гороховец в Павловском районе Нижегородской области	Павловский район	Областная	2015-2016	60 588,2	12 600,0		12 600,0		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	19	Строительство автомобильной дороги Маресево-Каменка в Починковском районе Нижегородской области	Починковский район	Областная	2015-2016	66 945,6	100,0		100,0		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	20	Строительство автомобильной дороги подъезд к с.Вязовка от автодороги (3729) подъезд к д.Новая Березовка в Сергачском районе Нижегородской области	Сергачский район	Областная	2013-2015	25 784,9	25 784,9		25 784,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	21	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Слободки от а/д Подъезд №1 к р.п. Сокольское в Сокольском районе Нижегородской области	Городской округ Сокольский	Областная	2015	45 062,9	45 062,9	20 553,9	24 509,0		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	22	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Малые Гривы от а/д Сосновское-Панино в Сосновском районе Нижегородской области	Сосновский район	Областная	2015-2016	52 465,8	47 782,2		47 782,2		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	23	Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Быковы Горы от а/д Ульяновка-Сласское в Сласском районе Нижегородской области	Спасский район	Областная	2015	12 854,9	12 854,9		12 854,9		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	24	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Тугарино от а/д Подъезд к с. Ивановское в городе областного значения Бор Нижегородской области	Городской округ г. Бор	Областная	2015	56 789,1	56 789,1	24 539,1	32 250,0		
Муниципальный заказчик: Администрация Кстовского муниципального района						44 892,2	44 892,2		44 443,2	449,0	
	25	Субсидии на обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой в с. Безводное Кстовского района в целях предоставления многодетным семьям для строительства жилых домов	Кстовский район	Муниципальная	2015	44 892,2	44 892,2		44 443,2	449,0	
Муниципальный заказчик: Администрация городского округа г. Нижний Новгород						2 735 050,4	177 123,7		170 902,4	6 221,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	Развитие дорожной инфраструктуры г. Нижнего Новгорода в рамках выполнения условий Нижегородского инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии	городской округ г. Нижний Новгород	Муниципальная	2014-2016	497 497	122 123,7		120 902,4	1 221,3	
	27	Автодорожные подходы к совмещенному мосту через реку Оку в г. Нижнем Новгороде	городской округ г. Нижний Новгород	Муниципальная	2014-2018	2 237 553,4	55 000		50 000	5 000	
Муниципальный заказчик: Администрация городского округа город Бор						397 240	155 380		151 652	3 728	
	28	Инфраструктура жилого микрорайона "Боталово-4" в г. Бор Нижегородской области (5 квартал). Устройство внутриплощадочных дорог и тротуаров (1 очередь)	городской округ город Бор	Муниципальная	2015	11 440	11 440,0		9 152	2 288	
	29	Объездная дорога города Бор от а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров к паромной переправе в Нижегородской области	городской округ город Бор	Муниципальная	2015-2016	385 800	143 940,0		142 500	1 440	
Всего по строительству:						23 123 807,3	7 254 070,4		4 013 788,5	10 398,3	
Реконструкция											
ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"						82 432,7	72 408,5		72 408,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	30	Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3815) Ясное-Кр.Остров-Левашовка с искусственным дорожным сооружением на км 18+926 в Сеченовском районе Нижегородской области	Сеченовский район	Областная	2014-2015	14 695,1	14 695,1		14 695,1		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	31	Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3815) Ясное-Кр.Остров-Левашовка с искусственным дорожным сооружением на км 0+522 в Сеченовском районе Нижегородской области	Сеченовский район	Областная	2015	27 713,4	27 713,4		27 713,4		
Реконструкция объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием						40 024,2	30 000,0		30 000,0		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	32	Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4215) Тонкино-Плотниково-Отары с мостом через р.Яхта на км 1+484 в Тонкинском районе Нижегородской области	Тонкинский район	Областная	2015-2016	40 024,2	30 000,0		30 000,0		
Муниципальный заказчик: Администрация городского округа г.Нижний Новгород						4 242 690,0	1 728 462,3	1 475 962,3	127 300,0	125 200,0	
	33	Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе г.Нижнего Новгорода	городской округ г.Нижний Новгород	Муниципальная	2014-2018	4 242 690,0	1 728 462,3	1 475 962,3	127 300,0	125 200,0	
Всего по реконструкции:						4 325 122,7	1 800 870,8	1 475 962,3	199 708,5	125 200,0	

ПИР, ПСД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственный заказчик: ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"											
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	34	Разработка проектной документации на строительство транспортно-пересадочного узла с парковкой и посадочной площадкой в Богородском районе Нижегородской области (д. Ольгино)	Богородский район	Областная	2015	84 130,0	81 430,0		81 430,0		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	35	Разработка проектной документации на строительство объекта: "Наземный пешеходный переход в п. Окский на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0125) Рязск-Касимов-Муром-Н.Новгород в Богородском районе Нижегородской области" (кредиторская задолженность)	Богородский район	Областная	2015	189,2	189,2		189,2		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	36	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Западный обход г. Выкса на участке от а/д Выкса-Досчатое до а/д Выкса-Шиморское-Ближне-Песочное в городе областного значения Выкса Нижегородской области (кредиторская задолженность)	городской округ г. Выкса	Областная	2015	842,6	842,6		842,6		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	37	Корректировка проектной документации на строительство автомобильной дороги Саров-Кременки в Дивеевском районе Нижегородской области	Дивеевский район	Областная	2015	1 783,5	1 783,5		1 783,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	38	Разработка проектной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0162) Работки-Порецкое с искусственным дорожным сооружением на км 99+830 в Краснооктябрьском районе Нижегородской области (ликвидация оползневых явлений)	Краснооктябрьский район	Областная	2015	5 049,2	5 049,2		5 049,2		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	39	Разработка проектной документации на строительство надземных пешеходных переходов в д. Афоино на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Н-0030) Восточный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М-7 "Волга" в Кстовском районе Нижегородской области	Кстовский район	Областная	2015	4 332,6	4 332,6		4 332,6		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	40	Разработка проектной документации по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г.Нижнем Новгороде в 2018 году (ул.Бетанкура, ул.Совнаркомовская, ул.Пролетарская, дорога по Волжской набережной, дорога от ул.Стрелка до ул.Совнаркомовская, пешеходные переходы в разных уровнях)	Городской округ г.Нижний Новгород	Областная	2015	39 715,1	39 715,1		39 715,1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	41	Разработка проектной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н - 0728) Долгово-Память Парижской Коммуны км 0+000 - км 9+022 в городе областного значения Бор Нижегородской области	городской округ город Бор	Областная	2015	7 993,3	7 993,3		7 993,3		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	42	Разработка проектной документации на реконструкцию участков автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н - 1822) Субботино-Большая Уда км 0+000 - км 2+700, км 3+200 - км 9+300 в Гагинском районе Нижегородской области	Гагинский район	Областная	2015	6 772,6	6 772,6		6 772,6		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	43	Расходы на выполнение земельно-кадастровых работ, подготовку проектов планировки (проектов межевания) территории, проектов освоения лесов, оплату убытков и потерь при строительстве				4 050,0	1 350,0		1 350,0		
Проектная документация на объекты строительства, направленных на											
прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной											
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по											
дорогам с твердым покрытием											
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	44	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Пионерское от а/д Неклюдово-Бор-Валки-Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области	городской округ г.Бор	Областная	2015	1 245,3	1 245,3		1 245,3		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	45	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Заозерье от а/д Задворка-Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области	Воскресенский район	Областная	2015	580,0	580,0		580,0		
Проектная документация на объекты строительства, направленных на											
прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной											
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по											
дорогам с твердым покрытием											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	46	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Марково от а/д Задворка-Нестяры в Воскресенском районе Нижегородской области	Воскресенский район	Областная	2015	1 959,4	1 959,4		1 959,4		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	47	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Заломасво от а/д Подъезд к д.Серково в Городецком районе Нижегородской области	Городецкий район	Областная	2015	1 448,4	1 448,4		1 448,4		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	48	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Талица от а/д Семенов-Ильино-Заборское-Ковернино в Ковернинском районе Нижегородской области	Ковернинский район	Областная	2015	2 924,7	2 924,7		2 924,7		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	49	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Теплухино от автомобильной дороги Подъезд к р.п. Кр. Баки от а/д Н.Новгород - Шахунья - Киров в Краснобаковском районе Нижегородской области	Краснобаковский район	Областная	2015	2 196,6	2 196,6		2 196,6		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	50	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Малиновка от а/д Подъезд к д.Слопинец в Кстовском районе Нижегородской области (кредиторская задолженность)	Кстовский район	Областная	2015	88,9	88,9		88,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	51	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Фатеево-Выделка в Сокольском районе Нижегородской области	Городской округ Сокольский	Областная	2015	2 008,6	2 008,6		2 008,6		
Всего по ПИР, ПСД:											
Всего по подпрограмме "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области":											
						84 130,0	81 430,0		81 430,0		
						27 533 060,0	9 136 371,2	4 705 845,9	4 294 927,0	135 598,3	

Прочие мероприятия в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области»

Муниципальный заказчик:											
Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области											
1		Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)	Павловский район	Муниципальная	2013-2014	12 833,4	12 833,4		9 000	3 833,4	
Итого по мероприятию:											
Всего по государственной программе по строительству:											
Всего по государственной программе по реконструкции:											
Всего по государственной программе по ПИР, ПСД:											
						12 833,40	12 833,40		9 000	3 833,4	
						35 614 358,5	10 281 640,4	5 607 272,7	4 653 618,5	20 749,2	
						4 325 122,7	1 800 870,8	1 475 962,3	199 708,5	125 200,0	
						84 130,0	81 430,0		81 430,0		

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 2 сентября 2015 года № 558

«ПРИЛОЖЕНИЕ 9»

к Адресной инвестиционной программе
Нижегородской области на 2015 - 2017
годы

**Перечень объектов на 2016 - 2017 годы
в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2015 - 2017 годы
по государственной программе "Развитие культуры Нижегородской области"**

ответственный - министерство культуры Нижегородской области

Государственный (муниципальный) заказчик / Заказчик (застройщик)	№ п/п	Наименование объекта	Муниципальные районы (городские округа) Нижегородской области	Форма собственности	Год начала стр-ва - год окончания стр-ва	Сметный остаток на 1 января 2016 года	Объем финансирования на 2016 год				Объем финансирования на 2017 год					
							Всего	в том числе			Всего	в том числе				
								федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		прочие источники	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Всего по государственной программе, в том числе:				163 809	59 705	44 500	15 205			34 705	29 500	5 205		
	-	государственные заказчики														
	-	муниципальные заказчики				163 809	59 705	44 500	15 205			34 705	29 500	5 205		

тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подпрограмма																
"Сохранение и развитие материально-технической базы государственной культуры Нижегородской области"																
Строительство																
Муниципальный заказчик:																
Администрация Дивеевского муниципального района																
		Строительство Дома культуры (Центр славянской культуры) в с. Дивеево Нижегородской области (2 пусковой комплекс). Корректра, "Центр славянской культуры в с. Дивеево Нижегородской области (3 очередь строительства)	Дивеевский район	Муниципальная	2016-2018	138 809	34 705		29 500	5 205		34 705		29 500	5 205	
1						138 809	34 705		29 500	5 205		34 705		29 500	5 205	
Муниципальный заказчик:																
Администрация городского округа г. Первомайск																
		Строительство центра культурного развития по адресу: Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. Дмитрова, д.б.	городской округ г. Первомайск	Муниципальная	2015-2016	25 000	25 000		15 000	10 000						
2						25 000	25 000		15 000	10 000						
Всего по строительству:																
Всего по подпрограмме "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области":																
Всего по государственной программе по строительству:																
						163 809	59 705		44 500	15 205		34 705		29 500	5 205	
						163 809	59 705		44 500	15 205		34 705		29 500	5 205	
						163 809	59 705		44 500	15 205		34 705		29 500	5 205	

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 2 сентября 2015 года № 558

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Адресной инвестиционной программе
Нижегородской области на 2015 - 2017 годы

Перечень объектов на 2016 - 2017 годы
в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2015 - 2017 годы
по государственной программе «Развитие транспортной системы Нижегородской области»

тыс. руб.

Государственный (муниципальный) заказчик / Заказчик (застройщик)	№ п/п	Наименование объекта	Муниципальные районы (городские округа) Нижегородской области	Форма собственности	Год начала стр-ва - год окончания стр-ва	Сметный остаток на 1 января 2016 года	Объем финансирования на 2016 год				Объем финансирования на 2017 год					
							Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	Всего по государственной программе, в том числе:				27 056 279,4	2 710 301,9	5 570 241,7	567 771,8		10 488 101,0	4 389 114,1	5 535 873,2	563 113,7		
		- государственные заказчики				14 739 347,2	0	3 925 631,7	0		5 286 219,9	1 090 746,7	4 195 473,2	0		
		- муниципальные заказчики				12 316 932,2	2 710 301,9	1 644 610,0	567 771,8		5 201 881,1	3 298 367,4	1 340 400,0	563 113,7		

Подпрограмма
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

ответственный - министерство строительства Нижегородской области

Строительство

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа города Нижегного Новгорода						9 347 431,2	2 989 658,4	1 575 706,9	1 056 910,0	357 041,5		3 700 506,0	2 273 192,3	1 102 300,0	325 013,7
Заказчик (застройщик) - МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена , мостов и дорожных сетей в городе Нижегн Новгороде"	1	Продление Сормовско- Мещерской линии метрополитена в Нижегн Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга" 1 этап - Продление линии метрополитена от станции "Московская" до станции "Стрелка", г.Нижегн Новгород	городской округ г.Нижегн Новгород	Муниципальная	2014-2018	9 347 431,2	2 989 658,4	1 575 706,9	1 056 910	357 041,5		3 700 506,0	2 273 192,3	1 102 300	325 013,7
Всего по строительству:						9 347 431,2	2 989 658,4	1 575 706,9	1 056 910,0	357 041,5		3 700 506,0	2 273 192,3	1 102 300,0	325 013,7
Всего по подпрограмме "Развитие скоростного внутригородского транспорта в городе Нижегн Новгороде"						9 347 431,2	2 989 658,4	1 575 706,9	1 056 910,0	357 041,5		3 700 506,0	2 273 192,3	1 102 300,0	325 013,7

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области "

ответственный - министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Строительство

Государственный заказчик: ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"						14 360 870,2	3 774 947,0		3 774 947,0			5 083 900,8	1 090 746,7	3 993 154,1	
---	--	--	--	--	--	--------------	-------------	--	-------------	--	--	-------------	-------------	-------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	1	Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке обхода г.Н.Новгорода (3 очередь 1 пусковой комплекс)	городской округ г. Нижний Новгород	Областная	2008-2016	977 762,6	977 762,6	977 762,6	977 762,6							
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	2	Строительство мостового перехода через р.Волга на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород-Шахунья-Киров в Нижегородской области	городской округ г. Нижний Новгород	Областная	2013-2018	8 096 692,3	2 233 903,3	2 233 903,3	2 233 903,3			4 368 765,8	1 090 746,7	3 278 019,1		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	3	Строительство автомобильной дороги (Р-152) Шопша-Иваново-Н.Новгород на участке обхода г.Балахна и Заволжье в Нижегородской области (2 пусковой комплекс, 1 этап)	Балахнинский район	Областная	2008-2018	3 679 888,4	100,0	100,0	100,0			100,0		100,0		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	4	Строительство объекта: "Надземный пешеходный переход в п.Ожский на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0125) Рязск-Касимов-Муром-Н.Новгород в Богородском районе Нижегородской области"	Богородский район	Областная	2015-2016	351,8	351,8	351,8	351,8							
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	5	Строительство мостового перехода через р.Беловское на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0078) Н.Новгород-Шахунья-Киров-д.Никитиха-с.Новоуспенское-а/д Урень-Шарья-Никольск-Котлас км 37+411 в Ветлужском районе Нижегородской области	Ветлужский район	Областная	2016-2017	115 880,6	51 277,5	51 277,5	51 277,5			64 603,1		64 603,1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	6	Строительство мостового перехода через р.Узола на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0020) Линда-Городец-Заволжье км 31+477 в Городецком районе Нижегородской области	Городецкий район	Областная	2015-2017	55 755,5	43 286,3		43 286,3			12 469,2		12 469,2		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	7	Строительство мостового перехода через р.Белая на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-1930) р.Белая - Федурино - Вороново - Соболиха км 0+203 в Городецком районе Нижегородской области	Городецкий район	Областная	2017-2018	167 620,1						94 690,3		94 690,3		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	8	Строительство мостового перехода через р.Шияма на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-2414) Подъезд к п.Быструха от а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров км 5+896 в Краснобаковском районе Нижегородской области	Краснобаковский район	Областная	2015-2016	689,6	689,6		689,6							
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	9	Строительство мостового перехода через р.Велетьма на км 5+576 автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0039) Подход к г.Навашино от а/д Рязск-Касимов-Муром-Н.Новгород в Навашином районе Нижегородской области	Городской округ Навашинский	Областная	2017-2018	150 310,4						99 220,4		99 220,4		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	10	Строительство мостового перехода через р.Мига на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0046) Ворытынец-Спасское-Сергач км 35+246 в Нижегородской области	Спасский район	Областная	2015-2016	395,2	395,2		395,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	11	Строительство мостового перехода через р.Санакта на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-4534) Яковлево - Сицкое км 1+121 в Чкаловском районе Нижегородской области	Городской округ г.Чкаловск	Областная	2015-2016	26 195,6	26 195,6		26 195,6							
Строительство объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием																
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	12	Строительство автомобильной дороги подъезд к с.Размазлей от а/д Владимир-Муром-Армазас в Ардаговском районе Нижегородской области	Ардаговский район	Областная	2015-2016	70 203,1	70 203,1		70 203,1							
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	13	Строительство автомобильной дороги Мичково-Соловьево в Володарском районе Нижегородской области	Володарский район	Областная	2017-2019	127 742,7						70 851,6		70 851,6		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	14	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Заозерье от а/д Задворка-Нестяры в Воскресенском районе Нижегородской области	Воскресенский район	Областная	2016-2017	36 099,7	32 331,6		32 331,6			3 768,1		3 768,1		
						1 089 328,1	440 985,1		440 985,1			444 052,0		444 052,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	15	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Марково от а/д Заворска-Нестяры в Воскресенском районе Нижегородской области	Воскресенский район	Областная	2016-2017	84 595,5	25 626,0		25 626,0			58 969,5		58 969,5		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	16	Строительство автомобильной дороги Подъезд к с.Каменка от а/д Валки-Великовское-Каменка-Михайловское в Боротынском районе Нижегородской области	Боротынский район	Областная	2015-2016	34 635,3	34 635,3		34 635,3							
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	17	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Тарханово от а/д Линда-Городец-Заволжье в Городецком районе Нижегородской области	Городецкий район	Областная	2015-2016	3 165,4	3 165,4		3 165,4							
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	18	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Заломево от а/д Подъезд к д.Серково в Городецком районе Нижегородской области	Городецкий район	Областная	2016-2017	29 241,8	21 348,9		21 348,9			7 892,9			7 892,9	
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	19	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Кипрево от а/д Линда-Городец-Заволжье в Городецком районе Нижегородской области	Городецкий район	Областная	2017-2018	44 654,0						44 000,0			44 000,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	20	Строительство автомобильной дороги Подъезд №1 к д.Мириша от а/д Подъезд к д.Мириша в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области	Дальнеконстантиновский район	Областная	2015-2016	4 698,0	4 698,0		4 698,0							
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	21	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Талица от а/д Семенов-Ильино-Забарское-Ковернино в Ковернинском районе Нижегородской области	Ковернинский район	Областная	2016-2017	39 193,2	35 000,0		35 000,0			4 193,2		4 193,2		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	22	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Теплухино от автомобильной дороги Подъезд к р.п. Кр. Баки от а/д Н.Новгород - Шахунья - Киров в Краснобаковском районе Нижегородской области	Краснобаковский район	Областная	2016-2017	28 497,1	28 000,0		28 000,0			497,1		497,1		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	23	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Самойловка от а/д Павлово-Тумботино-Гороховец в Павловском районе Нижегородской области	Павловский район	Областная	2015-2016	47 988,2	47 988,2		47 988,2							
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	24	Строительство автомобильной дороги Марсеево-Каменка в Починковском районе Нижегородской области	Починковский район	Областная	2015-2016	66 845,6	66 845,6		66 845,6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	25	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Трегубово от а/д Семенов-Ильино-Заборское-Ковернино в городе областного значения Семенов Нижегородской области	городской округ Семеновский	Областная	2017-2019	84 065,6						66 917,1		66 917,1		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	26	Строительство автомобильной дороги Фатеево-Выделка в Сокольском районе Нижегородской области	городской округ Сокольский	Областная	2016-2017	51 095,8	47 000,0		47 000,0			4 095,8		4 095,8		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	27	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Малые Гривы от а/д Сосновское-Панино в Сосновском районе Нижегородской области	Сосновский район	Областная	2015-2016	4 683,6	4 683,6		4 683,6							
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	28	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Борковка-д.Кирилловка от а/д Спасское-Варганы в Спасском районе Нижегородской области	Спасский район	Областная	2017-2019	130 170,3						65 167,8		65 167,8		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	29	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Пионерское от а/д Неслодово-Бор-Валки-Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области	городской округ г.Бор	Областная	2016	19 459,4	19 459,4		19 459,4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	30	Строительство автомобильной дороги Ивановское-Вязлика в городе областного значения Бор Нижегородской области	городской округ г.Бор	Областная	2017-2019	101 842,3						63 372,9		63 372,9		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	31	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Городное от а/д Несклядово-Бор-Валки-Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области	городской округ г.Бор	Областная	2017-2018	80 451,5						54 326,0		54 326,0		
Муниципальный заказчик: Администрация городского округа г.Нижний Новгород						375 373,3	303 030,3		300 000,0	3 030,3						
	32	Развитие дорожной инфраструктуры г.Нижнего Новгорода в рамках выполнения условий Нижегородского инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии	городской округ г.Нижний Новгород	Муниципальная	2014-2016	375 373,3	303 030,3		300 000,0	3 030,3						
Муниципальный заказчик: Администрации муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области							360 000		180 000	180 000		360 000		180 000	180 000	

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	33	Субсидии на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства		Муниципальная	2014-2017		360 000		180 000	180 000		360 000		180 000	180 000	
Всего по строительству:						14 736 243,5	4 437 977,3		4 254 947,0	183 030,3		5 443 900,8	1 090 746,7	4 173 154,1	180 000,0	

Реконструкция

ГКУ НО "Государственный заказчик: Управление автомобильных дорог"		Краснобаковский район		Областная		2016-2017		79 777,1		42 571,4		37 205,7		37 205,7	
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	34	Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород-Шахунья-Киров с мостом через р.Янушка на км 127+869 в Краснобаковском районе Нижегородской области				69 752,9	32 547,2		32 547,2		37 205,7		37 205,7		
Реконструкция объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием						10 024,2		10 024,2		10 024,2					
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	35	Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4215) Тонкино-Плотниково-Отары с мостом через р.Яхта на км 1+484 в Тонкинском районе Нижегородской области	Тонкинский район	Областная	2015-2016	10 024,2	10 024,2		10 024,2		10 024,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальный заказчик: Администрация городского округа г. Нижний Новгород						2 594 127,70	1 269 995,00	1 134 595,00	107 700,00	27 700,00		1 141 375,10	1 025 175,10	58 100,00	58 100,00	
	36	Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода	городской округ г. Нижний Новгород	Муниципальная	2014-2018	2 594 127,7	1 269 995,0	1 134 595,0	107 700,0	27 700,0		1 141 375,1	1 025 175,1	58 100,0	58 100,0	
Всего по реконструкции:						2 673 904,8	1 312 566,4	1 134 595,0	150 271,4	27 700,0		1 178 580,8	1 025 175,1	95 305,7	58 100,0	

ПИР, ПСД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ГКУ НО "Государственное управление автомобильных дорог"						298 699,9	108 113,3	108 113,3	108 113,3			165 113,4		165 113,4		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Государственное управление автомобильных дорог"	37	Разработка проектной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0079) Владимир-Муром-Арзамас с мостом через овра.Саконка на км 224+265 в Ардатовском районе Нижегородской области	Ардатовский район	Областная	2016	4 985,8	4 985,8	4 985,8	4 985,8							
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Государственное управление автомобильных дорог"	38	Разработка проектной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0111) Подъезд к с.Кузатово от ад/с Владимир-Муром-Арзамас с искусственным дорожным сооружением через р. Помзель на км 1+351 в Ардатовском районе Нижегородской области	Ардатовский район	Областная	2016	2 932,8	2 932,8	2 932,8	2 932,8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	39	Разработка проектной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р-0152) Шоша – Иваново – Н.Новгород с железнодорожным переездом на км 350+600 в Балахинском районе Нижегородской области	Балахинский район	Областная	2016	10 661,3	10 661,3		10 661,3							
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	40	Проектная документация на реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н - 0904) Крутой Майдан - Зеленые Горы км 1+460 - км 8+930 в Вадском районе Нижегородской области	Вадский район	Областная	2016	5 218,8	5 218,8		5 218,8							
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	41	Разработка проектной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0078) а/дН.Новгород- Шахунья - Киров - д.Никитиха - с.Новоуспенское - а/дУрень - Шарья - Никольск - Котлас с мостом через р.Юрьевка на км 29+895 в Ветлужском районе Нижегородской области	Ветлужский район	Областная	2017	5 512,3						5 512,3		5 512,3		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	42	Разработка проектной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0157) Урень-Шарья - Никольск-Котлас с мостом через р.Красница на км 47+060 в Ветлужском районе Нижегородской области	Ветлужский район	Областная	2017	6 950,2						6 950,2		6 950,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	43	Разработка проектной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-1641) Калинин-Елдеж-Орехи с искусственными дорожными сооружениями на км 17+742, 17+915 в Воскресенском районе Нижегородской области	Воскресенский район	Областная	2017	10 281,4						10 281,4		10 281,4		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	44	Разработка проектной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-1937) п.им. Тимирязева-Ткалино - а/д Гордец-Ковернино с мостом через р.Белая на км 1+891 в Городецком районе Нижегородской области	Городецкий район	Областная	2017	6 305,0						6 305,0		6 305,0		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	45	Разработка проектной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-2841) Лукоянов - Перемчалки с искусственным дорожным сооружением через р.Колмонейка на км 11+428 в Лукояновском районе Нижегородской области	Лукояновский район	Областная	2016	2 940,8	2 940,8		2 940,8							
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	46	Проектная документация на реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0059) Пильна-Сеченово на участке от с.Лешавока до с.Ясное в Сеченовском районе Нижегородской области	Сеченовский район	Областная	2016	4 643,3	4 643,3		4 643,3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	47	Разработка проектной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4313) Кодочинги - Мирянг с искусственным дорожным сооружением на км 0+276 в Тоншаевском районе Нижегородской области	Тоншаевский район	Областная	2016	2 932,8	2 932,8		2 932,8							
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	48	Разработка проектной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-2807) Подъезд к с.Салдамонов Майдан-с.Мессинговка от а/д Н.Новгород-Саратов с мостом через р.Патерга на км 5+552 в Лукояновском районе Нижегородской области	Лукояновский район	Областная	2016	4 338,0	4 338,0		4 338,0							
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	49	Разработка проектной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород - Шахунья - Киров с мостом через р.Кеза на км 50+929 в городе областного значения Бор Нижегородской области	городской округ г.Бор	Областная	2017	9 427,0	9 427,0					9 427,0		9 427,0		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	50	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Н.Новгород-Шахунья-Киров на участке Неклюдово - Золотово в городе областного значения Бор Нижегородской области	городской округ г.Бор	Областная	2016-2017	101 435,4	618,5		618,5			100 816,9		100 816,9		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	51	Расходы на выполнение земельно-кадастровых работ, подготовку проектов планировки (проектов межевания) территории, проектов освоения лесов, оплату убытков и потерь при строительстве				2 700,0	1 350,0		1 350,0			1 350,0		1 350,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<p>Проектная документация на объекты строительства, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием</p>																
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	52	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к п.Саконы-п.Венец от а/д Павлово-Сосновское-Сосуново-Мухомолово-Саконы в Ардаговском районе Нижегородской области	Ардаговский район	Областная	2017-2018	117 435,0	67 491,2		67 491,2			24 470,6		24 470,6		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	53	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Шопово от а/д Богородск-Дуденево в Богородском районе Нижегородской области	Богородский район	Областная	2017	1 965,1						1 965,1		1 965,1		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	54	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Мячково-Соловьево в Володарском районе Нижегородской области	Володарский район	Областная	2016	5 778,4	5 778,4		5 778,4							
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	55	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к поселку имени Михеева от а/д Подъезд к д.Буславо в Воскресенском районе Нижегородской области	Воскресенский район	Областная	2016	11 916,2	11 916,2		11 916,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	56	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Клирево от а/д Линда-Городец-Заволжье в Городецком районе Нижегородской области	Городецкий район	Областная	2016	2 311,4	2 311,4		2 311,4							
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	57	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Ерзовка от а/д Подъезд к с. Красный Оселок в Лысковском районе Нижегородской области	Лысковский район	Областная	2017	4 803,6						4 803,6		4 803,6		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	58	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к п. Теша от а/д Владимир-Муром-Арзамас в Кулебакском и Навашином районах Нижегородской области	Городской округ Навашинский	Областная	2016	15 840,6	15 840,6		15 840,6							
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	59	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Венец от а/д Тумботино-Старое Щербинино в Павловском районе Нижегородской области	Городской округ Навашинский	Областная	2016	1 967,4	1 967,4		1 967,4							
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	60	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к п. Степурино от а/д Кулебаки-Вагново-Салавирь-Петров Мост в городе областного значения Навашино Нижегородской области	Павловский район	Областная	2016	10 580,2	10 580,2		10 580,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	61	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Трегубово от а/д Семенов-Ильино-Забарское-Ковернино в городе областного значения Семенов Нижегородской области	городской округ Семеновский Областная	2016	6 064,1	6 064,1	6 064,1		6 064,1							
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	62	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Борковка-д. Кирилловка от а/д Спасское-Варганы в Спасском районе Нижегородской области	Спасский район Областная	2016	5 922,8	5 922,8	5 922,8		5 922,8							
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	63	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Ивановское-Вязилка в городе областного значения Бор Нижегородской области	городской округ г. Бор Областная	2016	4 475,8	4 475,8	4 475,8		4 475,8							
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	64	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Горднее от а/д Неслодово-Бор-Валки-Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области	городской округ г. Бор Областная	2016	2 634,3	2 634,3	2 634,3		2 634,3							
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	65	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Власово-д. Зыково от а/д Подъезд к д. Софроново в городе областного значения Бор Нижегородской области	городской округ г. Бор Областная	2017	4 152,5	4 152,5						4 152,5		4 152,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	66	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Боталово-Хрущево в городе областного значения Бор Нижегородской области	городской округ г. Бор	Областная	2017	4 769,1						4 769,1		4 769,1		
Заказчик (застройщик) - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	67	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Мамакино от а/д.Линда-Остреево в городе областного значения Бор Нижегородской области	городской округ г. Бор	Областная	2017	8 380,3						8 380,3		8 380,3		
Всего по ПИР, ПСД:						298 699,9	108 113,3		108 113,3			165 113,4		165 113,4		
Всего по подпрограмме "Развитие транспортной инфраструктуры":						17 708 848,2	5 858 657,0	1 134 595,0	4 513 331,7	210 730,3		6 787 595,0	2 115 921,8	4 433 573,2	238 100,0	
Всего по государственной программе по строительству:						24 083 674,7	7 427 635,7	1 575 706,9	5 311 857,0	540 071,8		9 144 406,8	3 363 939,0	5 275 454,1	505 013,7	
Всего по государственной программе по реконструкции:						2 673 904,8	1 312 566,4	1 134 595,0	150 271,4	27 700,0		1 178 580,8	1 025 175,1	95 305,7	58 100,0	
Всего по государственной программе по ПИР, ПСД:						298 699,9	108 113,3		108 113,3			165 113,4		165 113,4		

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 2 сентября 2015 года № 558

«ПРИЛОЖЕНИЕ 13

к Адресной инвестиционной программе Нижегородской области на
2015 - 2017 годы

**Перечень объектов на 2015 год
сметной стоимостью более 200 млн. руб.
в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование объекта	Сметный остаток на 1 января 2015 года	Объем финансирования на 2015 год					тыс. руб.
			Всего	в том числе				
				федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	прочие источники	
3	4	5	6	7	8			
1	2							
1	Детское дошкольное образовательное учреждение на 240 мест с бассейном на ул. 50 лет ВЛКСМ дом 36 корпус 2 г.Лысково Нижегородской области	201 319,7	201 319,7	142 856,7	36 237,6	22 225,4		
2	ДОУ по ул.Адмирала Макарова в Ленинском районе г.Н.Новгорода	145 421,9	145 421,9	86 033,8		59 388,1		
3	Строительство перинатального центра на 150 коек по проспекту Циолковского в юго-западном районе г.Дзержинска Нижегородской области	280 543,8	280 543,8	212 460,4	68 083,4			
4	Реконструкция детского корпуса "Айболит" Борской ЦРБ	102 634,9	102 634,9		102 634,9			
5	Строительство базы команд на левой стороне автодороги, подъезд к г.Бор от автодороги г.Н.Новгород – Шахунья – Киров, севернее микрорайона Красногорка	411 441,0	78 803,5		78 803,5			
6	Строительство регионального тренировочного центра в г.Нижем Новгороде (комплекс трамплинов)	1 898 255,5	1 600,0		1 600,0			

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Строительство стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Нижний Новгород, в квартале ул.Беганкура, набережная р.Волги, ул.Должанская, ул.Самаркандская	215 585,0	215 585,0	9 881,3	205 703,7		
8	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Ярошенко 5А с инженерными сетями в Московском районе города Нижнего Новгорода	118 860,8	84 683,0		79 276,6	5 406,4	
9	Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга" 1 этап - Продление линии метрополитена от станции "Московская" до станции "Стрелка", г. Нижний Новгород	12 477 717,8	3 014 736,6	2 377 389,1	630 830	6 517,5	
10	Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке обхода г.Н.Новгорода (3 очередь 1 пусковой комплекс)	3 705 230,3	2 727 467,7	1 727 467,7	1 000 000,0		
11	Строительство мостового перехода через р.Волга на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород-Шухунья-Киров в Нижегородской области	11 609 155,1	3 512 462,8	1 401 607,2	2 110 855,6		
12	Строительство автомобильной дороги (Р-152) Шоша-Иваново-Н.Новгород на участке обхода г.Балахна и Заволжье в Нижегородской области (2 пусковой комплекс, 1 этап)	3 680 138,4	250		250		
13	Развитие дорожной инфраструктуры г.Нижнего Новгорода в рамках выполнения условий Нижегородского инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии	497 497	122 123,7		120 902,4	1 221,3	
14	Автомобильные подходы к совмещенному мосту через реку Оку в г.Нижнем Новгороде	2 237 553,4	55 000		50 000	5 000	
15	Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе г.Нижнего Новгорода	4 242 690	1 728 462,3	1 475 962,3	127 300	125 200	
16	Нижегородская область – технопарк в сфере высоких технологий, создаваемый в дер.Анкудиновке. Строительство Бизнес-центра на территории технопарка (1 очередь строительства – многофункциональный 9-ти этажный корпус с двухъярусной подземной парковкой и конференц-залом)	122 358,9	122 358,9		122 358,9		

«ПРИЛОЖЕНИЕ 14

к Адресной инвестиционной программе
Нижегородской области на 2015 - 2017 годы

**Перечень объектов на 2016 - 2017 годы
сметной стоимостью более 200 млн. руб.**

в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2015 - 2017 годы

тыс. руб.

№ п/п	Наименование объекта	Сметный остаток на 1 января 2016 г.	Объем финансирования на 2016 год				Объем финансирования на 2017 год					
			Всего	в том числе			Всего	в том числе				
				федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		прочие источники	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Строительство базы команд на левой стороне автодороги, подъезд к г.Бор от автодороги г.Н.Новгород – Шахунья – Киров, севернее микрорайона Красногорка	331 103	141 670		141 670			149 300		149 300		
2	Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга" 1 этап - Продление линии метрополитена от станции "Московская" до станции "Стрелка", г.Нижний Новгород	9 347 431,2	2 989 658,4	1 575 706,9	1 056 910	357 041,5		3 700 506,0	2 273 192,3	1 102 300	325 013,7	
3	Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке обхода г.Н.Новгорода (3 очередь 1 пусковой комплекс)	977 762,6	977 762,6		977 762,6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Строительство мостового перехода через р.Волга на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород-Шахунья-Киров в Нижегородской области	8 096 692,3	2 233 903,3		2 233 903,3			4 368 765,8	1 090 746,7	3 278 019,1		
5	Строительство автомобильной дороги (Р-152) Шоппа-Иваново-Н.Новгород на участке обхода г.Балаха и Заволжье в Нижегородской области (2 пусковой комплекс, 1 этап)	3 679 888,4	100		100			100		100		
6	Развитие дорожной инфраструктуры г. Нижнего Новгорода в рамках выполнения условий Нижегородского инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии	375 373,3	303 030,3		300 000,0	3 030,3						
7	Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода	2 594 127,7	1 269 995,0	1 134 595,0	107 700,0	27 700,0		1 141 375,1	1 025 175,1	58 100,0	58 100,0	