

**КОМИТЕТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

От 28 декабря 2023 г. № 133-ОД
г. ПСКОВ

Об утверждении плана-графика
государственной программы
Псковской области
«Формирование современной
городской среды»

В соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Псковской области, утвержденным постановлением Правительства Псковской области от 18 августа 2023 г. № 345, Положением о Комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, утвержденным постановлением Администрации Псковской области от 14 октября 2013 г. № 465, в целях реализации государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Псковской области от 25 декабря 2023 г. № 510, **ПРИКАЗЫВАЮ:**


1. Утвердить прилагаемый план-график Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды».

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2024 г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Комитета – начальника отдела развития городской среды Яковлеву Т.А.

Председатель комитета

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S.S. Grahov'. The signature is written in a cursive style with a large initial 'S' and a long, sweeping tail.

С.С.Грахов

Утвержден
Приказом Комитета
по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству
Псковской области
от 28 декабря 2023 г. № 133-ОД

ПЛАН-ГРАФИК
государственной программы Псковской области
«**Формирование современной городской среды**»
(наименование)
на 2024 год

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной (комплексной) программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
	Цель государственной программы: повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств								
1	Направление государственной программы: обеспечение создания для жителей области благоустроенной городской среды								
1.1	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Псковская область)»	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области	х	Всего, в т.ч.: Федеральный бюджет Областной бюджет	280722,28645 274050,200 6373,21445	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной (комплексной) программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
		области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области		Местные бюджеты	298,872				
Задача 1: Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств									
1.1.1	Результат 1: Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (ед. нарастающим итогом)	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области	x	Всего, в т.ч.: Федеральный бюджет Областной бюджет Местные бюджеты	146323,41915 142442,600 3713,81415 167,005	461	476	484	489
K1.1.1.1	Утверждены (одобрены,	Грахов С.С. –	15.04.2024	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной (комплексной) программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
		сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)							
K1.1.1.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области	01.05.2024	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
		области							
K1.1.1.3	В Министрой России направлены предложения о реализации мероприятий по благоустройству парков и набережных	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области	30.09.2024	x	x	x	x	x	
K1.1.1.4	Услуга оказана (работы выполнены)	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления	31.12.2024	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной (комплексной) программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
		городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области							
K1.1.1.5	В Псковской области созданы условия для привлечения молодежи (молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет) и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области	31.12.2024	x	x	x	x	x	
Задача 2: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды									
1.1.2	Результат 2. В Псковской области актуализированы	Грахов С.С. – председатель Комитета	x	Всего, в т.ч.:	x	0	0	0	1
				Федеральный	x				

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Apparata Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной (комплексной) программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
	действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году (выполнено – 1, не выполнено - 0)	по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области		бюджет Областной бюджет Местные бюджеты	x x				
K1.1.2.1	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области	01.04.2024	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной (комплексной) программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
K1.1.2.2	Документ разработан	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области	01.07.2024	x	x	x	x	x	
K1.1.2.3	Документ утвержден (подписан)	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов	01.10.2024	x	x	x	x	x	

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной (комплексной) программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
		и округов Псковской области							
K1.1.2.4	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области	01.12.2024	x	x	x	x	x	
K1.1.2.5	Документ опубликован	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного	15.12.2024	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной (комплексной) программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
		самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области							
1.1.3	Результат 3. Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» (выполнено – 1, не выполнено - 0)	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области	x	Всего, в т.ч.:	x	0	0	0	1
				Федеральный бюджет	x				
				Областной бюджет	x				
				Местные бюджеты	x				
K1.1.3.1	Направлены предложения о выделении средств на реализацию проекта	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному	15.04.2024	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной (комплексной) программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
		хозяйству Псковской области							
K1.1.3.2	Направлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий, предусмотренных паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» по состоянию на 01.04.2024	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области	01.07.2024	x	x	x	x	x	
K1.1.3.3	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного	01.10.2024	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительстве Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной (комплексной) программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
		самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области							
K1.1.3.4	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области	31.12.2024	x	x	x	x		

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
1.1.4	Результат 4. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (не менее ед. нарастающим итогом)	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и округов Псковской области	x	Всего, в т.ч.: Федеральный бюджет Областной бюджет Местные бюджеты	134398,8673	7	7	7	8
					131607,60				
					2659,4003				
					131,867				
K1.1.4.1	Предоставлены субсидии на реализацию проектов	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и округов Псковской области	15.04.2024	x	x	x	x	x	

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной (комплексной) программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
K1.1.4.2	Разработана проектная и сметная документация	Органы местного самоуправления муниципальных районов и округов Псковской области	31.08.2024	x	x	x	x	x	x
K1.1.4.3	По проекту «Пушкинские горы. Лукоморье» внесены изменения в проектную документацию	Органы местного самоуправления муниципальных районов и округов Псковской области	30.09.2024	x	x	x	x	x	x
K1.1.4.4	Реализация проекта «Пушкинские горы. Лукоморье» завершена	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и округов Псковской области	31.12.2024	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной (комплексной) программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
1.2	Иной региональный проект: Умные города Псковской области	Рахманов В.В. – начальник Управления цифрового развития и связи Правительства Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области	х	Всего, в т.ч.: Федеральный бюджет Областной бюджет Местные бюджеты	0,0 0,0 0,0 0,0	х	х	х	х
Задача. Внедрение эффективных цифровых и инженерных решений «Умного города», направленных на повышение эффективности городского хозяйства									
1.2.1	Мероприятие (результат): реализованы мероприятия, направленные на цифровизацию городского хозяйства в городах Псковской области (выполнено – 1, не выполнено - 0)	Рахманов В.В. – начальник Управления цифрового развития и связи Правительства Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области	х	Всего, в т.ч.:	х	0	0	0	1

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
		области							
K1.2.1.1	Проведен анализ и представлен отчет о выполнении мероприятий по цифровизации городского хозяйства по итогам предыдущего года в соответствии приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 апреля 2019 г. № 235/пр	Рахманов В.В. – начальник Управления цифрового развития и связи Правительства Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области	01.04.2024	x	x	x	x	x	
K1.2.1.2	Направлена информация в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для оценки индекса IQ городов Псковской области за 2023 год	Рахманов В.В. – начальник Управления цифрового развития и связи Правительства Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области	01.07.2024	x	x	x	x	x	

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
		области							
K1.2.1.3	Проработана возможность внесения изменений в соглашение о реализации пилотного проекта по внедрению стандарта «Умный город» в городе Великие Луки	Рахманов В.В. – начальник Управления цифрового развития и связи Правительства Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области	01.10.2024	x	x	x	x	x	
K1.2.1.4	Направлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет об исполнении дорожной карты по реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства города Великие Луки	Рахманов В.В. – начальник Управления цифрового развития и связи Правительства Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области	28.12.2024	x	x	x	x	x	

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной (комплексной) программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
1.3	Комплекс процессных мероприятий: Организация участия граждан в реализации проектов благоустройства территорий населенных пунктов	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области	x	Всего, в т.ч.: Федеральный бюджет Областной бюджет Местные бюджеты	0,0 0,0 0,0 0,0	x	x	x	x
Задача: Проведение не менее 550 мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды в муниципальных образованиях до 2030 года									
1.3.1	Мероприятие (результат): Использованы различные механизмы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды (выполнено - 1, не выполнено - 0)	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного	x	Всего, в т.ч.: Федеральный бюджет Областной бюджет Местные	0,0 0,0 0,0 0,0	0	0	0	1

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной (комплексной) программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
		самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области		бюджеты					
K1.3.1.1	На благоустроенных территориях проведены мероприятия событийного плана «Марафон достижений»	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области	31.03.2024	x	x	x	x	x	
K1.3.1.2	На заседаниях муниципальных общественных комиссий рассмотрены результаты Всероссийского онлайн-голосования по выбору	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному	20.05.2024	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
	территорий для благоустройства в следующем году	хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области							
K1.3.1.3	Проведены общественные обсуждения изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области	30.09.2024	x	x	x	x	x	x
K1.3.1.4	На официальных сайтах органов местного	Грахов С.С. – председатель Комитета	27.12.2024	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной (комплексной) программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
	самоуправления обеспечено информирование граждан о ходе реализации муниципальных программ формирования современной городской среды и мероприятиях по благоустройству	по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области							
П1.3.1	Среднее количество заседаний муниципальных общественных комиссий по обеспечению реализации муниципальных программ формирования современной городской среды, проведенных в муниципальных образованиях – участниках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», ед	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области	x	x	x	0	0	1	2

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной (комплексной) программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
1.4	Комплекс процессных мероприятий. Благоустройство мест массового отдыха населения, создание новых парков	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области	х	Всего, в т.ч.: Федеральный бюджет Областной бюджет Местные бюджеты	968,34398 0,0 958,66054 9,68344	х	х	х	х
Задача: Реализация не менее 3 мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения, созданию новых парков к 2026 году									
1.4.1	Мероприятие (результат) (единица измерения значения результата): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения, созданию новых парков (ед.)	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления	х	Всего, в т.ч.: Федеральный бюджет Областной бюджет Местные бюджеты	968,34398 0,000 958,66054 9,68344	0	0	1	1

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной (комплексной) программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
		городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области							
K1.4.1.1	Подписано соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, Администрация Бежаницкого района	29.02.2024	x	x	x	x	x	
K1.4.1.2	Для выполнения работ подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, Администрация Бежаницкого района	01.05.2024	x	x	x	x	x	
K1.4.1.3	Произведена приемка поставленных товаров,	Грахов С.С. – председатель Комитета	30.09.2024	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительстве Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
	выполненных работ, оказанных услуг	по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области							
K1.4.1.4	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области	30.11.2024	x	x	x	x	x	

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной (комплексной) программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
П.4.1	Количество реализованных мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения, созданию новых парков, не вошедших в региональный проект «Формирование комфортной городской среды», ед.	Грахов С.С. – председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и округов Псковской области	x	x	x	0	0	1	1