

Зарегистрирован в правовом управлении Правительства Ярославской области
18.10.2017 № 22-7211

**ДЕПАРТАМЕНТ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 17.10.2017 № 101
г. Ярославль

Об утверждении графика
подготовки, согласования и
утверждения планов
информатизации

В соответствии с пунктом 1.6 раздела 1 Правил подготовки проектов планов информатизации органов исполнительной власти области, утвержденных постановлением Правительства области от 22.09.2017 № 718-п «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, внесении изменений в постановление Администрации области от 29.05.2007 № 174 и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»,
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый график подготовки, согласования и утверждения планов информатизации органов исполнительной власти Ярославской области.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на директора департамента Городилова М.В.
3. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Директор департамента

М.В. Городилов

УТВЕРЖДЁН
 приказом департамента
 информатизации и связи
 Ярославской области
 от 17.10.2017 № 101

ГРАФИК
подготовки, согласования и утверждения планов информатизации
органов исполнительной власти Ярославской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок представления информации	Место представления информации
1	2	3	4	5
1.	Подготовка предварительных планов информатизации	ОИВ	до 26.10.2017	ДИС
2.	Подготовка заключений на предварительные планы информатизации	ДИС	в течение 10 рабочих дней после подготовки предварительных планов информатизации	ОИВ
3.	Подготовка итоговых планов информатизации	ОИВ	в течение 15 рабочих дней после утверждения закона Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период	ДИС
4.	Подготовка заключений на итоговые планы информатизации	ДИС	в течение 10 рабочих дней после подготовки итоговых планов информатизации	ОИВ
5.	Утверждение итоговых планов информатизации	ОИВ	в течение 5 рабочих дней после подготовки заключений на	

1	2	3	4	5
			итоговые планы информатизации	
6.	Представление копий утвержденных итоговых планов информатизации	ОИВ	в течение 5 рабочих дней после утверждения итоговых планов информатизации	ДИС
7.	Подготовка отчетов о выполнении планов информатизации	ОИВ	до 25.12.2018	ДИС

Список используемых сокращений

ДИС – департамент информатизации и связи Ярославской области

ОИВ – органы исполнительной власти Ярославской области