



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июля 2024 г. № 1003


МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 1008

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение № 1 к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанных проектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 1008 "О порядке осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанных проектов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 36, ст. 5433).

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 июля 2024 г. № 1003

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в приложение № 1 к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанных проектов

Приложение № 1 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам осуществления мониторинга
и контроля реализации самокупаемых инфраструктурных
проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые
активы которых размещаются средства Фонда национального
благополучия и (или) пенсионных накоплений,
находящихся в доверительном управлении государственной
управляющей компании, на возвратной основе, целевого
использования средств Фонда национального благополучия
при финансировании указанных проектов
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 25 июля 2024 г. № 1003)

ПЛАН-ГРАФИК
реализации инвестиционного проекта

(название проекта, дата и номер распоряжения Правительства Российской Федерации¹)

Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события ²	Плановый период реализации ³		Плановый объем финансирования ⁴ (тыс. рублей)		Плановый период финансирования ⁵		Ответственный исполнитель ⁶
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благополучия	начало	окончание	

1. Этап 1⁷
- 1.1. Блок мероприятий 1⁸

Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события ²	Плановый период реализации ³		Плановый объем финансирования ⁴ (тыс. рублей)		Плановый период финансирования ⁵		Ответственный исполнитель ⁶
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
1.1.1.	Мероприятие 1 ⁹							
1.1.2.	Контрольная точка 1 мероприятия 1 ¹⁰							
	...							
	...							
n	Этап проекта n							
	...							
n.1.	Блок мероприятий 1 Этап проекта n							
	...							
n.m.1	Мероприятие 1 блока мероприятий m этапа n							
	...							
n.m.k+1	Контрольная точка 1 мероприятия k блока мероприятий m этапа n							
	Всего							
"	"							
		20	г.					
				(должность, ф.и.о.)				(подпись)

¹ Указываются в соответствии с паспортом проекта, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации.

² Указывается номер этапа проекта (блока мероприятий, мероприятие), без завершения которого не может начаться следующий этап проекта (блок мероприятий, мероприятие). При этом в текстовом формате указываются тип и характер зависимости (например, "Перед запуском первой очереди необходимо проведение пусконаладочных работ (связь)").

³ Указываются даты начала и окончания (день, месяц, год) реализации этапа проекта (блока мероприятий, мероприятия). Для контрольных событий проекта заполняется только графа "окончание". При этом длительность мероприятий, фиксируемых в плане-графике реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, не может превышать 2 отчетных периодов (кварталов).

⁴ При наличии договора указывается объем средств в соответствии с договором в тыс. рублей. При отсутствии договора указывается максимальная стоимость в тыс. рублей, предусмотренная финансовой моделью проекта.

⁵ Указываются даты начала и окончания (день, месяц, год) финансирования этапа проекта (этапа, блока мероприятий, мероприятия, контрольной точки).

⁶ Наименование организации, отвечающей за достижение результата этапа проекта (блока мероприятий, мероприятия, контрольного события). При наличии заключенных договоров указывается организация - исполнитель по указанному договору. В отношении иных мероприятий (блоков мероприятий, этапов) проекта ответственным исполнителем указывается инициатор инвестиционного проекта.

⁷ Указывается часть проекта, объединяющая блоки мероприятий, мероприятия и контрольные события в рамках одной предметной области (определение предметной области). Например, "Строительство мощностей завода запуска первой очереди...", "Разработка проектно-сметной документации...".

⁸ Указывается часть этапа проекта, объединяющая мероприятия и контрольные события в рамках одной предметной области (примеры: "Проведение конкурсных процедур...", "Строительно-монтажные работы на площадке № 1", "Пусконаладочные работы на площадке № 1").

⁹ Указывается набор связанных конкретных, измеримых, достижимых действий, выполняемых в рамках реализации блока мероприятий и (или) этапа проекта, направленных на достижение целей проекта. Мероприятие имеет сроки начала и окончания (примеры мероприятий (работ): "Сдача-приемка точки доступа № 1...", "Проведение предварительного проектного обследования в деревне Иваново...", "Бурение скважины № 2 южного куста месторождения № 1...").

¹⁰ Указывается значимое событие проекта, отражающее получение измеримых результатов (в том числе промежуточных) и имеющее только срок окончания (примеры контрольной точки: "Первая очередь завода запущена", "Проведено предварительное проектное обследование 50 процентов населенных пунктов"). Может характеризовать завершение этапа проекта, блока мероприятий и мероприятий. В отношении мероприятий, реализация которых осуществляется в границах 2 отчетных периодов (кварталов), контрольная точка в обязательном порядке фиксирует достижение важного промежуточного результата такого мероприятия по итогам отчетного периода (квартала)."
