



**МИНИСТЕРСТВО  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И СТРОИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

19.03.2024

№ 16-П

Экз. № \_\_\_\_\_

г. Ульяновск

**Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства, включённых в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, строительство либо реконструкция которых осуществлялось полностью или частично за счёт средств областного бюджета Ульяновской области (бюджета муниципального образования Ульяновской области) и не завершено**

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 26.06.2023 № 325-П «Об утверждении Положения о порядке принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, включённых в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, строительство либо реконструкция которых осуществлялось полностью или частично за счёт средств областного бюджета Ульяновской области (бюджета муниципального образования Ульяновской области) и не завершено, и о порядке внесения изменений в указанные решения» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке разработки, утверждения и мониторинга хода реализации Плана мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства, включённых в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, строительство либо реконструкция которых осуществлялось полностью или частично за счёт средств областного бюджета Ульяновской области (бюджета муниципального образования Ульяновской области) и не завершено.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области Шканова С.А.

Министр



Р.Н.Хайрудинов

000115

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Министерства  
жилищно-коммунального  
хозяйства и строительства  
Ульяновской области

от 19.03.2024 № 16-17

## ПОЛОЖЕНИЕ

**о порядке разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий по снижению количества объектов незавершённого строительства, включённых в региональный реестр незавершённых объектов капитального строительства, строительство либо реконструкция которых осуществлялось полностью или частично за счёт средств областного бюджета Ульяновской области (бюджета муниципального образования Ульяновской области) и не завершено**

1. Настоящее Положение определяет порядок мониторинга хода реализации плана мероприятий по снижению количества объектов незавершённого строительства, включённых в региональный реестр незавершённых объектов капитального строительства, строительство либо реконструкция которых осуществлялось полностью или частично за счёт средств областного бюджета Ульяновской области (бюджета муниципального образования Ульяновской области) и не завершено (далее – план мероприятий, объекты соответственно).

2. Главные распорядители бюджетных средств формируют план мероприятий на бумажном носителе в случаях и сроки, которые установлены Положением о порядке принятия управленческих решений в отношении объектов незавершённого строительства, включённых в региональный реестр незавершённых объектов капитального строительства, строительство либо реконструкция которых осуществлялось полностью или частично за счёт средств областного бюджета Ульяновской области (бюджета муниципального образования Ульяновской области) и не завершено, и о порядке внесения изменений в указанные решения, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 26.06.2023 № 325-П «Об утверждении Положения о порядке принятия управленческих решений в отношении объектов незавершённого строительства, включённых в региональный реестр незавершённых объектов капитального строительства, строительство либо реконструкция которых осуществлялось полностью или частично за счёт средств областного бюджета Ульяновской области (бюджета муниципального образования Ульяновской области) и не завершено, и о порядке внесения изменений в указанные решения», по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Положению.

3. План мероприятий утверждается правовым актом главного распорядителя бюджетных средств.

4. Мониторинг хода реализации плана мероприятий включает в себя проверку реализации плана мероприятий на основании анализа сформированных главными распорядителями бюджетных средств сведений о мероприятиях, направленных на снижение количества объектов незавершённого строительства, а также анализа изменений в сведениях о:

а) сроке реализации мероприятия;

б) объёмах фактических затрат средств областного бюджета Ульяновской области (бюджета муниципального образования Ульяновской области) на выполнение мероприятия;

в) степени выполнения работ по мероприятию;

г) причинах отклонения от сроков выполнения реализации мероприятия;

д) кассовом исполнении по мероприятию.

5. Мониторинг хода реализации плана мероприятий осуществляется Министерством жилищно-коммунального и строительства хозяйства Ульяновской области ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, на основании представленного сопроводительным письмом главного распорядителя бюджетных средств отчёта о ходе реализации плана мероприятий, составленного по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Положению.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Положению о порядке разработки,  
утверждения и мониторинга хода  
реализации Плана мероприятий  
по снижению количества объектов  
незавершённого строительства,  
включённых в региональный реестр  
незавершённых объектов капитального  
строительства, строительство либо  
реконструкция которых осуществлялось  
полностью или частично за счёт средств  
областного бюджета Ульяновской области  
(бюджета муниципального образования  
Ульяновской области)  
и не завершено

ФОРМА

### **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

по снижению объёмов и количества объектов незавершённого строительства, включённых  
в региональный реестр незавершённых объектов капитального строительства, строительство либо реконструкция которых  
осуществлялось полностью или частично за счёт средств областного бюджета Ульяновской области (бюджета  
муниципального образования Ульяновской области) и не завершено

---

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета Ульяновской области (бюджета муниципального образования  
Ульяновской области))







ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Положению о порядке разработки,  
утверждения и мониторинга хода  
реализации Плана мероприятий  
по снижению количества объектов  
незавершённого строительства,  
включённых в региональный реестр  
незавершённых объектов капитального  
строительства, строительство либо  
реконструкция которых осуществлялось  
полностью или частично за счёт средств  
областного бюджета Ульяновской области  
(бюджета муниципального образования  
Ульяновской области)  
и не завершено

ФОРМА

### **ОТЧЁТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ**

по снижению количества объектов незавершенного строительства включённых в региональный реестр незавершённых объектов капитального строительства, строительство либо реконструкция которых осуществлялось полностью или частично за счёт средств областного бюджета Ульяновской области (бюджета муниципального образования Ульяновской области) и не завершено

---

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета Ульяновской области  
(бюджета муниципального образования Ульяновской области))



